



LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002)
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και
των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Β' έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση
ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών
Παραδοτέο Δράσης C.5



WWF Ελλάς
Νοέμβριος 2021





Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Έκδοση	Ημερομηνία	Σημειώσεις - τροποποιήσεις
1	Νοέμβριος 2021	Αρχική έκδοση

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Ορφανού Β., Καλλιβωκά Ε., Μελισσουργός Γ. (2021). Β' έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων εμπλεκόμενων μερών. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης C.5. WWF Ελλάς, Αθήνα, 18 σελ. & Παράρτημα.

Suggested citation:

Orfanou V., Kallivoka E., Melissourgos Y. (2021). Second report on report on stakeholder capacity building. LIFE-IP 4 NATURA: integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002). Deliverable of Action C.5. WWF Greece, Athens, pp. 18 & Annex.

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταιρών:

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Πανεπιστήμιο Πατρών
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Περιφέρεια Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
- Πράσινο Ταμείο
- Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα.





Εδώ Ζούμε
Natura 2000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την επισκόπηση των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων της β' φάσης του έργου, καθώς και τον σχεδιασμό των δράσεων για την επόμενη διετία (Δεκ 2021 – Νοε 2023). Κατά τη β' φάση, οι αρχικά προγραμματισμένες δράσεις επανασχεδιάστηκαν με βασικό άξονα την αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Συγχρόνως, σχεδιάστηκε η σημαντική διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης των δράσεων σύγχρονης κατάρτισης, οι οποίες πλέον επεκτάθηκαν στο σύνολο της χώρας, και έγινε η προετοιμασία του υλικού, η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκαπαίδευσης και η έναρξη υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Σε αυτήν τη φάση, το κοινό-στόχο των αρχών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παρακολούθησε 2 κύκλους διαδικτυακών σεμιναρίων για το νομικό πλαίσιο των περιοχών Natura 2000 (10 σεμινάρια με 306 συμμετέχοντες), ενώ επίσης παρακολούθησε τα μαθήματα της ίδιου θεματικού κύκλου στην e-learning platform (σύνολο 3 μαθημάτων και 11 ενοτήτων με 96 εγγεγραμμένους χρήστες). Για την επόμενη φάση του έργου, προβλέπεται η διοργάνωση 5 κύκλων σεμιναρίων για αρχές και χρήστες, καθώς και η δημιουργία των αντίστοιχων μαθημάτων της e-learning platform για ένα σύνολο 4 θεματικών κύκλων (διαχείριση περιοχών, ειδικά θέματα κατάρτισης, γνωριμία με τις περιοχές Natura 2000, πώς με αφορούν οι περιοχές Natura 2000).

Η παρούσα έκθεση συμπληρώνεται με παράρτημα, στο οποίο αποτυπώνεται η αντιστοίχιση των εμπλεκόμενων μερών με τις δράσεις του έργου. Η ειδική αυτή χαρτογράφηση διευρύνει και εξειδικεύει τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εμπλεκόμενων μερών που είχε προηγηθεί στην α' φάση του έργου, και αφορά τόσο τη γενική κατηγορία των αρχών (για την οποία αποτυπώνεται μια βασική διάρθρωση για κάθε δημόσια υπηρεσία και φορέα - από το επίπεδο της γενικής διεύθυνσης μέχρι αυτό του τμήματος), όσο και αυτές των εμπλεκόμενων μερών με οικονομικό ενδιαφέρον (φορείς από τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό κ.ά.) και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών (επιστήμονες, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών).





SUMMARY

The report at hand provides an overview of the training and capacity building activities within the 2nd phase of the project, as well as the planning of activities for the next two years (Dec 2021 - Nov 2023). During phase II, the initially planned actions were redesigned, focusing on the utilization of online means as an adjustment to the pandemic restrictions imposed. At the same time, the trainings' geographical scope was significantly expanded so that the actions cover the entire country. In this context, the training material was prepared, and both the training seminars and the e-learning platform were launched. In this phase, the target audience of authorities at central, regional and local level attended 2 rounds of webinars on the legal framework of the Natura 2000 network (10 webinars with 306 participants), and also participated at the same thematic cycle's courses on the e-platform (a total of 3 courses and 11 modules with 96 registered users). Within the next phase of the project, 5 cycles of seminars for authorities and users are planned, and so is the creation of the corresponding e-learning platform courses for a total of 4 thematic cycles (area management, special training topics, intro to Natura 2000, and our role in Natura 2000).

This report is supplemented by an appendix depicting the recording of stakeholders for each project's action. This special mapping builds on the results of the stakeholder analysis and captures both the general category of authorities (for which a basic structure is recorded for all public services and agencies, as well as the categories of stakeholders with an economic interest (agencies stemming from the primary sector, manufacturing, tourism, etc.) and of other stakeholders (scientists, environmental NGOs, other groups of civil society).

