



LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002)  
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των  
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και  
των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

2<sup>η</sup> Αναφορά για την υλοποίηση των  
Συμπληρωματικών Δράσεων και την κινητοποίηση  
Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων  
Παραδοτέο Δράσης F.2



Πράσινο Ταμείο  
Νοέμβριος 2021





Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Έκδοση	Ημερομηνία	Σημειώσεις - τροποποιήσεις
1	Νοέμβριος 2021	Αρχική έκδοση
2	Μάρτιος 2022	Περαιτέρω ανάλυση δεδομένων

### Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Κουτσοβούλου Κ., Παράβας Β., Καββαδία Α., Μητσόπουλος Ι. (2021). 2η Αναφορά για την υλοποίηση των Συμπληρωματικών Δράσεων και την κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης F.2. Πράσινο Ταμείο, Αθήνα, 37 σελ. & 2 Παραρτήματα.

### Suggested citation:

Koutsouvolou K., Paravas V., Kavvadia A., Mitsopoulos I. (2021). 2nd Report on the implementation of Complementary Actions and mobilisation of Complementary Funds. Project LIFE-IP 4 NATURA: Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002). Deliverable of Action F.2. Green Fund, Athens, 37 pp. & 2 Annexes.

### Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Πράσινο Ταμείο

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων:

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα





## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη	iii
Summary	v
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ .....	vii
<b>1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ1</b>	
1.1 Στόχος Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση .....	1
1.2 Κινητοποίηση και συμπληρωματικότητα χρηματοδοτήσεων εξαιρουμένου του LIFE... 1	1
<b>2 Χρηματοδοτήσεις που συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura (11/2017).....</b>	<b>3</b>
<b>3 Δράσεις για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων .....</b>	<b>6</b>
3.1 Συνεργασία με διαχειριστικές αρχές.....	6
3.2 Ενέργειες για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων.....	7
3.3 Προγραμματισμός της χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027.....	8
<b>4 Πορεία υλοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων .....</b>	<b>10</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LIFE IP 4 NATURA (FORM fP).....</b>	<b>20</b>
<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.....</b>	<b>22</b>

## ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2-1. Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura, όπως παρουσιάζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης του Έργου. ....	4
Πίνακας 4-1. Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura όπως έχει διαμορφωθεί έως 30/11/2021. ....	10
Πίνακας 4-2. Συγκεντρωτικός αναλυτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura.....	14
Πίνακας 4-3. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα / φορέα χρηματοδότησης. ....	15
Πίνακας 4-4. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά χρηματοδοτικό ταμείο. ....	15





## ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 2-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura σύμφωνα με το συμφωνητικό επιχορήγησης. .... 4

Εικόνα 4-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura όπως έχουν διαμορφωθεί έως 11/2021. .... 12

Εικόνα 4-2. Κατανομή του προϋπολογισμού των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura στις κατηγορίες α) χορηγήσεις, β) προς χορήγηση και γ) δεν έχει ζητηθεί ακόμα. 13

Εικόνα 4-3. Ποσοστό επί των ενταγμένων έργων των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura που έχει δαπανηθεί..... 13

Εικόνα 4-4. Επισκόπηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης..... 17

Εικόνα 4-5. Πορεία ένταξης έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086 από την έναρξη της χρηματοδοτικής περιόδου έως 11/2021..... 17

Εικόνα 4-6. Σύγκριση της κατανομής του προϋπολογισμού των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και τις δαπάνες των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ του LIFE IP 4 Natura σε τέσσερις χρονικές στιγμές: Νοέμβριος 2018, 2019, 2020 και 2021. .... 18

Εικόνα 4-7. Τύπος κύριου δικαιούχου των 92 ενταγμένων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086. .... 18

Εικόνα 4-8. Τύπος κύριου δικαιούχου των 12 ενταγμένων έργων του Πράσινου Ταμείου ..... 19





## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000. Για την επιτυχή και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ από τα Κράτη Μέλη είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση για την απορρόφηση πόρων από άλλες σχετικές πηγές χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών ή ιδιωτικών) για την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων, εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου.

Στο έργο LIFE IP 4 Natura έχουν συνδεθεί συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 282,4 Μ€ που αντιστοιχούν σε 38,0 Μ€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 46,7 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 195,1 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1,7 Μ€ από το Πράσινο Ταμείο, μετά από τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση που σχετίζονται κυρίως με τις αναθεωρήσεις λόγω COVID-19 και τον προϋπολογισμό στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που υπολογίζεται πλέον επί των ενταγμένων πράξεων. Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το σύνολο των προϋπολογισμών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που αντιστοιχεί στις κατηγορίες παρέμβασης 085 'Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή' και 086 'Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000'. Από το ΕΓΤΑΑ συνδέονται με το LIFE IP 4 Natura τα Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 'Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για το τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές', η Δράση 10.1.1 'Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας' και το Μέτρο 11 'Βιολογική γεωργία'. Τέλος από εθνικούς πόρους έχουν συνδεθεί 12 έργα που έχουν ενταχθεί στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και αφορούν την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Ειδών καθώς και άλλων δράσεων συναφών με το ΠΔΠ 2014-2020.

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από την Α' Φάση του έργου είναι εξαιρετική και έτσι επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την πορεία των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Με στόχο την επισημοποίηση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται δράσεις σχετικές με το δίκτυο Natura 2000 έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της Επιτροπής Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura. Εκτός από την παρακολούθηση της πορείας των χρηματοδοτήσεων, για τον καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων που σχετίζονται είτε με συμπληρωματικές δράσεις ως προς το LIFE IP 4 Natura είτε με δράσεις του ΠΔΠ έλαβαν χώρα μια σειρά από ενέργειες που είχαν ως στόχο την εύρεση πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με το ΠΔΠ, κ.ά. Επίσης η ομάδα έργου συμμετέχει στη διαμόρφωση των στρατηγικών εγγράφων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (τομέας περιβάλλοντος), συμμετέχοντας σε ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού ή/και στις διαβουλεύσεις (με παρεμβάσεις/αποστολή σχολίων) και προωθώντας σε κάθε περίπτωση τις δράσεις όπως έχουν ενταχθεί στο ΠΔΠ 2021-2027.

Ως προς την πορεία υλοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, οι εντάξεις (χορηγήσεις) ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 283.576.362 € (53%), ποσό το οποίο ξεπερνάει τον συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση (100,4%). Ποσό ίσο





με 27.633.081 είναι προς χορήγηση (υπόλοιπο εξειδικεύσεων / ανοιχτών προσκλήσεων), και άρα αναμένεται το ποσό των χορηγήσεων να αυξηθεί στην επόμενη αναφορά. Τέλος, όσον αφορά το ποσό που έχει δαπανηθεί, αυτό είναι 61.078.081 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 22% επί των ενταγμένων έργων.

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο από την έναρξη υλοποίησης του έργου έως 11/2021 που αντιστοιχεί και στην ολοκλήρωση της Β' Φάσης του LIFE IP 4 Natura, παρατηρείται μια εμφανώς αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στους συνολικούς προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων. Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιούνται 33 εγκεκριμένα έργα, από τα οποία μόνο 2 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017. Στα ΠΕΠ αντιστοιχούν 59 ενταγμένα έργα, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν την έναρξη του έργου. Στο ΠΑΑ έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 3 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το Μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία είχε ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017, με την πρώτη πρόσκληση για τη βιολογική γεωργία να έχει δημοσιευτεί τον 01/2017 και τη δεύτερη 2/2019. Το Υπομέτρο 7.1 για εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 06/2020. Οι Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Κρήτης, οι πράξεις αφορούν 31 προστατευόμενες περιοχές με συνολική έκταση της τάξης των 800.000 εκταρίων και οι πρώτες δαπάνες αναμένονται εντός του 2022. Η Δράση 10.1.1 για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή η δράση εφαρμόζεται σε 3.363 εκτάρια από 690 δικαιούχους. Στο Πράσινο Ταμείο αντιστοιχούν 12 έργα από τα οποία μόνο σε ένα εκκρεμεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο κείμενο και τα παραρτήματα.





## SUMMARY

The purpose of the Integrated LIFE Nature Projects is to implement the Prioritised Action Framework (PAF) for the Natura 2000 Network. For the successful and full implementation of the PAF by Member States, other relevant sources of national, private or EU funds are required to implement additional measures or actions other than the Integrated Project.

In the LIFE IP 4 Natura project, complementary funds correspond to 282.4 M€, 38.0 M€ from the Cohesion Fund, 46.7 M€ from the European Regional Development Fund (ERDF), 195.1 M€ from the European Agricultural Rural Development Fund (EARDF) and 1.7 M€ from the Green Fund, following modifications to the original proposal mainly related to revisions induced by COVID-19 pandemic and by the change in the budget in the Rural Development Program (RDP) which is now calculated on the basis of granted beneficiaries. Complementary funds from the CF and ERDF relate to the entire budgets of the Operational Program Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development and Regional Operational Programs for the intervention categories 085 'Biodiversity Protection and reinforcement nature and green infrastructure' and 086 'Protection, restoration and sustainable use of Natura 2000 sites'. The following measures of EAFRD have been selected as they are directly related to the Natura 2000 Network and have been linked to the LIFE IP 4 Natura project: Sub-measure 7.1 'Developing Thematic Management Plans in Protected Areas', Action 10.1.1 'Protection of wild birds' and Measure 11 'Organic farming' Sub-measure 12.2. Finally, from national resources, 12 projects have been linked, that have been included in the Financing Programs of the Green Fund and concern the implementation of Species Action Plans as well as other actions related to the PAF 2014-2020.

Monitoring, coordinating and mobilizing additional funding under LIFE IP 4 Natura is one of the most important actions of the project. The collaboration with the competent authorities, as it has already been established since the First Phase of the project, is excellent and thus the continuous update on the progress of the complementary financing is achieved. In order to formalize the collaboration with the services that manage actions related to the Natura 2000 network, all the necessary steps were taken for the establishment of the LIFE IP 4 Natura Complementary Funding Committee. In addition to monitor complementary funds and to better coordinate and mobilize resources related to either complementary actions to LIFE IP 4 Natura or PAF actions, several actions have been taken to secure resources for the implementation of action plans the implementation of actions, etc. The project team also participates in the formulation of the strategic documents of the Structural Funds for the programming period 2021-2027 (environment sector), participating in strategic planning groups and / or in public consultations (with interventions / sending comments) and in each case promoting actions included in the PAF 2021-2027.

As for the progress of implementation of the complementary funding, the granted funds (approved projects) amount to a total budget of € 283,576,362, an amount which exceeds the total budget according to the last revision (100.4%). Funds of € 27,633,081 are to be granted (specifications / open calls), and therefore the amount of granted funds is expected to increase in the next report. In total, the amount spent is € 61.078.081 and corresponds to 22% of the granted projects.

In addition, during the period from the start of the project implementation until 11/2021, which corresponds to the completion of the second Phase of LIFE IP 4 Natura, there is a markedly increasing trend in the inclusion of projects (intervention categories 085 and 086) by the Operational Programme (OP) "Transport Infrastructure, Environment & Sustainable Development" and the RDP, an element that is also reflected in the total budgets of the included projects. Thirty-three approved projects are being





implemented by the OP "Transport Infrastructure, Environment & Sustainable Development, of which only 2 were granted before 11/2017. The RDPs correspond to 59 integrated projects, of which 10 were granted before the start of the project. 4 Measures / Sub-Measures / Actions have been associated. Measure 11 for organic farming was activated before 11/2017, with the first call for organic farming being published on 01/2017 and the second on 2/2019. Sub-Measure 7.1 for the preparation of thematic management plans for the agricultural sector in protected areas was activated in 2019 and the calls were published 01/2019 and 06/2020. The Beneficiaries are the Region of Eastern Macedonia - Thrace, the Region of Western Greece and the Region of Crete, the projects concern 31 protected areas with a total area of 800,000 hectares and the first expenditures are expected within 2022. Action 10.1.1 for the protection of wild birds was activated in 2019 and the invitations were published 01/2019 and 07/2019 respectively. The action is currently being implemented on 3,363 hectares by 690 beneficiaries. Twelve projects correspond to the Green Fund, of which in only one the contract with the contractor who will implement the project is pending.

Detailed information on the specifications, calls and approved projects of complementary funding to LIFE IP 4 Natura is provided in the current document and the annexes.







## ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΓΤΑΑ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΕΠΑΛΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

ΕΣΠΑ: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

ΕΤΘΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΔ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΟΦΥΠΕΚΑ: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΔΠ: Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000

ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΠΤ: Πράσινο Ταμείο

ΤΣ: Ταμείο Συνοχής

ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΥΠΑΑΤ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΥΠΕΝ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας



## 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### 1.1 Στόχος Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση

Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE υλοποιούν σε ευρεία εδαφική κλίμακα, περιβαλλοντικά ή κλιματικά σχέδια ή στρατηγικές που απαιτούνται βάσει ειδικής νομοθεσίας της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000, όπως προκύπτει από το Άρθρο 8 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ. Για την επιτυχή και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ από τα Κράτη Μέλη, είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση άλλων σχετικών πηγών χρηματοδότησης από την Ένωση, εθνικών ή ιδιωτικών για την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου. Συνεπώς, ο συντονισμός και η κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των Ολοκληρωμένων Έργων. Με αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE μαζί με άλλους σχετικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις συμπληρωματικές δράσεις, δεσμεύονται να εφαρμόσουν το ΠΔΠ.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τα ολοκληρωμένα έργα εξασφαλίζουν ότι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται είτε με τη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους του Ολοκληρωμένου Έργου ή με την ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Έργου ή / και των συμπληρωματικών δράσεων.

### 1.2 Κινητοποίηση και συμπληρωματικότητα χρηματοδοτήσεων εξαιρουμένου του LIFE

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων έργων LIFE είναι ότι πρέπει να κινητοποιήσουν πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών – ως το έργο LIFE - μέτρων ή δράσεων με στόχο την πλήρη υλοποίηση των σχεδίων/στρατηγικών στα οποία στοχεύουν. Κατά την υποβολή της πρότασης για ένα Ολοκληρωμένο Έργο LIFE περιλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή των συμπληρωματικών δράσεων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE καθώς και ένας πίνακας με οικονομικά στοιχεία για τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις.

Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE Φύση επιλέγουν από το ΠΔΠ ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων ή δράσεων για τα οποία το LIFE είναι η καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης. Πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα ή δράσεις χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές χρηματοδότησης (ενωσιακά, εθνικά ή ιδιωτικά κονδύλια) και εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις του LIFE με στόχο πάντα την υλοποίηση του ΠΔΠ. Χρηματοδοτικές πηγές των συμπληρωματικών δράσεων μπορεί να είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) καθώς και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG και Horizon 2020. Εκτός από τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, μπορούν να συνδεθούν με το έργο δράσεις που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, εθνικούς ή ιδιωτικούς πόρους.



Οι συμπληρωματικές δράσεις μπορεί να ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Δράσεις παρόμοιες με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE, αλλά υλοποιούνται στην ίδια ή κυρίως σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Με τον τρόπο αυτό η συμπληρωματικότητα έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση μιας δράσης σε μεγαλύτερη κλίμακα.
- Δράσεις διαφορετικές από αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE, αλλά υλοποιούν μέτρα του ΠΔΠ. Με τον τρόπο αυτό η συμπληρωματικότητα έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος δράσεων.




## 2 Χρηματοδοτήσεις που συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura (11/2017)

Στο έργο LIFE IP 4 Natura, σύμφωνα με το Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Φόρμα FP, Παράρτημα Α), συνδέθηκαν συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 358 Μ€ που αντιστοιχούν σε 43 Μ€ από το ΤΣ, 82,5 Μ€ από το ΕΤΠΑ, 231 Μ€ από το ΕΓΤΑΑ και 1 Μ€ από το Πράσινο Ταμείο (ΠΤ) (Εικόνα 2-1).

Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το σύνολο του προϋπολογισμού των κατηγοριών παρέμβασης 085 'Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή' και 086 'Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000' του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Οι ανωτέρω κατηγορίες παρέμβασης είναι οι πλέον κατάλληλες για τη χρηματοδότηση δράσεων εντός του Δικτύου Natura 2000 αλλά και εκτός του Δικτύου όταν αφορούν δράσεις διατήρησης/ανάδειξης της βιοποικιλότητας ή/και ενισχύουν τη συνδεσιμότητα των περιοχών Natura 2000.

Από το ΕΓΤΑΑ επιλέχθηκαν και συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura τα Μέτρα/Υπομέτρα του ΠΑΑ που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 'Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές', το Μέτρο 11 'Βιολογική γεωργία' και το Υπομέτρο 12.2 'Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000'. Στα Υπομέτρα 7.1 και 12.2 συνδέθηκε το σύνολο του ποσού που είχε προϋπολογιστεί στη φάση κατάθεσης της πρότασης ενώ στο Μέτρο 11 συνδέθηκε το ποσό που γνωστοποιήθηκε στην ομάδα έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ότι αντιστοιχεί στη βιολογική γεωργία εντός των περιοχών του Δικτύου Natura και που αφορά συγκεκριμένα τη Δράση 11.1.1 'Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία' και τη Δράση 11.2.1 'Ενίσχυση για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας'.

Τέλος, από εθνικούς πόρους έχει συνδεθεί ένα έργο προϋπολογισμού 1 Μ€ που έχει ενταχθεί στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και έχει τον τίτλο «Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών Ορνιθοπανίδας (Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης)». Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Τα αναλυτικά ποσά ανά πηγή χρηματοδότησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1.



Εικόνα 2-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura σύμφωνα με το συμφωνητικό επιχορήγησης.

Πίνακας 2-1.

Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura, όπως παρουσιάζεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης του Έργου.

Πηγή χρηματοδότησης	Αρχή / Φορέας που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση	Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο	Ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Ταμείο Συνοχής	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Επενδυτική προτεραιότητα δiii. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	43.529.412
<b>Σύνολο Ταμείο Συνοχής</b>			<b>43.529.412</b>
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	32.722.155
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Ειδικός Στόχος 13. Προστασία του οικολογικού αποθέματος	4.000.000
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Ειδικός Στόχος 6d1. Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας	4.687.500
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	Ειδικός Στόχος 6d1-6.3.1. Ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας	5.000.000
ΠΕΠ Θεσσαλίας	Περιφέρεια Θεσσαλίας	Ειδικός Στόχος 6d-3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών	3.512.500
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία περιοχών ειδικής οικολογικής αξίας και	660.456



**Εδώ Ζούμε**  
Natura 2000

Πηγή χρηματοδότησης	Αρχή / Φορέας που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση	Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο	Ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)
		αποκατάσταση ζημιών στο φυσικό περιβάλλον	
ΠΕΠ Ηπείρου	Περιφέρεια Ηπείρου	Ειδικός Στόχος 6d1-6.4.1. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας	1.500.000
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	Ειδικός Στόχος 6d1. Αποτελεσματική χρήση οικοσυστημάτων και περιοχών ειδικής οικολογικής αξίας και φυσικής ομορφιάς	6.380.000
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας	5.000.000
ΠΕΠ Πελοποννήσου	Περιφέρεια Πελοποννήσου	Ειδικός Στόχος 3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών	1.875.000
ΠΕΠ Αττικής	Περιφέρεια Αττικής	Κατηγορία Παρέμβασης 085: Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	3.750.000
		Κατηγορία Παρέμβασης 086: Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	1.250.000
ΠΕΠ Κρήτης	Περιφέρεια Κρήτης	Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	10.000.000
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Ειδικός Στόχος 6d1. Ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας	1.000.000
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	Ειδικός Στόχος 6d1. Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας	1.250.000
<b>Σύνολο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</b>			<b>82.587.111</b>
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές	745.000
		Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία (σε περιοχές Natura 2000)	223.000.000
		Υπομέτρο 12.2: Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000	7.500.000
<b>Σύνολο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης</b>			<b>231.245.000</b>
<b>Υποσύνολο Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις</b>			<b>357.361.523</b>
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Διεύθυνση Βιοποικιλότητας (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)	και	Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών (Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης)
<b>Υποσύνολο Εθνικές χρηματοδοτήσεις</b>			<b>1.000.000</b>
<b>Σύνολο Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων</b>			<b>358.361.523</b>



### 3 Δράσεις για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων

#### 3.1 Συνεργασία με διαχειριστικές αρχές

Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από την Α' Φάση του Έργου έγιναν οι απαραίτητες επικοινωνίες και ενέργειες από την Ομάδα Έργου με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις που έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura, και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας από κάθε φορέα. Σε όλο το διάστημα της Β' Φάσης του έργου υπήρξε συνεχής επικοινωνία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την πρόοδο των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Επίσης ήδη από την Α' Φάση του Έργου έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις και με την ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ακόμα και αν δεν έχουν συνδεθεί σχετικές χρηματοδοτήσεις με το έργο. Τέλος στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται παρακολούθηση των έργων που σχετίζονται με το ΠΔΠ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο(επικοινωνία με δικαιούχους, έλεγχος παραδοτέων, κ.ά.) και τα οποία συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura στη Φάση Β' (παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 και το Παράρτημα Β).

Με στόχο την επισημοποίηση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται δράσεις σχετικές με το δίκτυο Natura 2000 έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της Επιτροπής Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura, αν και δεν ήταν υποχρέωση βάσει του Συμφωνητικού Επιχορήγησης του Έργου. Συγκεκριμένα οι στόχοι της Επιτροπής περιλαμβάνουν:

- την παρακολούθηση της προόδου των έργων που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΠΔΠ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους,
- την ανεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών δράσεων του LIFE IP 4 Natura, και
- την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την αξιοποίηση συμπληρωματικών πόρων.

Η Επιτροπή Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura συστάθηκε στο τέλος του 2021 και αποτελείται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από τους κάτωθι 8 φορείς: 1) ΥΠΕΝ/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, 2) ΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 3) ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 4) ΥΠΕΝ/Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, 5) ΕΥΔ ΠΑΑ - Μονάδα Προγραμματισμού, 6) ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 7) ΟΦΥΠΕΚΑ και 8) Πράσινο Ταμείο. Η Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάζει μία φορά το έτος και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2022.

### 3.2 Ενέργειες για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων

Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από την Α' Φάση του έργου είναι εξαιρετική και έτσι επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την πορεία των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Πρόσθετα στην ενημέρωση για τις χρηματοδοτήσεις, ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι και ο καλύτερος συντονισμός και η κινητοποίηση πόρων που σχετίζονται είτε με συμπληρωματικές δράσεις ως προς το LIFE IP 4 Natura (π.χ. υλοποίηση σχεδίων δράσης, σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Διαχείρισης και Προεδρικών Διαταγμάτων για τις περιοχές Natura 2000) είτε με δράσεις του ΠΔΠ.

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις χρηματοδοτήσεις που αφορούν το ΠΔΠ 2014-2020 και το ΠΔΠ 2021-2027 το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υποδράσης D.1.3 'Εκπόνηση και παρακολούθηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για τη νέα περίοδο 2021-2027' και οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο 2020. Οι ενέργειες συντονισμού και κινητοποίησης συμπληρωματικών πόρων καθώς και οι χρηματοδοτήσεις των διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 2014-2020 και οι χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου με ημερομηνία ένταξης έως το 2020 συνδέονται με το ΠΔΠ 2014-2020. Σε αντιδιαστολή, οι ενέργειες συντονισμού και κινητοποίησης συμπληρωματικών πόρων καθώς και οι χρηματοδοτήσεις των διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 2021-2027 (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης) και οι εντάξεις του Πράσινου Ταμείου από το 2021 και έπειτα θα συνδέονται με το ΠΔΠ 2021-2027.

Για τον καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων έλαβε χώρα μια σειρά από ενέργειες κατά τη διάρκεια της Β' Φάσης, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια:

- Σύνταξη και αποστολή επιστολής στις υπηρεσίες ΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΥΠΕΝ/Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΕΥΔ ΠΑΑ - Μονάδα Προγραμματισμού και ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για τη συμμετοχή στην Επιτροπή Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura. Όλοι οι φορείς θα συμμετάσχουν με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3.1.
- Συνεργασία με το ΥΠΕΝ και ένταξη στον Άξονα Βιοποικιλότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 'Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις 2020' του Πράσινου Ταμείου έργων για είδη που συζητήθηκαν στις ημερίδες εργασίας (workshops) στο πλαίσιο της δράσης Α.1 'Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη και τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος' του έργου και δεν επιλέχθηκαν για εκπόνηση σχεδίων δράσης στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura, καθώς και για σημαντικές δράσεις του ΠΔΠ 2014-2020.
- Επικοινωνία με την ΜΚΟ Καλλιστώ και τη διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ σχετικά με την πορεία της Δράσης 4.4.1: «Προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα». Σύνταξη επιστολής που καταδεικνύει τη σημασία της ενεργοποίησης της εν λόγω δράσης για το ΠΔΠ 2021-2027 και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αρκούδα, η οποία εστάλη από το ΥΠΕΝ προς το ΥΠΑΑΤ. Ωστόσο, αν και δεν ενεργοποιήθηκε το Μέτρο από το ΠΑΑ 2014-2020, οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για τη νέα ΚΑΠ.
- Συνεργασία με το ΥΠΕΝ σχετικά με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύνταξη προτεραιοτήτων βάσει του ΠΔΠ 2021-2027.





Εδώ Ζούμε  
Natura 2000

- Διοργάνωση συνάντησης μεταξύ της Διεύθυνσης Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ και του ΥΠΕΘΑ σχετικά με την πιθανή συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού στη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων των θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Αν και συζητήθηκαν ενδεχόμενοι τρόποι συνεργασίας εντέλει δεν κατέστη δυνατό να επισημοποιηθεί η συνεργασία.
- Συναντήσεις του ΥΠΕΝ με εκπροσώπους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση των σχεδίων δράσης για το αγριόγιδρο (*Rupicapra rupicapra balcanica*), τα αυτόχθονα είδη πέστροφας (*Salmo fario*ides, *S. lourosensis*, *S. macedonicus*, *S. pelagonicus*, *S. peristericus*), τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας 2250 \*Θίνες των παραλίων με *Juniperus* spp., την αρκούδα (*Ursus arctos*), τη μεσογειακή φώκια (*Monachus monachus*), τη θαλάσσια χελώνα (*Caretta caretta*), το γκιζάνι (*Ladigesocypris ghigii*), τα δύο είδη κητωδών (*Phocoena phocoena*, *Tursiops truncatus*) και τμήμα του σχεδίου δράσης για τα Πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας, που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura. Αν και έχει εξειδικευτεί στο τρέχον πρόγραμμα ένα ποσό της τάξης των 2.028.000 € (Παράρτημα Β-Α), δυστυχώς μάλλον δεν επαρκεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και θα μεταφερθεί το ποσό στο επόμενο πρόγραμμα 2021-2027. Σημειώνεται ότι το σχέδιο δράσης για τον Βάτραχο της Καρπάθου (*Pelophylax cerigensis*) χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και τα σχέδια δράσης για το *Silene holzmannii*, το *Parnassius apollo* καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα του σχεδίου δράσης για τα Πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (*Gypaetus barbatus*), Όρνιο (*Gyps fulvus*) και Μαυρόγυπα (*Aegypius monachus*) θα υλοποιηθούν/υλοποιούνται με χρηματοδότηση του LIFE IP 4 Natura.
- Παρουσίαση του έργου LIFE IP 4 Natura σε εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η Παγκόσμια Τράπεζα ενεργεί ως σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας. Μετά τη συνάντηση, εστάλησαν τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα (βάση δεδομένων SDF Natura 2000, shapefiles του δικτύου Natura 2000, χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα, κατανομή ειδών κ.λπ.) ώστε να τα ενσωματώσουν στον προγραμματισμό της βιολογικής γεωργίας (ενσωματώνοντας παραμέτρους της ελληνικής βιοποικιλότητας).

### 3.3 Προγραμματισμός της χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027

Η ομάδα έργου συμμετέχει στη διαμόρφωση των στρατηγικών εγγράφων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (τομέας περιβάλλοντος), συμμετέχοντας σε ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού ή/και στις διαβουλεύσεις (με παρεμβάσεις/αποστολή σχολίων) και προωθώντας σε κάθε περίπτωση τις δράσεις όπως έχουν ενταχθεί στο ΠΔΠ 2021-2027.

Για την περίοδο Δεκέμβριος 2019-Νοέμβριος 2021 οι δράσεις/ενέργειες που υλοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:

- ✓ Αποστολή των συναφών μέτρων του ΠΔΠ 2021-2027 στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
- ✓ Συμμετοχή στο σεμινάριο για τις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις βάσει αποτελέσματος (result based payment schemes) που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.





## 4 Πορεία υλοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων

Ο προϋπολογισμός των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του έργου LIFE IP 4 Natura (Πίνακας 4-1) τροποποιήθηκε σε σύγκριση και με τον αρχικό πίνακα που περιλαμβάνεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τον τροποποιημένο πίνακα που κατατέθηκε με το Παραδοτέο του έργου '1<sup>η</sup> Αναφορά για την υλοποίηση των Συμπληρωματικών Δράσεων και την κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων' που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2020. Το σύνολο των αλλαγών από το Συμφωνητικό Επιχορήγησης οφείλονται α) στην προσθήκη της Δράσης 10.1.1 'Προστασία της άγριας орνιθοπανίδας' από το ΠΑΑ ως συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβατή με τα προτεινόμενα μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020, β) σε διόρθωση των προϋπολογισμών των Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων του ΕΓΤΑΑ ως προς το ποσό των εντάξεων δεδομένου ότι δεν θα βγουν άλλες προσκλήσεις, γ) στην αφαίρεση του Υπομέτρου 12.2 'Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000' καθώς δεν θα ενεργοποιηθεί στο ΠΑΑ 2014-2020, δ) στην τροποποίηση των προϋπολογισμών του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ μετά από αναθεωρήσεις των ΕΠ τους (οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς οφείλονται κυρίως στην επιδημία του COVID-19 με συνέπεια αυξημένες ανάγκες για χρηματοδότηση σε άλλους τομείς) και ε) στην προσθήκη χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο που συνδέονται με το ΠΔΠ 2014-2020. Το σύνολο των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura έχει διαμορφωθεί πλέον στα 282,4 Μ€ και αντιστοιχούν σε 38,0 Μ€ από το ΤΣ, 46,7 Μ€ από το ΕΤΠΑ, 195,1 Μ€ από το ΕΓΤΑΑ και 1,7 Μ€ από το ΠΤ (Εικόνα 4-1).

Πίνακας 4-1. Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura όπως έχει διαμορφωθεί έως 30/11/2021.

Πηγή χρηματοδότησης	Αρχή / Φορέας που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση	Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο	Ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Ταμείο Συνοχής	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Επενδυτική προτεραιότητα δiii. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	38.000.000
<b>Σύνολο Ταμείο Συνοχής</b>			<b>38.000.000</b>
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Επενδυτική προτεραιότητα 6δ. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	12.723.848
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης	Ειδικός Στόχος 13. Προστασία του οικολογικού αποθέματος	3.175.360
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας	Ειδικός Στόχος 6δ1. Βελτίωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην προστασία της βιοποικιλότητας	4.687.821
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	Ειδικός Στόχος 6δ1-6.3.1. Ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας	2.875.000
ΠΕΠ Θεσσαλίας	Περιφέρεια Θεσσαλίας	Ειδικός Στόχος 6δ-3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών	2.500.000
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας	Ειδικός Στόχος 6δ1. Προστασία περιοχών ειδικής οικολογικής αξίας και	240.000




**EΔΩ ΖΟΥΜΕ**  
Natura 2000

Πηγή χρηματοδότησης	Αρχή / Φορέας που διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση	Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο	Ποσό χρηματοδότησης (ευρώ)
		αποκατάσταση ζημιών στο φυσικό περιβάλλον	
ΠΕΠ Ηπείρου	Περιφέρεια Ηπείρου	Ειδικός Στόχος 6d1-6.4.1. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας	400.000
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	Ειδικός Στόχος 6d1. Αποτελεσματική χρήση οικοσυστημάτων και περιοχών ειδικής οικολογικής αξίας και φυσικής ομορφιάς	3.380.000
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας	Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας	3.500.000
ΠΕΠ Πελοποννήσου	Περιφέρεια Πελοποννήσου	Ειδικός Στόχος 3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών	400.000
ΠΕΠ Αττικής	Περιφέρεια Αττικής	Κατηγορία Παρέμβασης 085: Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή	3.750.000
		Κατηγορία Παρέμβασης 086: Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000	1.250.000
ΠΕΠ Κρήτης	Περιφέρεια Κρήτης	Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών	2.800.000
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου	Ειδικός Στόχος 6d1. Ολοκληρωμένη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας	1.000.000
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου	Ειδικός Στόχος 6d1. Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας	4.000.000
<b>Σύνολο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης</b>			<b>46.682.029</b>
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων	Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές	295.210
		Δράση 10.1.1: Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	2.862.410
		Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία (σε περιοχές Natura 2000)	192.897.517
<b>Σύνολο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης</b>			<b>195.055.136</b>
<b>Υποσύνολο Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις</b>			<b>280.737.165</b>
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Διεύθυνση Βιοποικιλότητας (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)	Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών (Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης)	1.000.000
	Λοιποί Δικαιούχοι Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων	Υλοποίηση Δράσεων του ΠΔΠ 2014-2020	685.000
<b>Υποσύνολο Εθνικές χρηματοδοτήσεις</b>			<b>1.685.000</b>
<b>Σύνολο Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων</b>			<b>282.422.165</b>





**Εδώ Ζούμε**  
Natura 2000



Εικόνα 4-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura όπως έχουν διαμορφωθεί έως 11/2021.

Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων παρουσιάζονται στους Πίνακες 4-2, 4-3 και 4-4. Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί περιλαμβάνουν το ποσό επιχορήγησης για:

- ο εντάξεις (χορηγήσεις)
- ο συμβασιοποιημένα έργα
- ο δαπάνες
- ο προσκλήσεις
- ο εξειδικεύσεις / ανοιχτές προσκλήσεις αφού αφαιρέσουμε τα ενταγμένα έργα (προς χορήγηση)


καθώς και το ποσό το οποίο δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί (δεν έχει ζητηθεί ακόμα). Οι κατηγορίες α) χορηγήσεις, β) προς χορήγηση και γ) δεν έχει ζητηθεί ακόμα, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων έργων LIFE για την παρακολούθηση της προόδου κινητοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων.

Συνολικά οι χορηγήσεις που σχετίζονται με δράσεις από το ΠΔΠ 2014-2020 ανέρχονται σε 283.576.362 €, ποσό το οποίο ξεπερνάει τον συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση (100,4%). Από τις χορηγήσεις έχουν εξαιρεθεί δύο έργα από τα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 473.300 €, τα οποία αφορούν έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης αλλά δεν συνδέονται με μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020. Σχετικά με τις εξειδικεύσεις (αφού αφαιρέσουμε τα ενταγμένα έργα) και τις ανοιχτές προσκλήσεις, το ποσό προς χορήγηση ανέρχεται σε 27.633.081 € και άρα αναμένεται το ποσό των χορηγήσεων να αυξηθεί στην επόμενη αναφορά. Λόγω των ανωτέρω το συνολικό ποσό που δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί (δεν έχει ζητηθεί ακόμα) βγαίνει αρνητικό (Εικόνα 4-2). Τέλος, όσον αφορά το ποσό που έχει δαπανηθεί, αυτό είναι 61.078.081 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 22% επί των ενταγμένων έργων (Εικόνα 4-3).


Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν επιπλέον 6 ανοιχτές προσκλήσεις με τίτλο "Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης" ή/και "Δράσεις έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών" και προϋπολογισμό 17.490.000 €, οι οποίες συνδέονται με Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις ή



Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Αυτές δεν έχουν προσμετρηθεί ούτε συμπληρωθεί στο Παράρτημα Β, δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνουν έργα που δεν υλοποιούν δράσεις του ΠΔΠ 2014-2020. Οπότε το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί σε επόμενο στάδιο, εφόσον γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα ενταγμένα έργα.



Εικόνα 4-2. Κατανομή του προϋπολογισμού των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura στις κατηγορίες α) χορηγήσεις, β) προς χορήγηση και γ) δεν έχει ζητηθεί ακόμα.



Εικόνα 4-3. Ποσοστό επί των ενταγμένων έργων των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura που έχει δαπανηθεί.

Πίνακας 4-2. Συγκεντρωτικός αναλυτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ)							
	ΠΡ/ΜΟΣ 11/2017	ΠΡ/ΜΟΣ 11/2021	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΕΝΤΑΞΕΙΣ)	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ)	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	76.251.567	50.723.848	55.930.476	36.232.763	5.463.782	67.739.805	11.721.459	-16.928.088
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης	4.000.000	3.175.360	3.274.373	1.608.926	1.376.607	4.186.000	0	-99.013
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονία	4.687.500	4.687.821	3.935.897	1.067.227	165.453	5.000.000	1.064.103	-312.179
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	5.000.000	2.875.000	1.725.318	1.703.118	1.702.536	1.700.000	3.331.016	-2.181.334
ΠΕΠ Θεσσαλίας	3.512.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	-500.000
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	660.456	240.000	0	0	0	300.000	400.000	-400.000
ΠΕΠ Ηπείρου	1.500.000	400.000	454.298	454.037	356.837	500.000	0	-54.298
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων	6.380.000	3.380.000	5.031.311	3.369.571	768.703	5.560.000	0	-1.651.311
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	5.000.000	3.500.000	3.639.199	2.898.199	526.475	7.000.000	4.130.301	-4.269.500
ΠΕΠ Πελοποννήσου	1.875.000	400.000	1.180.000	516.612	0	1.180.000	0	-780.000
ΠΕΠ Αττικής	5.000.000	5.000.000	522.200	0	0	2.000.000	1.244.500	3.000.000
ΠΕΠ Κρήτης	10.000.000	2.800.000	3.599.767	1.602.312	1.077.657	5.500.000	1.741.703	-2.541.470
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου	1.000.000	1.000.000	709.176	871.832	628.881	1.000.000	0	290.824
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	1.250.000	4.000.000	5.834.210	2.721.234	1.061.736	7.250.000	0	-1.834.210
ΠΑΑ*1	231.245.000	196.055.136	196.055.136	196.055.136	47.603.494	-	0	0
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ*2	1.000.000	1.685.000	1.685.000	685.000	345.920	-	1.000.000	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>358.361.523</b>	<b>282.422.165</b>	<b>283.576.362</b>	<b>249.785.968</b>	<b>61.078.081</b>	<b>111.915.805</b>	<b>27.633.081</b>	<b>-28.260.578</b>

\*1 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του ΠΑΑ αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των εντάξεων (όπως και οι στήλες χορηγήσεις και συμβασιοποιημένα έργα). Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέρους 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα.

\*2 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του Πράσινου Ταμείου αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, όπως και η στήλη χορηγήσεις. Στη στήλη συμβασιοποιημένα έργα αντιστοιχούν τα έργα με εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς η ένταξη των έργων έχει γίνει απευθείας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, χωρίς πρόσκληση.

Πίνακας 4-3. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα / φορέα χρηματοδότησης.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ)							
	ΠΡ/ΜΟΣ 11/2017	ΠΡ/ΜΟΣ 11/2021	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΕΝΤΑΞΕΙΣ)	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ)	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	76.251.567	50.723.848	55.930.476	36.232.763	5.463.782	67.739.805	11.721.459	-16.928.088
ΠΕΠ	49.864.956	33.958.181	29.905.749	16.813.068	7.664.885	44.176.000	14.911.622	-11.332.490
ΠΑΑ* <sup>1</sup>	231.245.000	196.055.136	196.055.136	196.055.136	47.603.494	-	0	0
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ* <sup>2</sup>	1.000.000	1.685.000	1.685.000	685.000	345.920	-	1.000.000	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>358.361.523</b>	<b>282.422.165</b>	<b>283.576.362</b>	<b>249.785.968</b>	<b>61.078.081</b>	<b>111.915.805</b>	<b>27.633.081</b>	<b>-28.260.578</b>

\*<sup>1</sup> Ο προϋπολογισμός 11/2021 του ΠΑΑ αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των εντάξεων (όπως και οι στήλες χορηγήσεις και συμβασιοποιημένα έργα). Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα.

\*<sup>2</sup> Ο προϋπολογισμός 11/2021 του Πράσινου Ταμείου αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, όπως και η στήλη χορηγήσεις. Στη στήλη συμβασιοποιημένα έργα αντιστοιχούν τα έργα με εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς η ένταξη των έργων έχει γίνει απευθείας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, χωρίς πρόσκληση.

Πίνακας 4-4. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά χρηματοδοτικό ταμείο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ)							
	ΠΡ/ΜΟΣ 11/2017	ΠΡ/ΜΟΣ 11/2021	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΕΝΤΑΞΕΙΣ)	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ)	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΤΣ	43.529.412	38.000.000	38.896.533	19.598.655	2.536.221	53.701.326	11.721.459	-12.617.992
ΕΤΠΑ	82.587.111	46.682.029	46.939.692	33.447.177	10.592.445	58.214.479	14.911.622	-15.642.586
ΕΓΤΑΑ* <sup>1</sup>	231.245.000	196.055.136	196.055.136	196.055.136	47.603.494	-	0	0
ΠΤ* <sup>2</sup>	1.000.000	1.685.000	1.685.000	685.000	345.920	-	1.000.000	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>358.361.523</b>	<b>282.422.165</b>	<b>283.576.362</b>	<b>249.785.968</b>	<b>61.078.081</b>	<b>111.915.805</b>	<b>27.633.081</b>	<b>-28.260.578</b>

\*<sup>1</sup> Ο προϋπολογισμός 11/2021 του ΠΑΑ αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των εντάξεων (όπως και οι στήλες χορηγήσεις και συμβασιοποιημένα έργα). Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα.

\*<sup>2</sup> Ο προϋπολογισμός 11/2021 του Πράσινου Ταμείου αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, όπως και η στήλη χορηγήσεις. Στη στήλη συμβασιοποιημένα έργα αντιστοιχούν τα έργα με εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς η ένταξη των έργων έχει γίνει απευθείας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, χωρίς πρόσκληση.





Συγκρίνοντας τα στοιχεία από το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκονται οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του ΤΣ και του ΕΤΠΑ με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης, είναι εμφανής η αύξηση στα χορηγούμενα (ενταγμένες Πράξεις και υποβληθέντα Τεχνικά Δελτία) και προς χορήγηση ποσά (Εικόνα 4-4).

Όσον αφορά την πρόοδο των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, παρατηρείται μια εμφανώς αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ την περίοδο από 12/2017 έως 11/2019, που αντιστοιχεί και στην Α' Φάση του έργου LIFE IP 4 Natura, αλλά και την περίοδο από 12/2019-11/2021 που αντιστοιχεί στη Β' Φάση (Εικόνα 4-5). Αυτό αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά στοιχεία, συγκρίνοντας τους προϋπολογισμούς των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών σε τρεις χρονικές στιγμές, Νοέμβριος 2018, Νοέμβριος 2019, Νοέμβριος 2020 και Νοέμβριος 2021 (Εικόνα 4-6)

Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί 33 έργα (Πράξεις), από τα οποία 2 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 1 εντάχθηκε την περίοδο 12/2017-11/2018, 11 την περίοδο 12/2018-11/2019, 18 την περίοδο 12/2019-11/2020 και 1 την περίοδο 12/2020-11/2021. Τα έργα αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Αρπακτικών Πτηνών, τη σύνταξη καταλόγου εισβλητικών ειδών, τη σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Προεδρικών Διαταγμάτων και Διαχειριστικών Σχεδίων για το σύνολο των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (κύρια συμπληρωματική δράση του LIFE IP 4 Natura), την εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα και τη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ευθύνης 28 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Επιπρόσθετα έχει ενταχθεί ένα έργο για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ωστόσο βρήκε άγονος ο διαγωνισμός και δεν θα επαναπροκηρυχθεί. Για την κάλυψη της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται ένα νέο έργο από τον ΟΦΥΠΕΚΑ με έναρξη μέσα στο 2021. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3.3, χρηματοδοτήσεις από το 2021 και έπειτα θα συνδέονται με δράσεις του ΠΔΠ 2021-2027, που αναμένεται να αρχίσει στη Γ' Φάση του έργου.


Στα ΠΕΠ τα ενταγμένα έργα είναι 59, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2017-11/2018, 14 την περίοδο 12/2018-11/2019, 10 την περίοδο 12/2019-11/2020 και 11 την περίοδο 12/2020-11/2021. Τα έργα περιλαμβάνουν δράσεις για την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, δράσεις ανάδειξης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους, δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για τα είδη και τους οικοτόπους κοινωτικού ενδιαφέροντος, τις προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας χώρων υποδομής επισκεπτών, εκθέσεων και μέσω ερμηνείας περιβάλλοντος, δράσεις για την καταγραφή και ανάδειξη υψηλής αξίας οικοσυστημάτων (μνημειακοί ελαιώνες και ελαιόδεντρα, μνημειακά δάση), δράσεις διατήρησης φυσικών γενετικών πόρων, δράσεις ανάπτυξης περιοχών και δημιουργία συστημάτων λήψης απόφασης για διαχειριστικούς σκοπούς.

Στο ΠΑΑ έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 3 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το Μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία είχε ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017, με την πρώτη πρόσκληση να έχει δημοσιευτεί τον 01/2017 και τη δεύτερη 2/2019. Στο πλαίσιο του έργου παρακολουθούμε τις εντάξεις και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν εκτάσεις εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Το Υπομέτρο 7.1 για εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν




01/2019 και 06/2020. Οι Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Κρήτης, οι πράξεις αφορούν 31 προστατευόμενες περιοχές με συνολική έκταση της τάξης των 800.000 εκταρίων και οι πρώτες δαπάνες αναμένονται εντός του 2022. Η Δράση 10.1.1 για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή η δράση εφαρμόζεται σε 3.363 εκτάρια από 690 δικαιούχους.


Στο Πράσινο Ταμείο είχε ενταχθεί ένα έργο για την υλοποίηση 3 σχεδίων δράσης πτηνών πριν την έναρξη του LIFE IP 4 Natura και εκκρεμεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο (έχει ολοκληρωθεί το στάδιο του διαγωνισμού και υπάρχουν κάποια θέματα οικονομικής φύσης που πρέπει να λύσει το ΥΠΕΝ, πριν την έναρξη του έργου, ως δικαιούχος της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο). Επιπρόσθετα με το έργο συνδέθηκαν άλλα 11 έργα τα οποία εντάχθηκαν το 2020 και αφορούν την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Βάτραχο της Καρπάθου, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura καθώς και δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020.



Εικόνα 4-4. Επισκόπηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.




Εικόνα 4-5. Πορεία ένταξης έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086 από την έναρξη της χρηματοδοτικής περιόδου έως 11/2021.




Εικόνα 4-6. Σύγκριση της κατανομής του προϋπολογισμού των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και τις δαπάνες των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ του LIFE IP 4 Natura σε τέσσερις χρονικές στιγμές: Νοέμβριος 2018, 2019, 2020 και 2021.

Οι κύριοι δικαιούχοι των 92 ενταγμένων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086 ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες. Στην πλειονότητα των έργων δικαιούχοι είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η κατάταξή τους σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων που υλοποιούν είναι η ακόλουθη (Εικόνα 4-7): Φορέας Διαχείρισης (60,9%), Περιφέρεια (10,9%), Πανεπιστήμιο (8,7%), Δήμος (8,7%), Υπουργείο (5,4%), Μουσείο (3,3%) και Αποκεντρωμένη Διοίκηση (2,2%). Στα έργα του Πράσινου Ταμείου κύριοι τύποι δικαιούχων είναι οι ΜΚΟ και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα (Εικόνα 4-8).



Εικόνα 4-7. Τύπος κύριου δικαιούχου των 92 ενταγμένων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086.



Εικόνα 4-8. Τύπος κύριου δικαιούχου των 12 ενταγμένων έργων του Πράσινου Ταμείου

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.



**Εδώ Ζούμε**  
Natura 2000

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LIFE IP 4 NATURA (FORM FP)

LIFE Integrated Projects 2016 – FP  
Financial Plan

Sources of financing	Actions/measures to be financed	Amount of funding EUR	Status/date of Funding granted/ to be granted/ not yet requested	Authority/ entity managing the fund
<b>LIFE PROJECT:</b>				
EU contribution	NA	10,200,000	NA	NA
Contribution by beneficiaries	NA	6,800,000	NA	NA
Contribution by cofinancers	NA	NA	NA	NA
<b>TOTAL LIFE IP</b>				
<b>EU funds:</b>				
<b>OP "Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development" CF</b>	Investment priority 6iii. Protection and restoration of biodiversity and soil and promotion of ecosystem services, among others through Natura 2000 network, and green infrastructure	43,529,412	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 12,000,000 to be granted Actions of 31,529,412 not yet requested	Ministry of Environment and Energy
<b>Total CF</b>		43,529,412		
<b>OP "Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development" ERDF</b>	Investment priority 6d. Protection and restoration of biodiversity and soil and promotion of ecosystem services, among others through Natura 2000 network, and green infrastructure	32,722,155	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 17,409,654 granted (approved actions) Actions of 2,873,620 to be granted Actions of 12,438,881 not yet requested	Ministry of Environment and Energy
<b>ROP "Anatoliki Makedonia Thraki"</b>	Specific Objective 13. Protection of the ecological reserve	4,000,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 1,152,043 granted Actions of 2,847,957 to be granted	Administrative region of Eastern Macedonia and Thrace
<b>ROP "Central Makedonia"</b>	Specific Objective 6d1. Improvement and protection of the natural environment with emphasis in the protection of biodiversity	4,687,500	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 4,687,500 not yet requested	Administrative region of Central Makedonia
<b>ROP "Western Makedonia"</b>	Specific Objective 6d1-6.3.1. Integrated management, protection and enhancement of the ecosystems of the Perfecture	5,000,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 1,729,598 granted Actions of 3,270,402 not yet requested	Administrative region of Western Macadonia
<b>ROP "Thessalia"</b>	Specific Objective 6d-3.7.1. Improvement of the conservation status of protected areas	3,512,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 3,512,000 not yet requested	Administrative region of Thessaly
<b>ROP "Sterea Ellada"</b>	Specific Objective 6d1. Protection of areas of special ecological value and restoration of damages in the natural environment	660,456	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 660,456 not yet requested	Administrative region of Central Greece
<b>ROP "Ipiros"</b>	Specific Objective 6d1-6.4.1. Effective management and protection of areas of special ecological value	1,500,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 1,500,000 not yet requested	Administrative region of Epirus
<b>ROP "Ionia Nisia"</b>	Specific Objective 6d1. Effective use of ecosystems and areas of special ecological value and natural beauty	6,380,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 6,380,000 to be granted	Administrative region of Ionian Islands





<b>ROP "Dytiki Ellada"</b>	Specific Objective 6d1. Protection and enhancement of areas of special environmental and aesthetic value	5,000,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 5,000,000 not yet requested	Administrative region of Western Greece
<b>ROP "Peloponnisos"</b>	Specific Objective 3.7.1 Improvement of the conservation status of protected areas	1,875,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 1,875,000 not yet requested	Administrative region of Peloponnese
<b>ROP "Attiki"</b>	Category of intervention 085: Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure	3,750,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 3.750.000 not yet requested	Administrative region of Attica
	Category of intervention 086: Protection, restoration and sustainable use of Natura 2000 sites.	1,250,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 1,250,000 not yet requested	
<b>ROP "Kriti"</b>	Investment priority 6d. Protection and restoration of biodiversity and soil and promotion of ecosystem services, among others through Natura 2000 network, and green infrastructure	10,000,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 2,000,000 granted Actions of 8,000,000 not yet requested	Administrative region of Crete
<b>ROP "Notio Egeo"</b>	Specific Objective 6d1. Integrated management, protection and enhancement of the ecosystems of the Prefecture	1,000,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 1,000,000 to be granted	Administrative region of South Aegean
<b>ROP "Vorio Egeo"</b>	Specific Objective 6d1. Enlargement of the integrated management and protection of the ecosystems of the Prefecture	1,250,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 2,391,822.18 granted	Administrative region of North Aegean
<b>Total ERDF</b>		<b>82,587,111</b>		
European Agricultural Fund for Rural Development - Operational Programme for Greece	Measure 7.1: Drafting of thematic management plans for the agricultural sector in protected areas	745,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 745,000 to be granted	Ministry of Rural Development and Food
European Agricultural Fund for Rural Development - Operational Programme for Greece	Measure 11: Organic farming (in Natura 2000 sites)	223,000,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 223,000,000 granted	Ministry of Rural Development and Food
European Agricultural Fund for Rural Development - Operational Programme for Greece	Measure 12.2: Compensatory funds in forest areas of the Natura 2000	7,500,000	Approved grant for the 2014-2020 period Actions of 7,500,000 not yet requested	Ministry of Rural Development and Food
<b>Total EAFRD</b>		<b>231,245,000</b>		
<b>Subtotal EU:</b>		<b>357,361,523</b>		
<b>National funds:</b>				
<b>GREEN FUND</b>	Implementation of 3 Species Action Plans (Lesser White Fronted Goose – Lesser Kestrel – Egyptian Vulture)	1,000,000	Approved grant for the 2017-2022 period	Department of Biodiversity (Ministry of Environment and Energy)
<b>Subtotal National funds:</b>		1,000,000		
<b>Total complementary:</b>		<b>358,361,523</b>		
<i>Notes (if applicable):</i>				



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ' ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ					ΕΡΓΑ			
ΕΠ	Π/Υ (€) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ)	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- ΗΜΕΝΩΝ (€)	
ΥΜΕΠΕΡΑΑ	50.723.098	085	50.723.098	44.709	Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών.	Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	7/4/2016	30/06/2016	50.000	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας	ΚΛΕΙΣΤΗ	42.109	42.109	
				10.786.495	Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000	«Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας»	03/05/2016	31/10/2016	10.450.000	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας	ΚΛΕΙΣΤΗ	16.443.000	16.443.000	
				3.107.159	Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000	«Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας»	03/05/2016	31/10/2016	2.988.479	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας	ΚΛΕΙΣΤΗ			
				111.910	Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	31/10/2017	02/03/2018	150.000	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας	ΚΛΕΙΣΤΗ	149.000	149.000	
				23.089	Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων	12/2/2018	31/8/2018	400.000	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας	ΚΛΕΙΣΤΗ	399.834	0	
				384.779	Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων	Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000	22/6/2021	14/1/2022	1.000.000	ΟΦΥΠΕΚΑ	ΑΝΟΙΧΤΗ	0	0	
				1.000.000	Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000	Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία	31/7/2018	30/6/2020	21.693.632	11.621.589	Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και ειδικότερα τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ)	ΚΛΕΙΣΤΗ	27.726.533	19.598.655
				17.613.895	Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία	Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των Περιοχών Natura 2000	20/5/2019	30/9/2019	8.664.646	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας	ΚΛΕΙΣΤΗ	11.170.000	0	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ				ΕΡΓΑ			
ΕΠ	Π/Υ (€) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ)	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- ΗΜΕΝΩΝ (€)
						Χαρτογράφηση των θαλάσσιων τύπων οικότοπων σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου Natura 2000	5/3/2021	31/12/2021	8.443.459		ΑΝΟΙΧΤΗ	0	0
				2.028.000	Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τύπους οικότοπων και είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων ειδών ορνιθοπανίδας, σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις του LIFE Integrated Project 4 Natura.	Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τύπους οικότοπων και είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων ειδών ορνιθοπανίδας σε συνέργεια με αντίστοιχες δράσεις του LIFE Integrated Project 4 Natura	5/3/2021	31/12/2021	2.028.000	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας	ΑΝΟΙΧΤΗ	0	0
				250.000	Κόκκινο Βιβλίο Φυτών, Ζώων και Μυκήτων.	Κόκκινο Βιβλίο Φυτών Ζώων και Μυκήτων	29/3/2021	31/12/2021	250.000	Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΟΦΥΠΕΚΑ	ΑΝΟΙΧΤΗ	0	0
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	3.175.360	085	175.360	186.000	ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια ΑΜΘ	ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Θράκης (Δράση: Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προαίτια της φύσης και πράσινη υποδομή)	31/5/2017	31/7/2018	186.000	• ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ • ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ • ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ και φορείς που μετέχουν στα Εταιρικά σχήματα Σ.Β.Α.Α. ή/και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ ΣΔΕ..	ΚΛΕΙΣΤΗ	186.000	186.000
		086	3.000.000	4.000.000	• Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. • Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / προσέλευσης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές. • Υλοποίηση πράσινων υποδομών και οικολογικών διαδρόμων. • Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας παράκτιων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ειδικές δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε παράκτιες περιοχές που κινδυνεύουν. • Δράσεις εντοπισμού, παρακολούθησης και αναφοράς παράνομων δραστηριοτήτων εντός των οριοθετημένων προστατευόμενων περιοχών.	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ	9/5/2016	30/12/2023	4.000.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Δήμοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	ΑΝΟΙΧΤΗ	3.088.373	1.422.926
Κεντρική Μακεδονία	4.687.821	086	4.687.821	5.000.000	Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	18/11/2018	22/7/2019	5.000.000	ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΗ	3.935.897	1.067.227
Ηπειρος	400.000	086	400.000	500.000	Με τη δράση «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου», θα υποβληθούν προτάσεις για την χρηματοδότηση πράξεων που αφορούν στη μελέτη και στην προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA 2000, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται σε οικοσυστήματα της Περιφέρειας (πχ. Λίμνη Παμβώτιδα, υγρότοπος Αμβρακικού Κόλπου).	Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου	7/1/2018	29/3/2018	500.000	Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου	ΚΛΕΙΣΤΗ	454.298	454.037



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ					ΕΡΓΑ		
ΕΠ	Π/Υ (€) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ)	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- ΗΜΕΝΩΝ (€)
Δυτική Μακεδονία	2.875.000	085	2.000.000	1.668.984	06.3.1.02: Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000	Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000	9/6/2016	10/7/2016	1.700.000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΗ	1.725.318	1.703.118
				1.456.016	& Δράση 06.3.1.02 (B) [4]: Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 (εκ των οποίων 1.000.000 € διατίθενται στην ΟΧΕ ΛΙΜΝΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	-	-	-	-	-	-	-	-
				875.000	1.875.000	Δράση 06.3.1.01 [4]: Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000 (εκ των οποίων 1.000.000 € διατίθενται στην ΟΧΕ ΛΙΜΝΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)	-	-	-	-	-	-	-
Στερεά Ελλάδα	240.000	085	240.000	300.000	4.1 Δράση 661.1: Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (πρώην 6γ1.3)	Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους	24/1/2016	24/3/2016	300.000	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και εποπτευόμενοι του φορέας (τομέας τουρισμού) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας	ΚΛΕΙΣΤΗ	240.000	0
				400.000	ΟΧΕ Ασωπού (δεν διευκρινίζεται στην εξειδίκευση πώς θα επιμεριστεί το ποσό αυτό στους 085 και 086)	-	-	-	-	-	-	-	-
				0		-	-	-	-	-	-	-	-
Πελοπόννησος	400.000	086	400.000	1.180.000	Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του φορέα «ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤΟΚ/CLLD «Αρκαδία 2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοποννήσος» 2014-2020 και προϋπολογισμό Συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 19.000.000,00€. Ποσό ίσο με 1.180.000€ έχει δεσμευθεί, μέσω του ΤΑΠΤΟΚ για τη δράση "Παρεμβάσεις αξιοποίησης - προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού".	Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος	23/12/2018	29/3/2019	1.180.000	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΗ	1.180.000	516.612
Ίονια Νησιά	3.380.000	085	3.380.000	6.380.000	Παρεμβάσεις για την προστασία και ήπια αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας. • εντοπισμός, καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση βιοτόπων, γεωτόπων κλπ οικοτόπων • καταγραφή, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και διατήρηση γενετικών πόρων • εκπόνηση & υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης • Δράσεις ευαισθητοποίησης • υποστήριξη της οργάνωσης & λειτουργίας του σχήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Π.Ι.Ν. (που δεν καλύπτονται από φορέα διαχείρισης) • δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους • Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης-αστυνόμευσης • Λοιπές δράσεις που εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα	Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους	9/2/2017	19/5/2017	3.380.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα: (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική αρμοδιότητα) (αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης & Προστασίας Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Ι.Ν. & Δήμοι)	ΚΛΕΙΣΤΗ	1.201.458	1.127.758
						Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους	9/8/2018	15/11/2018	2.180.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική αρμοδιότητα) (αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης & Προστασίας Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης	ΚΛΕΙΣΤΗ	3.829.852	2.241.812
Βόρειο Αιγαίο	4.000.000	086	4.000.000	5.000.000	Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων	Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων.	31/10/2016	28/2/2017	750.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δ/ση Δασών Λέσβου, Δήμοι, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, Φορείς Διαχείρισης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΗ	1.846.637	1.119.416

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ				ΕΡΓΑ			
ΕΠ	Π/Υ (€) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ)	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- ΗΜΕΝΩΝ (€)
						Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων.	15/4/2018	7/9/2018	3.000.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δήμοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΗ	0	0
						Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων	22/4/2020	15/9/2020	3.000.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δήμοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΗ	3.639.688	1.471.344
				500.000	Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων	Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων	31/10/2016	28/2/2017	500.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δ/νση Δασών Λέσβου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, Φορείς Διαχείρισης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΚΛΕΙΣΤΗ	347.885	130.474
Κρήτη	2.800.000	085	2.800.000	2.000.000	Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν πράξεις : - εφαρμογής σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000. - προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης. - αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων. - ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών.	Δράση 6d1 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης	11/1/2017	21/4/2017	2.000.000	Αποκ. Διοίκ. Κρήτης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΦοΔ ΕΘ. ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα	ΚΛΕΙΣΤΗ	1.803.396	1.602.312
				1.700.000	Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ανάδειξης και προστασίας στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος – ΟΧΕ UNESCO	Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO Ομάδα Α'	26/3/2019	31/5/2021	1.700.000	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Δήμοι περιοχής παρέμβασης, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) περιοχής παρέμβασης, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα	ΚΛΕΙΣΤΗ	1.738.073	0
				800.000	Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος περιοχή παρέμβασης – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου Ομάδα Α'	26/3/2019	31/5/2021	800.000	- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - Δήμος Αγίου Νικολάου - Δήμος Ιεράπετρας - Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου - ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου - Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ - Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα	ΚΛΕΙΣΤΗ	0	0
				1.000.000	Προστασία - ανάδειξη των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου Ομάδα Α'	26/3/2019	16/4/2021	1.000.000	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - Δήμος Ρεθύμνης - Δήμος Αγίου Βασιλίου - ΔΕΥΑ Ρεθύμνου - Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα	ΚΛΕΙΣΤΗ	58.297	0
Αττική	5.000.000	085	3.750.000	700.000	ΑΤΤ_ΟΧΕ. Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων (085) - Επενδ. Προτερ. 5α	Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος ρεμάτων	6/12/2020	29/4/2022	700.000	ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του Συ.Δ.Ν.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΑΝΟΙΧΤΗ	233.300	0
				1.300.000			20/5/2019	30/6/2020	300.000		ΚΛΕΙΣΤΗ	522.200	0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ					ΕΡΓΑ		
ΕΠ	Π/Υ (€) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ)	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- ΗΜΕΝΩΝ (€)
		086	1.250.000		Μικρής και τοπικής κλίμακας δράσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών στην Περιφέρεια Αττικής	Μικρής και Τοπικής κλίμακας δράσεις Προστασίας, προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ			1.000.000	Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Περιφ. Αττικής			
Νότιο Αιγαίο	1.000.000	086	1.000.000	1.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων</li> <li>Μέτρα / έργα πράσινων υποδομών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων (απομάκρυνση ιζημάτων, αποφυγή ερημοποίησης, οριοθέτηση αμμοληπιών)</li> <li>Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης της επικινδυνότητας φαινομένων που απειλούν φυσικούς οικοτόπους (π.χ. διάβρωση σε παράκτιους οικοτόπους προτεραιότητας)</li> <li>Επεμβάσεις για την αναμόρφωση-αναβάθμιση του τοπίου (καθαρισμός - εμπλουτισμός)</li> <li>Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη διαχείριση των επισκεπτών</li> <li>Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστημάτων με παρεμβάσεις ανάδειξης και προβολής</li> </ul>	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.	12/3/2017	30/6/2017	1.000.000	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Φορείς Διαχείρισης Λιπούς φορείς καθ' αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά.)	ΚΛΕΙΣΤΗ	709.176	871.832
Δυτική Ελλάδα	3.500.000	085	1.100.000	3.500.000	Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης	-	-	-	-	-	-	-	-
				2.100.000	Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης /ΟΧΕ, ΒΑΑ	Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου-Αιτωλικού με προϋπολογισμό 17.650.000€. Περιλαμβάνει δράσεις 6.c.1.1-c:Δράσεις/ έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών με προϋπολογισμό από των κωδικό παρέμβασης 086 1.800.000€ 6.d.1.1-a :Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης με προϋπολογισμό από των κωδικό παρέμβασης 086 3.000.000€	14/10/2018	30/6/2019	4.800.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ</li> <li>ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ</li> <li>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &amp; ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ</li> </ul>	ΚΛΕΙΣΤΗ	2.374.699	2.374.699
				1.200.000	6.d.1.1-b. Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης	Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης	7/1/2020	31/8/2020	1.200.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &amp; ΙΟΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ &amp; ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ</li> </ul>	ΚΛΕΙΣΤΗ	295.000	0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ				ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΙΣ		ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ					ΕΡΓΑ		
ΕΠ	Π/Υ (€) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΙΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ)	Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- ΗΜΕΝΩΝ (€)
				1.000.000	6.d.1.1-b_2. Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης	Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης	22/11/2020	22/2/2021	1.000.000	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΗ	969.500	523.500
Θεσσαλία	2.500.000	085	100.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		086	2.400.000	3.000.000	1. Δράσεις για την αποκατάσταση μικρών νησιωτικών υγροτόπων 2. Δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών 3. Δράσεις που αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας των ΦΔ της Περιφέρειας Θεσσαλίας: - Μελέτες και δράσεις διαχείρισης επισκεπτών - Πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων - Δράσεις για την προστασία κινδυνευόντων ειδών ορνιθοπανίδας - Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολιών σε νησίδες του ΕΘΠ Αλοννήσου	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης περιοχών NATURA	14/12/2021	31/1/2022	3.000.000	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΥΠΕΚΑ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ	ΑΝΟΙΧΤΗ	0	0

\* Η εξειδίκευση περιγράφεται περιληπτικά σε κάποιες περιπτώσεις.

**Β. ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ'**

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ							
				ΤΙΤΛΟΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
1	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΤΠΑ	085	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	10/6/2019	30/12/2021	42.109	42.109	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
2	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΤΠΑ	085	Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	1/12/2016	30/12/2022	16.443.000	16.443.000	2.890.311	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
3	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΤΠΑ	085	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	28/2/2019	29/12/2022	149.000	149.000	37.250	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
4	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΕΤΠΑ	085	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	1/12/2019	31/12/2023	399.834	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
5	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	31/12/2018	30/12/2023	997.830	854.230	331.421	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
6	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	"Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων"	Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου	31/3/2020	30/12/2023	1.000.000	777.420	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
7	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ	31/12/2018	30/12/2023	980.354	396.754	130.454	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
8	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ	31/12/2018	30/12/2023	996.917	996.917	130.689	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
9	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	31/12/2018	30/12/2023	986.100	986.100	97.641	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	31/12/2018	30/12/2023	1.000.000	695.000	76.605	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
11	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	31/12/2018	30/12/2023	983.360	791.160	187.194	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
12	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	31/12/2018	30/12/2023	1.000.000	610.000	42.579	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
13	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ	31/12/2018	30/12/2023	990.786	670.335	38.152	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ							
				ΤΙΤΛΟΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
14	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ & ΝΟΤΙΟΑΝ.. ΑΤΤΙΚΗΣ	31/12/2018	30/12/2023	1.000.000	700.000	108.224	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ	31/12/2018	30/12/2023	921.130	731.130	161.570	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
16	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩ	31/12/2018	30/12/2023	1.000.000	886.730	109.674	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
17	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟ	31/5/2020	30/12/2023	1.000.000	727.920	149.219	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
18	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ	10/5/2020	30/12/2023	975.612	775.612	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
19	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ	31/12/2019	30/12/2023	1.000.000	910.000	22.334	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
20	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ	31/12/2019	30/12/2023	1.000.000	1.000.000	231.090	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
21	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	31/12/2018	30/12/2023	999.910	727.810	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
22	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	31/12/2019	30/12/2023	999.719	361.457	14.806	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
23	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ	31/12/2018	30/12/2023	942.139	942.139	58.338	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ	31/12/2019	30/12/2023	1.000.000	988.296	372.073	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
25	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ	31/12/2019	30/12/2023	999.775	567.715	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
26	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	1/12/2019	30/12/2023	1.000.000	993.160	195.713	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ							
				ΤΙΤΛΟΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
27	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	30/11/2019	30/12/2023	999.965	522.172	78.446	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
28	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ	31/12/2019	30/12/2023	1.000.000	738.500	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
29	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ	31/12/2019	30/12/2023	989.700	368.100	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων	Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκο Ζακύνθου	30/6/2020	30/12/2023	1.000.000	880.000	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
31	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδα	30/6/2020	30/12/2023	998.706	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
32	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Κοιλιάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΙΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ	1/12/2019	30/12/2023	964.532	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
33	ΥΜΕΠΕΡΑΑ	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	085	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ	2/2/2020	30/12/2023	11.170.000	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

**Γ. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ							
				ΤΙΤΛΟΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
1	Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	ΕΤΠΑ	086	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	31/12/2013	30/12/2023	1.132.333	989.538	953.347	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
2	Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	ΕΤΠΑ	086	Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	13/12/2018	30/12/2023	401.187	363.788	363.771	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
3	Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	ΕΤΠΑ	085	Παρακολούθηση και Αξιοποίηση των Παρόχθιων Περιοχών Δήμου Δράμας	ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ	5/9/2018	30/12/2023	62.000	62.000	10.640	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
4	Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	ΕΤΠΑ	085	Δίκτυο διακυβέρνησης βιοκλιματικής περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Δράμας	ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ	7/3/2018	30/12/2023	62.000	62.000	31.821	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
5	Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	ΕΤΠΑ	085	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ	ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ	6/6/2018	30/12/2023	62.000	62.000	17.028	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
6	Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	ΕΤΠΑ	085	Προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητάς του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα ΝέστουΒιστωνίδαςΙσμαρίδας και Θάσου	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ	31/12/2020	30/12/2023	931.060	69.600	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
7	Ανατολική Μακεδονία – Θράκη	ΕΤΠΑ	085	Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	14/12/2020	14/7/2023	623.794	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
8	Κεντρική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	086	Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ	1/7/2020	4/12/2022	458.636	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
9	Κεντρική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	086	Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	2/6/2020	29/11/2023	118.430	17.000	6.800	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10	Κεντρική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	086	Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	1/6/2020	29/6/2023	268.867	32.810	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
11	Κεντρική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	086	Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	30/6/2020	29/11/2023	879.822	403.348	28.607	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
12	Κεντρική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	086	Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	31/5/2020	14/12/2023	1.174.328	614.069	130.046	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
13	Κεντρική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	086	Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	2/6/2020	1/6/2022	743.247	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
14	Κεντρική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	086	Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου για δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες περιοχές Natura.	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.)	31/5/2020	30/5/2023	292.567	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15	Ήπειρος	ΕΤΠΑ	086	Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ	16/9/2018	30/12/2020	91.295	91.034	91.034	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
16	Ήπειρος	ΕΤΠΑ	086	Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και Καλαμά	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ	11/6/2019	30/3/2021	51.832	51.832	51.832	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ



Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ							ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
				ΤΙΤΛΟΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	
17	Ήπειρος	ΕΤΠΑ	086	Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ	23/6/2019	30/12/2020	114.771	114.771	114.771	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
18	Ήπειρος	ΕΤΠΑ	086	Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ	30/6/2018	30/12/2020	97.200	97.200	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
19	Ήπειρος	ΕΤΠΑ	086	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ	28/11/2019	27/7/2021	99.200	99.200	99.200	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
20	Δυτική Ελλάδα	ΕΤΠΑ	085	ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ	9/7/2020	30/12/2023	2.374.699	2.374.699	526.475	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
21	Δυτική Ελλάδα	ΕΤΠΑ	086	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	31/5/2021	30/12/2023	295.000	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
22	Δυτική Ελλάδα	ΕΤΠΑ	086	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	28/2/2021	30/12/2023	452.500	282.500	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
23	Δυτική Ελλάδα	ΕΤΠΑ	086	Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης ΧελμούΒουραϊκού για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ	28/2/2021	30/12/2023	406.000	241.000	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24	Δυτική Ελλάδα	ΕΤΠΑ	086	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ	30/6/2021	30/12/2023	111.000	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
25	Δυτική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	085	Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	15/2/2018	14/6/2020	375.720	375.720	375.138	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
26	Δυτική Μακεδονία	ΕΤΠΑ	085	Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	21/10/2014	30/12/2018	1.349.598	1.327.398	1.327.398	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
27	Πελοπόννησος	ΕΤΠΑ	086	Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	4/4/2021	30/8/2022	1.180.000	516.612	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
28	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ	11/6/2019	30/7/2022	326.000	326.000	131.089	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
29	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού καταγραφής ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1/7/2018	29/6/2022	875.458	801.758	269.522	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΙΟΝΙΟΝ Διαχείριση ανθρώπινων δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία και ανάδειξη ειδών και Οικοτόπων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑ	31/12/2018	29/6/2022	258.780	133.780	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
31	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΘΠΖ	31/12/2018	30/12/2023	193.800	193.800	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ							
				ΤΙΤΛΟΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
32	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	31/12/2018	30/12/2023	337.029	228.989	109.714	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
33	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΠΑΝΑΣ Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοποικιλότητας και υψηλής διατροφολογικής αξίας μακρομυκήτων χαρτογράφηση καταγραφή αξιολόγηση δικτύωση διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ	31/12/2018	29/12/2022	382.500	382.500	49.371	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
34	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19/6/2019	30/12/2021	500.000	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΒΙΟCONSION Καταγραφή Χαρακτηρισμός Αξιολόγηση και Διατήρηση Φυσικών Γενετικών Πόρων της ΠΙΝ στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Αυτοφυή Είδη με Φαρμακευτική Αξία	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	31/12/2018	30/12/2022	297.953	297.953	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
36	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/ αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης ΕΔ Αίνου	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ	23/4/2019	23/4/2019	95.900	95.900	92.505	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
37	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΕΡΜΗΣ Έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία για την αποτελεσματική προώθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των Ιονίων Νήσων	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	31/12/2018	30/12/2022	405.000	405.000	68.235	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
38	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ Οι ΜΝΗΜειακοί Ελαιώνες και ελαιόδεντρα Καταγραφή Αποτύπωση Χρονολόγηση και Ανάδειξη τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	31/1/2019	30/12/2022	370.650	360.650	48.268	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
39	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	Αξιολόγηση της επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της εισβολής σε αυτές του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου Βρωμοκαρυδιά <i>Ailanthus altissima</i> HNVThreat	ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	31/12/2018	30/12/2021	107.000	107.000	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ	2010006-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	31/1/2019	30/12/2021	500.000	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
41	Ιόνια Νησιά	ΕΤΠΑ	085	Δράσεις προστασίας διαχείρισης και ήπιας ανάπτυξης υγροτόπων Κέρκυρας	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1/12/2019	30/10/2023	381.240	36.240	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
42	Βόρειο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ "ΗΙΚΕ ΣΑΜΟΣ"	2010011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	28/2/2018	30/12/2020	185.000	146.717	140.487	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
43	Βόρειο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	Παρουσίαση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας.	2010011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	29/11/2017	29/11/2018	598.300	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
44	Βόρειο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	17/10/2017	29/6/2022	163.565	84.707	32.697	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
45	Βόρειο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου - Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη	ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ	2/7/2017	30/12/2020	899.772	887.992	790.449	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
46	Βόρειο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	Προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση του διατηρητέου μνημείου της φύσης "Δάσος Ράντη" Νήσου Ικαρίας	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	29/6/2017	30/12/2020	347.885	130.474	98.103	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
47	Βόρειο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	2/5/2021	1/6/2023	640.000	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ	ΕΡΓΟ							ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
				ΤΙΤΛΟΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΕΣ (€)	
48	Βόρειο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου	ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ	30/4/2021	30/12/2023	2.999.688	1.471.344	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
49	Κρήτη	ΕΤΠΑ	085	Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	30/4/2018	30/12/2023	974.957	974.947	918.217	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
50	Κρήτη	ΕΤΠΑ	085	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ	31/12/2017	30/12/2023	828.439	627.365	159.440	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
51	Κρήτη	ΕΤΠΑ	085	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	31/1/2021	29/9/2023	795.302	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
52	Κρήτη	ΕΤΠΑ	085	Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ	28/2/2021	29/6/2023	83.686	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
53	Κρήτη	ΕΤΠΑ	085	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ	28/10/2021	27/12/2022	161.362	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
54	Κρήτη	ΕΤΠΑ	085	Δημιουργία προσβάσιμης διαδρομής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	30/11/2021	30/8/2023	697.724	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
55	Κρήτη	ΕΤΠΑ	085	Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta caretta στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου	ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ	31/7/2021	30/5/2023	58.297	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
56	Αττική	ΕΤΠΑ	085&086	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ & ΝΟΤΙΟΑΝ.. ΑΤΤΙΚΗΣ	31/12/2020	30/10/2023	522.200	0	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
57	Νότιο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας	ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	11/3/2018	29/6/2021	241.890	241.890	238.205	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
58	Νότιο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	Δράσεις προστασίας και ανάδειξης Υγροτόπων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, δικτύου NATURA 2000»,	ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ -ΕΚΒΥ	11/3/2018	30/12/2022	237.508	237.508	163.518	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
59	Νότιο Αιγαίο	ΕΤΠΑ	086	Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλιάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου	ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ	29/5/2019	29/12/2021	229.778	392.434	227.158	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

## Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α/Α	ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ/ΔΡΑΣΗ	ΤΑΜΕΙΟ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ				ΕΝΤΑΣΕΙΣ			
					ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ΚΛΕΙΣΤΗ)	ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ha)	Π/Υ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
1	Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές	ΕΓΤΑΑ	Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (Υπ.Α.Α.Τ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑΒ' βαθμού)	1.043.048	28/1/2019	17/5/2019	900.000	ΚΛΕΙΣΤΗ	800.000	174.668,51	0	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
					30/6/2020	31/8/2020	720.000	ΚΛΕΙΣΤΗ				120.541
2	Δράση 10.1.1: Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας	ΕΓΤΑΑ	Γεωργοί	4.588.461	26/8/2019	25/9/2019	4.550.000	ΚΛΕΙΣΤΗ	3.363	2.862.410	855.000	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
3	Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία	ΕΓΤΑΑ	Γεωργοί	767.685.474*1	24/1/2017	13/3/2017	249.000.000,00*2	ΚΛΕΙΣΤΗ	87.534,04*3	192.897.517*3	46.748.495*3	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
					28/2/2019	28/3/2019	209.990.254,30*2	ΚΛΕΙΣΤΗ				
4	Υπομέτρο 12.2: Αντισταθμιστική ενίσχυση σε δασικές περιοχές του Natura 2000	ΕΓΤΑΑ	Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι είναι διαχειριστές δασών και ενώσεις αυτών	9.300.746	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 Συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 11. Περιλαμβάνει τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 για τη βιολογική κτηνοτροφία καθώς και ενισχύσεις σε γεωργούς για εκτάσεις εκτός των περιοχών Ν2Κ στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 για τη βιολογική γεωργία και δεν αφορούν το ΠΔΠ 2014-2020.

\*2 Προϋπολογισμός της πρόσκλησης μόνο για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 για τη βιολογική γεωργία.

\*3 Στοιχεία που αφορούν τη βιολογική γεωργία εντός των περιοχών Ν2Κ.

192.897.516,8

## Ε. ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Α/Α	ΕΡΓΟ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΗΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Π/Υ (€)	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ				ΕΝΤΑΞΕΙΣ				
					ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	Π/Υ (€)	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΑΝΟΙΧΤΗ/ ΚΛΕΙΣΤΗ)	Π/Υ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
1	Εφαρμογή τριών σχεδίων δράσης (Νανόχρηνα – Κιρκινέζι – Ασπροπάρης)*	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Διεύθυνση Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ	1.000.000	24/6/2019	5/9/2019	999.756	ΚΛΕΙΣΤΗ	-	-	-	-	-
2	Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διατήρησης για το Βάτραχο της Καρπάθου ( <i>Pelophylax cerigensis</i> )	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία (ΕΛΕΡΠΕ)	105.000	-	-	-	-	105.000	8.442	1/12/2020	31/12/2025	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
3	Προδιαγραφές χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΕ)<10ΜW με κριτήρια διατήρησης της βιοποικιλότητας και πρόταση μέτρων μείωσης των επιπτώσεων στα προστατευτά αντικείμενα στο πλαίσιο τη περιβαλλοντικής αδειοδότησης	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	40.000	-	-	-	-	40.000	33.489	1/4/2020	30/9/2021	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
4	Διαχειριστικές δράσεις με σκοπό την επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης (FV) του φυτικού είδους, προτεραιότητας της Οδηγίας των Οικοτόπων, <i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter (1842) στην Ελλάδα	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΜΑΙΧ	80.000	-	-	-	-	80.000	7.845	1/4/2020	31/5/2022	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
5	Προβολή και Ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών της χώρας	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ	80.000	-	-	-	-	80.000	78.665	1/5/2020	30/9/2021	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

6	Προδιαγραφές παρακολούθησης στοιχείων της βιοποικιλότητας κατά τη λειτουργία έργων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ	25.000	-	-	-	-	25.000	24.998	2/4/2020	31/5/2021	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
7	Ανάπτυξη Κοινής Μεθοδολογίας και Οδηγιών για τη Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΕΛΚΕΘΕ	15.000	-	-	-	-	15.000	13.575	1/6/2020	31/7/2021	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
8	Καταγραφή και προστασία φωλιών της <i>Caretta caretta</i> στην Ζάκυνθο κατά την περίοδο αναπαραγωγής το 2020	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΡΧΕΛΩΝ	45.000	-	-	-	-	45.000	44.951	18/5/2020	20/11/2020	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
9	Δράσεις προστασίας για τα ενδημικά είδη ιχθυοπανίδας <i>Eudontomyzon (Caspiomyzon) hellenicus</i> & <i>Cobitis punctilineata</i>	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ	75.000	-	-	-	-	75.000	0	1/9/2020	28/2/2022	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10	Πρόγραμμα παρακολούθησης για την διερεύνηση της μικροοργανισμικής ποικιλότητας στην υδάτινη στήλη της Λίμνης Κορώνειας	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΦΔ Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής	20.000	-	-	-	-	20.000	4.000	1/9/2020	28/2/2022	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
11	Μελέτη του φαινομένου της μαζικής θνησιμότητας της Πίννας <i>Pinna nobilis</i> και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του είδους στην Ελλάδα	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΕΛΚΕΘΕ	70.000	-	-	-	-	70.000	0	1/11/2020	30/10/2022	ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
12	Ανάπτυξη αιολικής ενέργειας, με παράλληλη διασφάλιση του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συναίνεσης, και διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΕΡΠΟ/ΙΣΔ & Συγκλίσεις	130.000	-	-	-	-	130.000	129.953	1/7/2020	30/9/2021	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

\* Το έργο θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΝ και όχι από το Πράσινο Ταμείο όπως τα υπόλοιπα έργα. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει πραγματοποιηθεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει τα τρία σχέδια δράσης και για αυτό δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία στις εντάξεις.