LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002)
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

3η Αναφορά για την υλοποίηση των Συμπληρωματικών Δράσεων και την κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων

Παραδοτέο Δράσης F.2



Πράσινο Ταμείο
Αύγουστος 2026

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Έκδοση	Ημερομηνία	Σημειώσεις - τροποποιήσεις
1	Αύγουστος 2026	Αρχική έκδοση

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Κουτσοβούλου Κ., Παράβας Β. (2026). 3η Αναφορά για την υλοποίηση των Συμπληρωματικών Δράσεων και την κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης F.2. Πράσινο Ταμείο, Αθήνα, 39 σελ. & 3 Παραρτήματα.

Suggested citation:

Koutsovoulou K., Paravas V. (2026). 3rd Report on the implementation of Complementary Actions and mobilisation of Complementary Funds. Project LIFE-IP 4 NATURA: Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002). Deliverable of Action F.2. Green Fund, Athens, 39 pp. & 3 Annexes.

Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Πράσινο Ταμείο

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων:

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE Φύση αποσκοπούν στην εφαρμογή του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000 μέσω του συντονισμού και της κινητοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Λόγω της μεγάλης διάρκειας του έργου LIFE-IP 4 NATURA και της θεσμοθέτησης του νέου ΠΔΠ 2021–2027 τον Απρίλιο του 2021, η παρακολούθηση των πόρων χωρίστηκε σε δύο περιόδους.

Για το ΠΔΠ 2014–2020, οι συνολικές δαπάνες των συνδεδεμένων έργων ανήλθαν σε 228,01 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού προϋπολογισμού 358,36 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ποσοστό απορρόφησης 63,6%. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ απορρόφησε 22,69 εκατ. ευρώ (29,8%) για εμβληματικές δράσεις εθνικής κλίμακας, όπως η σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης. Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα υλοποίησαν δαπάνες 17,80 εκατ. ευρώ (35,7%) σε 45 περιφερειακά έργα, ενώ το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης πέτυχε απορρόφηση 80,8% με δαπάνες 186,94 εκατ. ευρώ, κυρίως μέσω των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και της βιολογικής γεωργίας. Παράλληλα, το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότησε 9 ολοκληρωμένα έργα με 587,3 χιλ. ευρώ, ενώ στο ΕΠΑΛΘ καταγράφηκαν 26 συναφή έργα προϋπολογισμού 10,71 εκατ. ευρώ. Κύριοι δικαιούχοι των έργων ήταν ο ΟΦΥΠΕΚΑ και οι πρώην Φορείς Διαχείρισης (65,4%), ενώ ακολούθησαν οι Περιφέρειες, τα Πανεπιστήμια, οι Δήμοι, τα Υπουργεία και ΜΚΟ.

Όσον αφορά το ΠΔΠ 2021–2027, η ομάδα έργου επέκτεινε τη δραστηριότητά της στη διαμόρφωση και παρακολούθηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στο Πρόγραμμα «ΠΕΚΑ» εξειδικεύτηκαν 15 προσκλήσεις ύψους 66,05 εκατ. ευρώ, στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ συνδέθηκαν 15 παρεμβάσεις προϋπολογισμού 486,82 εκατ. ευρώ για περιοχές Natura 2000, ενώ στο Ταμείο Ανάκαμψης εγκρίθηκε έργο του ΟΦΥΠΕΚΑ ύψους 46,21 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, παρακολουθούνται 30 έργα από το Πράσινο Ταμείο (4,08 εκατ. ευρώ), 149 τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΟΦΥΠΕΚΑ (5,53 εκατ. ευρώ) και 5 από το πρόγραμμα ΠΑΛΥΘ (72,12 εκατ. ευρώ), ενώ η ομάδα συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση των προγραμμάτων και στην ωρίμανση νέων Εθνικών Σχεδίων Δράσης.

SUMMARY

LIFE Integrated Projects for Nature aim to implement the Prioritised Action Framework (PAF) for the Natura 2000 network by coordinating and mobilizing complementary funding. Due to the long duration of the LIFE-IP 4 NATURA project and the official adoption of the new PAF 2021–2027 in April 2021, the monitoring of resources was split into two periods.

For the PAF 2014–2020, total expenditures for complementary projects reached €228.01 million compared to an initially planned budget of €358.36 million, achieving an absorption rate of 63.6%. The Operational Programme Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development absorbed €22.69 million (29.8%) for flagship national-scale actions, such as drafting Special Environmental Studies, Presidential Decrees, and Management Plans. Regional Operational Programmes implemented €17.80 million in expenditures (35.7%) across 45 regional projects, while the Rural Development Programme achieved an 80.8% absorption rate with €186.94 million in expenditures, primarily through agri-environmental measures and organic farming. Meanwhile, the Green Fund financed 9 completed projects with €587.3 thousand, and 26 related projects budgeted at €10.71 million were recorded under EPALTH. The main beneficiaries of these projects were NECCA and the former Management Bodies (65.4%), followed by Regions, Universities, Municipalities, Ministries, and NGOs.

Regarding the PAF 2021–2027, the project team expanded its scope to include the shaping and monitoring of new funding mechanisms. Under the Programme Environment and Climate Change, 15 calls totaling €66.05 million were specified; under the CAP Strategic Plan, 15 interventions budgeted at €486.82 million were linked to Natura 2000 areas; and a €46.21 million project for NECCA was approved under the Recovery and Resilience Facility. In parallel, the team monitors 30 projects funded by the Green Fund (€4.08 million), 149 under NECCA's Regular Budget (€5.53 million), and 5 under the Programme for Fisheries, Aquaculture and Fisheries (€72.12 million), while actively participating in Programme consultations and the maturation of new National Action Plans.