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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων 

Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000. Για την επιτυχή και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ από τα 
Κράτη Μέλη είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση για την απορρόφηση πόρων από άλλες 
σχετικές πηγές χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών ή ιδιωτικών) για την εφαρμογή 
συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων, εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου. 

Στο έργο LIFE IP 4 Natura έχουν συνδεθεί συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 360 Μ€ 
που αντιστοιχούν σε 43 Μ€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΑ), 78 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 237 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1 Μ€ 
από το Πράσινο Ταμείο, μετά από κάποιες τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση. Οι 
συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το σύνολο των προϋπολογισμών του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 
και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που αντιστοιχεί στις κατηγορίες παρέμβασης 
085 ‘Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή’ και 086 
‘Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000’. Από το ΕΓΤΑΑ επιλέχθηκαν και 
συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura τα Μέτρα/Υπομέτρα του ΠΑΑ που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 ‘Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για το 
τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές’, η Δράση 10.1.1 ‘Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας’, το 
Μέτρο 11 ‘Βιολογική γεωργία’ και το Υπομέτρο 12.2 ‘Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000’. 
Τέλος από εθνικούς πόρους έχει συνδεθεί ένα έργο προϋπολογισμού 1 Μ€ που έχει ενταχθεί στα 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και έχει τον τίτλο Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης 
Ειδών (Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης). 

Η παρακoλούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων στο 
πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ομάδα έργου κατά το διάστημα της Α΄ Φάσης του έργου πραγματοποίησε μια σειρά από επαφές με τις 
υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις που έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura καθώς και την 
υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι 
επικοινωνίας από κάθε φορέα έτσι ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία και πληροφόρηση. Εκτός από την 
παρακολούθηση της πορείας των χρηματοδοτήσεων, για τον καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων 
έλαβαν χώρα μια σειρά από ενέργειες που είχαν ως στόχο την επίσπευση της εξειδίκευσης δράσεων, τη 
διασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που εκπονούνται από το έργο, την προώθηση 
προτεραιοτήτων συναφών με το ΠΔΠ, την αποφυγή επικάλυψης δράσεων με το έργο και την ενίσχυση της 
συμπληρωματικότητας. Επίσης η ομάδα έργου συμμετέχει στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων 
κατά την περιόδου προγραμματισμού 20121-2027. 

Ως προς την πορεία υλοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, οι εντάξεις (χορηγήσεις) 
ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 188.302.724 € (53%). Ποσό ίσο με 61.266.252 € (17%) είναι προς 
χορήγηση (υπόλοιπο εξειδικεύσεων / ανοιχτών προσκλήσεων), ενώ για το ποσό των 108.792.547 € (30%) δεν 
έχει ζητηθεί ακόμα εξειδίκευση (ΕΤΠΑ, ΤΣ) ή δεν έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο (ΕΓΤΑΑ). Για το 91% των 
ενταγμένων ποσών έχουν γίνει νομικές δεσμεύσεις (συμβασιοποιημένα έργα). Συνολικά, το ποσό που έχει 
δαπανηθεί είναι 32.734.735 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% επί των 358 Μ€ που είχαν συνδεθεί με το LIFE IP 
4 Natura στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο από 12/2017 έως 11/2019 που αντιστοιχεί και στην Α΄ Φάση του έργου 
LIFE IP 4 Natura, παρατηρείται μια εμφανώς αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 
και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στους συνολικούς 
προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων. Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιούνται 14 εγκεκριμένα έργα, από τα οποία 
2 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 1 εντάχθηκε την περίοδο 12/2017-11/2018 και 11 εντάχθηκαν την περίοδο 
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12/2018-11/2019. Στα ΠΕΠ αντιστοιχούν 38 ενταγμένα έργα, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 
14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2017-11/2018 και 14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2018-11/2019. Στο ΠΑΑ έχουν 
συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 4 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το Μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία είχε 
ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017 με την πρώτη πρόσκληση για βιολογική γεωργία να έχει δημοσιευτεί τον 
01/2017 και τη δεύτερη τον 12/2018. Το Υπομέτρο 7.1 για εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον 
τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές και η Δράση 10.1.1 για την προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκαν το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 αντίστοιχα. 
Το Υπομέτρο 12.2, το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος - Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Στο Πράσινο Ταμείο έχει ενταχθεί έργο για την υλοποίηση 
τριών σχεδίων δράσης για πτηνά, πριν την έναρξη του LIFE IP 4 Natura. Ωστόσο εκκρεμεί η σύμβαση με τον 
ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των συμπληρωματικών 
χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο κείμενο. 
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SUMMARY 
The purpose of the Integrated LIFE Nature Projects is to implement the Prioritised Action Framework 

(PAF) for the Natura 2000 Network. For the successful and full implementation of the PAF by Member States, 
other relevant sources of national, private or EU funds are required to implement additional measures or actions 
other than the Integrated Project. 

In the LIFE IP 4 Natura project, complementary funds correspond to 360 M€, 43 M€ from the Cohesion 
Fund, 78 M€ from the European Regional Development Fund (ERDF), 237 M€ from the European Agricultural 
Rural Development Fund (EARDF) and 1M € from the Green Fund, following some modifications to the 
original proposal. Complementary funds from the CF and ERDF relate to the entire budgets of the Operational 
Program Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development and Regional Operational 
Programs for the intervention categories 085 ‘Biodiversity Protection and reinforcement nature and green 
infrastructure’ and 086 ‘Protection, restoration and sustainable use of Natura 2000 sites’. The following 
measures of EAFRD have been selected as they directly related to the Natura 2000 Network and have been 
linked to the LIFE IP 4 Natura project: Sub- measure 7.1 ‘Developing Thematic Management Plans in Protected 
Areas’, Action 10.1.1 ‘Protection of wild birds’, Measure 11 ‘Organic farming’ and Sub-measure 12.2 
'Compensation for Natura 2000 forest areas'. Finally, a national budget of 1 M€ has been linked to the project 
from national resources; it corresponds to a project entitled Implementation of 3 Species Action Plans (lesser 
white fronted goose – lesser kestrel – Egyptian vulture) which has been integrated into the Green Fund's 
Financing Programs. 

Monitoring, co-ordinating and mobilizing additional funding under LIFE IP 4 Natura is one of the most 
important actions of the project. In this context, the project team during the first phase of the project made a 
series of contacts with the services managing the funding associated with LIFE IP 4 Natura and the Operational 
Programme for Fisheries and Sea and communication officers from each organization were appointed so that 
there is immediate communication and information. In addition to monitoring complementary funds, a number 
of actions have been taken to improve coordination and mobilization of resources aimed at accelerating the 
specification of actions, ensuring resources for the implementation of species/habitats action plans, promoting 
priorities related to the PAF, avoiding overlapping and enhancing complementarity. The project team also 
participates in discussions on setting priorities during the 20121-2027 programming period. 

As for the progress of implementation of the complementary funding, the granted funds (approved 
projects) amount to a total budget of € 188,302,723 (53%). Funds of € 61,266,252 (17%) are to be granted 
(specifications / open calls), while 108,792,547 € (30%) are not yet requested. Ninety one per cent of approved 
funds 91% correspond to legal commitments (contracted projects). In total, the amount spent is € 32,734,735 
and corresponds to 9% of the € 358M linked with the LIFE IP 4 Natura in the Grant Agreement with the 
European Commission.  

In addition, there is a marked upward trend in project integration (intervention categories 085 and 086) by 
the Ministry of Environment and Physical Planning in the period 12/2017 to 11/2019 corresponding to Phase 1 
of the LIFE IP project 4 Natura, which is also reflected in the financial data of approved projects. In the 
Operational Program Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development 14 projects are 
implemented, 2 of which were approved prior to 11/2017, 1 was approved in the period 12/2017-11/2018 and 11 
were approved in the period 12/2018-11/2019. The Regional Operational Programs include 38 integrated 
projects, of which 10 were integrated before 11/2017, 14 joined the period 12/2017-11/2018 and 14 joined the 
period 12/2018-11/2019. In the EARDF 4 Measures / Sub-Measures / Actions have been associated with LIFE 
IP 4 Natura: Measure 11 on organic farming had been activated before 11/2017 with the first call for organic 
farming published on 01/2017 and the second on 12/2018, Sub-measure 7.1 for the preparation of thematic 
management plans for protected areas in agriculture and Action 10.1.1 for the conservation of wild birds were 
activated in 2019 and the calls were open in 01/2019 and 07/2019 respectively. Sub-measure 12.2, managed by 
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the General Directorate of Forests and Forest Environment - Directorate of Forests Management has not yet 
been activated. The Green Fund has approved a project to implement 3 bird action plans prior to the launch of 
LIFE IP 4 Natura. However, the contract with the contractor who will carry out the project is still pending. 

Detailed information on the specifications, calls and approved projects of complementary funding to LIFE 
IP 4 Natura is provided in the current document. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΕΓΤΑΑ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
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ΕΥΔ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
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ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

ΠΤ: Πράσινο Ταμείο 

ΤΣ: Ταμείο Συνοχής 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Στόχος Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση 

Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE υλοποιούν σε ευρεία εδαφική κλίμακα, περιβαλλοντικά ή κλιματικά σχέδια 
ή στρατηγικές που απαιτούνται βάσει ειδικής νομοθεσίας της Ένωσης για το περιβάλλον ή το κλίμα, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος των 
Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το 
Δίκτυο Natura 2000, όπως προκύπτει από το Άρθρο 8 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ. Για την επιτυχή 
και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ από τα Κράτη Μέλη, είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση 
άλλων σχετικών πηγών χρηματοδότησης από την Ένωση, εθνικών ή ιδιωτικών για την εφαρμογή 
συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου. Συνεπώς, ο συντονισμός και η 
κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των 
Ολοκληρωμένων Έργων. Με αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE μαζί με άλλους 
σχετικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις συμπληρωματικές δράσεις, δεσμεύονται να εφαρμόσουν το ΠΔΠ.  

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τα ολοκληρωμένα έργα εξασφαλίζουν ότι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η συμμετοχή αυτή 
επιτυγχάνεται είτε με τη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους του Ολοκληρωμένου Έργου ή με την ενεργό 
συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Έργου ή / και των συμπληρωματικών δράσεων. 

1.2 Κινητοποίηση και συμπληρωματικότητα χρηματοδοτήσεων εξαιρουμένου του LIFE 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων έργων LIFE είναι ότι πρέπει να 
κινητοποιήσουν πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών – ως το έργο LIFE - μέτρων ή 
δράσεων με στόχο την πλήρη υλοποίηση των σχεδίων/στρατηγικών στα οποία στοχεύουν. Κατά την υποβολή 
της πρότασης για ένα Ολοκληρωμένο Έργο LIFE περιλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή των 
συμπληρωματικών δράσεων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE καθώς και 
ένας πίνακας με οικονομικά στοιχεία για τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. 

Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE Φύση επιλέγουν από το ΠΔΠ ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων ή δράσεων για 
τα οποία το LIFE είναι η καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης. Πρόσθετα συμπληρωματικά μέτρα ή δράσεις 
χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές χρηματοδότησης (ενωσιακά, εθνικά ή ιδιωτικά κονδύλια) και εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις του LIFE με στόχο πάντα την υλοποίηση του ΠΔΠ. Χρηματοδοτικές πηγές 
των συμπληρωματικών δράσεων μπορεί να είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 
(ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ) καθώς και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG και Horizon 2020. Εκτός από τις πηγές 
χρηματοδότησης της ΕΕ, μπορούν να συνδεθούν με το έργο δράσεις που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, 
εθνικούς ή ιδιωτικούς πόρους. 

Οι συμπληρωματικές δράσεις μπορεί να ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
o Δράσεις παρόμοιες με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE, αλλά 

υλοποιούνται στην ίδια ή κυρίως σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Με τον τρόπο αυτό η 
συμπληρωματικότητα έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση μιας δράσης σε μεγαλύτερη κλίμακα. 
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o Δράσεις διαφορετικές από αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE, αλλά 
υλοποιούν μέτρα του ΠΔΠ. Με τον τρόπο αυτό η συμπληρωματικότητα έχει ως αποτέλεσμα την 
υλοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος δράσεων. 
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2 Χρηματοδοτήσεις που συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura (11/2017) 

Στο έργο LIFE IP 4 Natura, σύμφωνα με το Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Φόρμα FP, Παράρτημα Α), συνδέθηκαν συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 358 Μ€ που 
αντιστοιχούν σε 43 Μ€ από το ΤΣ, 82,5 Μ€ από το ΕΤΠΑ, 231 Μ€ από το ΕΓΤΑΑ και 1 Μ€ από το Πράσινο 
Ταμείο (ΠΤ) (Εικόνα 2-1). 

Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το σύνολο του προϋπολογισμού 
των κατηγοριών παρέμβασης 085 ‘Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και 
πράσινη υποδομή’ και 086 ‘Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000’ του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Οι ανωτέρω κατηγορίες 
παρέμβασης είναι οι πλέον κατάλληλες για τη χρηματοδότηση δράσεων εντός του Δικτύου Natura 2000 αλλά 
και εκτός του Δικτύου όταν ενισχύουν τη συνδεσιμότητα των περιοχών Natura 2000. 

Από το ΕΓΤΑΑ επιλέχθηκαν και συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura τα Μέτρα/Υπομέτρα του ΠΑΑ που 
σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 ‘Εκπόνηση 
θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές’, το Μέτρο 11 
‘Βιολογική γεωργία’ και το Υπομέτρο 12.2 ‘Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000’. Στα 
Υπομέτρα 7.1 και 12.2 συνδέθηκε το σύνολο του ποσού που είχε προϋπολογιστεί στη φάση κατάθεσης της 
πρότασης ενώ στο Μέτρο 11 συνδέθηκε το ποσό που γνωστοποιήθηκε στην ομάδα έργου από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ότι αντιστοιχεί στη βιολογική 
γεωργία εντός των περιοχών του Δικτύου Natura και που αφορά συγκεκριμένα τη Δράση 11.1.1 ‘Ενίσχυση για 
τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία’ και τη Δράση 11.2.1 ‘Ενίσχυση 
για τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας’. 

Τέλος, από εθνικούς πόρους έχει συνδεθεί ένα έργο προϋπολογισμού 1 Μ€ που έχει ενταχθεί στα 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και έχει τον τίτλο «Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης 
Ειδών Ορνιθοπανίδας (Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης)». Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Τμήμα 
Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Τα αναλυτικά ποσά ανά 
πηγή χρηματοδότησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1. 
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Εικόνα 2-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2-1. Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura, όπως παρουσιάζεται στο 
Συμφωνητικό Επιχορήγησης του Έργου. 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Ταμείο Συνοχής 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6iii. Προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

43.529.412 

Σύνολο Ταμείο Συνοχής 43.529.412 
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη – Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

32.722.155 

ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Ειδικός Στόχος 13. Προστασία του οικολογικού 
αποθέματος 4.000.000 

ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1. Βελτίωση και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην 
προστασία της βιοποικιλότητας 

4.687.500 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1-6.3.1. Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

5.000.000 

ΠΕΠ Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Ειδικός Στόχος 6d-3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου 
διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών 3.512.500 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία περιοχών ειδικής 
οικολογικής αξίας και αποκατάσταση ζημιών στο 
φυσικό περιβάλλον 

660.456 

ΠΕΠ Ηπείρου Περιφέρεια Ηπείρου 
Ειδικός Στόχος 6d1-6.4.1. Αποτελεσματική 
διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας 

1.500.000 
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Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Ειδικός Στόχος 6d1. Αποτελεσματική χρήση 
οικοσυστημάτων και περιοχών ειδικής 
οικολογικής αξίας και φυσικής ομορφιάς 

6.380.000 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία και ανάδειξη 
περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας 

5.000.000 

ΠΕΠ Πελοποννήσου Περιφέρεια Πελοποννήσου Ειδικός Στόχος 3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου 
διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών 1.875.000 

ΠΕΠ Αττικής Περιφέρεια Αττικής 

Κατηγορία Παρέμβασης 085: Προστασία και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της 
φύσης και πράσινη υποδομή 

3.750.000 

Κατηγορία Παρέμβασης 086: Προστασία, 
αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών 
Natura 2000 

1.250.000 

ΠΕΠ Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

10.000.000 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Ειδικός Στόχος 6d1. Ολοκληρωμένη διαχείριση, 
προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας 

1.000.000 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Ειδικός Στόχος 6d1. Διεύρυνση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

1.250.000 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 82.587.111 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης - Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για την Ελλάδα 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών σχεδίων 
διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε 
προστατευομένες περιοχές 

745.000 

Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία (σε περιοχές 
Natura 2000) 223.000.000 

Υπομέτρο 12.2: Αποζημίωση για δασικές 
περιοχές του Natura 2000 7.500.000 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 231.245.000 
Υποσύνολο Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 357.361.523 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Διεύθυνση Βιοποικιλότητας 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας) 

Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών 
(Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης) 1.000.000 

Υποσύνολο Εθνικές χρηματοδοτήσεις 1.000.000 
Σύνολο Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων 358.361.523 
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3 Δράσεις για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση 
των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων 

3.1 Συνεργασία με διαχειριστικές αρχές 

Η παρακoλούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων στο 
πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ομάδα έργου (ΠΤ: Κ. Κουτσοβούλου, Β. Παράβας, ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, Γ. Μητσόπουλος), κατά το διάστημα 
της Α΄ Φάσης του έργου πραγματοποίησε μια σειρά από επαφές με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις 
χρηματοδοτήσεις που έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura. Πιο συγκεκριμένα διοργανώθηκαν 8 συναντήσεις 
και 2 τηλεφωνικές επαφές (καταγράφονται μόνο οι πιο ουσιώδεις) από τον Φεβρουάριο του 2018 έως και τον 
Νοέμβριο του 2019 (Πίνακας 3-1).  

Μετά τις ανωτέρω συναντήσεις ορίστηκαν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας από κάθε φορέα έτσι ώστε να 
υπάρχει άμεση επικοινωνία και πληροφόρηση σχετικά με τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα η ομάδα έργου είναι σε συνεχή επικοινωνία με την Δ. Χατζηλάκου από την Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (Τομέας Περιβάλλοντος), τον κ. Ν. Καραβά από την ΕΥΔ ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης), τον κ. Π. Δρούγα από τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών και τον κ. Γ. Κατή από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας). 

Πίνακας 3-1. Επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές των διαρθρωτικών ταμείων. 

A/A Όνομα φορέα Ημερομηνία 
συνάντησης Αντικείμενο Συνάντησης Συμμετέχοντες 

1 ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

22/02/2018 Εξειδίκευση του ποσού που απομένει από τον Ειδικό 
Στόχο 6d1-6.3.1. του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τα 
πιθανά έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. 
Μετά τη συνάντηση και στη βάση όσων συζητήθηκαν, 
το ΥΠΕΝ και το ΠΤ έστειλαν στην ΕΥΔΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ α) έναν 
πίνακα με τα είδη και τους οικοτόπους μη 
ικανοποιητικού ή άγνωστου βαθμού διατήρησης για τις 
περιοχές της Δ. Μακεδονίας, β) ένα αρχείο με τα έργα 
LIFE που υλοποιούν δράσεις στη Δ. Μακεδονία και γ) 
ένα αρχείο με κάποιες από τις δράσεις του 
ολοκληρωμένου έργου LIFE IP 4 NATURA που 
υλοποιούνται στην Περιφέρεια. Τα αρχεία στάλθηκαν 
για να βοηθήσουν κατά τον σχεδιασμό των έργων που 
θα ενταχθούν στο ΠΕΠ. 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, 

ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, Γ. 
Μητσόπουλος, 

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦ. Δ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Β. 

Αυγουστινάκη 

2 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

05/03/2018 Ενημέρωση για το έργο LIFE IP 4 Natura και κυρίως 
τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Συζήτηση για 
τις απαιτήσεις παρακολούθησης των συμπληρωματικών 
χρηματοδοτήσεων που αφορούν τη βιοποικιλότητα από 
το ΕΤΠΑ και το ΤΣ, τα στοιχεία που απαιτούνται από 
την υπηρεσία για την ενημέρωση της πορείας των 
εξειδικεύσεων/προσκλήσεων/έργων από τους κωδικούς 
παρέμβασης 085 και 086 καθώς και την σύνδεση των 
έργων με το LIFE IP 4 Natura και το ΠΔΠ 2014-2020. 
Μετά τη συνάντηση στάλθηκε από την ομάδα έργου 
στην Επιτελική Δομή ένα ενημερωτικό αρχείο για τις 
δράσεις του LIFE IP 4 Natura με σκοπό να αποσταλεί 
από την Επιτελική Δομή στις Διαχειριστικές Αρχές των 
ΠΕΠ. Σκοπός της ενημέρωσης των Διαχειριστικών 
Αρχών των ΠΕΠ ήταν η ενίσχυση της 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, 

ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ): 
Χ. Κούρτελη, Δ. 

Κουτρά, Δ. 
Χατζηλάκου 
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A/A Όνομα φορέα Ημερομηνία 
συνάντησης Αντικείμενο Συνάντησης Συμμετέχοντες 

συμπληρωματικότητας των έργων που 
χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ με το LIFE IP 4 Natura 
και η αποφυγή επικάλυψης δράσεων. 

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

07/03/2018 Κινητοποίηση πόρων από το ΠΕΠ Αττικής, από το 
οποίο έως την ημερομηνία της συνάντησης δεν είχε 
προχωρήσει σε εξειδίκευση κάποιου ποσού στις 
κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086. 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, 

ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ: Α. 

Γκούφα, Α. 
Παρασκευοπούλου 

4 ΕΥΔ ΠΑΑ 29/3/2018 Ενημέρωση για το έργο LIFE IP 4 Natura και τις 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο του έργου που αφορούν την 
παρακολούθηση των μέτρων του ΠΑΑ που έχουν 
περιληφθεί στις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. 
Συζήτηση για την συμπληρωματικότητα των μέτρων με 
τις δράσεις του έργου και την σύνδεσή τους με τα 
μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020. Επίσης συζητήθηκε το 
θέμα της αξιολόγησης του ΠΔΠ καθώς και τα στοιχεία 
που μπορούν να διατεθούν από την υπηρεσία. Τέλος η 
ομάδα έργου ενημερώθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ για το 
στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα Μέτρα/Υπομέτρα 7.1 
και 11 που έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 
καθώς και τη Δράση 10.1.1 που συνδέεται με το ΠΔΠ 
2014-2020. Η Δράση 10.1.1 αποφασίστηκε να 
συμπεριληφθεί στον πίνακα με τις συμπληρωματικές 
χρηματοδοτήσεις του έργου. 

ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, Γ. 
Μητσόπουλος, ΠΑΑ: 
Α. Αθανασοπούλου, 

Δ. Παππάς, Π. 
Παπαλουκοπούλου, Θ. 

Κωστούλα, Α. 
Γεωργίου, Ν. Καραβάς 

5 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) 

20/06/2018 Σύνδεση των έργων που χρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ και το ΤΣ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 
086 με το ΠΔΠ 2014-2020. Συζήτηση για το 
Παραδοτέο ‘Πρωτόκολλο Παρακολούθησης του ΠΔΠ 
2014-2020’ και τους δείκτες που θα αντιστοιχιστούν με 
τα μέτρα του ΠΔΠ. Επίσης συζήτηση για επιπλέον 
πληροφορίες και στοιχεία που θα απαιτηθούν από την 
Επιτελική Δομή όσον αφορά την αξιολόγηση του ΠΔΠ 
2014-2020. 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, 

ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 
(ΤΟΜΕΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ): 
Χ. Κούρτελη, Δ. 

Κουτρά, Δ. 
Χατζηλάκου 

6 ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 22/06/2018 Ενημέρωση για το έργο LIFE IP 4 Natura. Συζήτηση 
για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΛΘ και 
σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα. Επίσης έγινε 
συζήτηση για την παρακολούθηση αυτών των 
χρηματοδοτήσεων από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο πλαίσιο 
σύνταξης του Παραδοτέου ‘Πρωτόκολλο 
Παρακολούθησης του ΠΔΠ 2014-2020’. 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, 

ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, 
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ: Σ. 

Λουκμίδου, Γ. Κατής, 
Γ. Φλέρης 

7 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών 

29/06/2018 
(Τηλεφωνική 
επικοινωνία) 

Ενημέρωση για το έργο LIFE IP 4 Natura και τις 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο του έργου που αφορούν την 
παρακολούθηση του Υπομέτρου 12.2 του ΠΑΑ που 
έχει περιληφθεί στις συμπληρωματικές 
χρηματοδοτήσεις και το οποίο διαχειρίζεται από τη 
Δ/νση Διαχείρισης Δασών. Συζήτηση για τη σύνδεση 
του υπομέτρου με τα μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020. 

ΥΠΕΝ: Α. Δαλάκα, 
Δ/νση Διαχείρης 

Δασών: Π. Δρούγας 

8 ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Μάιος 2019 
(Τηλεφωνική 
επικοινωνία) 

Εξειδίκευση ποσού 2 εκατ. € στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα 6d, το οποίο δεν έχει εξειδικευτεί έως 
την ημερομηνία της επικοινωνίας. Συζήτηση για τον 
προγραμματισμό της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ για το επόμενο διάστημα και τους 
προβληματισμούς της υπηρεσίας για τα έργα που θα 
μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, 

ΕΥΔΕΠ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΡΗΤΗΣ: Χ. 

Ξυδιανός 

9 ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ 09/07/2019 Επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν την 
πρόοδο προσκλήσεων και έργων που σχετίζονται με 
την υλοποίηση του ΠΔΠ. Τρεις δράσεις που 
σχετίζονται με το Άρθρο 40 ‘Προστασία και 
αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, Β. 

Παράβας, Σ. Ντεμίρη 
(LIFE IP CLIMA), 

ΥΠΕΝ: Ι. 
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A/A Όνομα φορέα Ημερομηνία 
συνάντησης Αντικείμενο Συνάντησης Συμμετέχοντες 

οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο 
πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων’ 
μπορεί να θεωρηθούν ως συμπληρωματικά: α) η 
κατασκευή τεχνητών υφάλων (στάδιο υλοποίησης), β) 
η καταπολέμηση χωροκατακτητικών ξενικών ειδών 
(στάδιο πρόσκλησης) και γ) η προστασία και 
αποκατάσταση λιμνοθαλασσών. Η σύνδεση των 
δράσεων με το LIFE IP 4 Natura θα γίνει σε επόμενο 
στάδιο. Επίσης στη συζητήθηκε η σύνταξη του ΠΔΠ 
2021-2027, τα μέτρα που θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ, η επιλεξιμότητά τους 
και η διαδικασία προετοιμασίας του ΕΤΘΑ για την 
επόμενη προγραμματική περίοδο. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι από το 
Ελληνικό Ολοκληρωμένο Έργο για το Κλίμα LIFE-IP 
AdaptInGR. 

Τσαλακανίδου (LIFE 
IP CLIMA), ΕΥΔ 

ΕΠΑΛΘ: Σ. 
Λουκμίδου, Γ. Κατής, 

Γ. Μανολόπουλος 
 

10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών 

04/11/2019 Εξειδίκευση έργων από τον Άξονα 14 του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ προυπολογισμού 1 εκατ. € που 
διαχειρίζεται η Δ/νση Διαχείρισης Δασών. Έως την 
ημερομηνία της συνάντησης Δ/νση Διαχείρισης Δασών 
δεν είχε προχωρήσει σε οποιαδήποτε εξειδίκευση. 

ΠΤ: Κ. 
Κουτσοβούλου, 

ΥΠΕΝ: Γ. 
Αλβανόπουλος, Ι. 
Μητσόπουλος, Α. 

Δαλάκα, Χ. Κονταξή, 
Δ/νση Διαχείρης 

Δασών: Π. Δρούγας 

3.2 Ενέργειες για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των 
συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων  

Η επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές που παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 3.1 οδήγησε στην έναρξη της 
συνεργασίας της ομάδας έργου με αυτές τις υπηρεσίες και επιτεύχθηκε μία συνεχής ενημέρωση σχετικά με την 
πορεία των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Οι συναντήσεις με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ 
(Τομέας Περιβάλλοντος), την ΕΥΔ ΠΑΑ και τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών (Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος) είχαν ως στόχο την ενημέρωση των υπηρεσιών για το έργο LIFE IP 4 Natura και κυρίως τις 
συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις, τις απαιτήσεις παρακολούθησης και σύνταξης αναφορών, την ενημέρωση 
από τις υπηρεσίες για τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
ΤΣ, ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ (πχ. εξειδικεύσεις, προσκλήσεις, εντάξεις έργων, νομικές δεσμεύσεις, πληρωμές) και τα 
στοιχεία που μπορούν να διατεθούν στην ομάδα έργου καθώς και η σύνδεση των έργων / μέτρων με το ΠΔΠ 
2014-2020. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν και οι δείκτες παρακολούθησης που 
συλλέγουν οι υπηρεσίες έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στη σύνταξη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης του 
Ελληνικού ΠΔΠ 2014-2020. Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση του ΠΔΠ 2014-2020 από τις 
συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις στην Α΄ Φάση του έργου περιλαμβάνονται στο παραδοτέο της Δράσης D.1 
‘Πρώτη Αναφορά για την υλοποίηση του ΠΔΠ από τις δράσεις του έργου’.  

Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ αν και δεν έχει συνδεθεί κάποια δράση 
με το LIFE IP 4 Natura. Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση της υπηρεσίας για το έργο LIFE IP 4 
Natura, η διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης έργων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα και το ΠΔΠ 
2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ με το LIFE IP 4 Natura, τα στοιχεία που θα μπορούσαν να 
διατεθούν στην ομάδα έργου και οι δείκτες παρακολούθησης που συλλέγουν έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στη 
σύνταξη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης του Ελληνικού ΠΔΠ 2014-2020. 
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Για τον καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων έλαβε χώρα μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες 
παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

o Σύνταξη και αποστολή επίσημων επιστολών σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (Τομέας 
Περιβάλλοντος), ΕΥΔ ΠΑΑ, Δ/νση Διαχείρισης Δασών (Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος) και ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ για τη σηματοδότηση της έναρξης συνεργασίας με την ομάδα 
έργου. 

o Σύνταξη ενημερωτικής επιστολής για τις δράσεις του LIFE IP 4 Natura η οποία απεστάλη στην 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (Τομέας Περιβάλλοντος) και κοινοποιήθηκε στις Διαχειριστικές 
Αρχές των 13 ΠΕΠ (24/05/2018). Σκοπός της ενημέρωσης των Διαχειριστικών Αρχών των ΠΕΠ 
ήταν η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ με 
το το LIFE IP 4 Natura και η αποφυγή επικάλυψης δράσεων. 

o Εξασφάλιση πόρων ύψους 2,2 Μ€ από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης 
για την αρκούδα (Ursus arctos), τη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), τη θαλάσσια 
χελώνα (Caretta caretta), το γκιζάνι (Ladigesocypris ghigii) και για δύο είδη κητωδών 
(Phocoena phocoena, Tursiops truncatus), που εκπονούνται στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura. 
Η ανωτέρω ενέργεια έγινε μετά από συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και 
την ΕΔ ΕΠ ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ. 

o Στο πλαίσιο του συντονισμού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της 
προετοιμασίας τους για υποβολή τεχνικών δελτίων κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Χρηματοδοτικό Ταμείο: Ταμείο Συνοχής), στάλθηκε στους 28 Φορείς 
Διαχείρισης από τη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος έγγραφο με οδηγίες και 
προτεραιότητες βάσει των οποίων θα έπρεπε να συνταχθούν οι προτάσεις χρηματοδότησης. 
Μεταξύ των προτεραιοτήτων συμπεριλήφθηκαν α) τα μέτρα που αναφέρονται στο ΠΔΠ 2014-
2020 και β) ο κατάλογος των ειδών και τύπων οικοτόπων που αποτελούν προτεραιότητα της 
χώρας και που, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας της δράσης Α.1 του 
LIFE IP 4 Natura και δεν επιλέχθηκαν για την εκπόνηση σχεδίων δράσης από το έργο. 

o Συζητήσεις με τις διαχειριστικές αρχές των ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής καθώς και τη 
Δ/νση Διαχείρισης Δασών, ώστε να προχωρήσουν σε εξειδικεύσεις των δράσεων για τη 
βιοποικιλότητα. Αντικείμενο των συναντήσεων ήταν η επιλεξιμότητα / ωριμότητα έργων που θα 
είχαν ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν. 

3.3 Προγραμματισμός της χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027  

Η ομάδα έργου συμμετέχει στις συζητήσεις για τη διαμόρφωση προτεραιοτήτων κατά την περίοδο 
προγραμματισμού 2021-2027 (τομέας περιβάλλοντος). Πιο συγκεκριμένα το Πράσινο Ταμείο συμμετείχε στην 
Ομάδα Χάραξης Πολιτικών του ΥΠΕΝ του Τομέα Περιβάλλοντος, την οποία συντόνισε η Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (Τομέας Περιβάλλοντος), και η ομάδα έργου παρείχε πληροφορίες για τη σύνταξη του Σχεδίου 
της πρότασης του ΥΠΕΝ για τον τομέα ‘Περιβάλλον’ στον τομέα φύση-βιοποικιλότητα. Το Σχέδιο υπεβλήθη 
στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Οκτωβρίου 2019. Οι 
πληροφορίες που στάλθηκαν αφορούν τις προτεραιότητες προς χρηματοδότηση για το Δίκτυο Natura 2000 για 
την επόμενη προγραμματική περίοδο καθώς και το ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης, όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν κατά τη σύνταξη του ΠΔΠ 2021-2027 (Ορόσημο Δράσης D1 του έργου). Αναλυτικά οι 
προτεραιότητες αναφέρονται στη συνέχεια: 

1. Βελτίωση της γνώσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την κατάσταση διατήρησης ειδών και τύπων 
οικοτόπων, καθώς τα υπάρχοντα κενά γνώσης είναι σημαντικά. Η απουσία γνώσης καθιστά αδύνατο τον 
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προσδιορισμό των αναγκών και τον καθορισμό μέτρων για τη διατήρηση και διαχείρισή τους. Συνεπώς, βασική 
προτεραιότητα της ερχόμενης περιόδου είναι η υλοποίηση δράσεων απόκτησης πρωτογενών δεδομένων με 
εργασίες πεδίου σε συνδυασμό και με την εγκαθίδρυση και εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος μόνιμης 
παρακολούθησης ειδών/οικοτόπων. Στόχος είναι η χώρα να μην έχει κανένα είδος ή τύπο οικοτόπου με 
άγνωστη κατάσταση διατήρησης στην έκθεση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2019-2024. 

2. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης ειδών (με κακή ή μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης και 
με φθίνουσα τάση) και τύπων οικοτόπων (με μη ικανοποιητική/κακή κατάσταση διατήρησης) κοινοτικού 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και των πτηνών (προτεραιοποίηση με βάση την τάση του πληθυσμού, το 
ποσοστό του πληθυσμού της Ένωσης στη χώρα και τις κατηγορίες κινδύνου από το Birds in Europe 3.018), για 
τα οποία κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της σημερινής κατάστασής τους, μέσω εφαρμογής των Σχεδίων 
Δράσης ειδών και οικοτόπων και των Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 

3. Αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις αλληλεπιδράσεις και τις συγκρούσεις 
μεταξύ της άγριας ζωής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τόσο σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις στα 
είδη (υψηλή ανθρωπογενής θνησιμότητα ζώων), όσο και με τις επιπτώσεις στο φυσικό κεφάλαιο και τους 
φυσικούς πόρους, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς πληθυσμούς. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή και αντιμετώπιση κινδύνων σε θαλάσσιες περιοχές του δικτύου 
Natura 2000. 

4. Μετριασμός των συνεπειών και πρόληψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε προστατευόμενα 
είδη, οικοτόπους και περιοχές. 

5. Δημιουργία πράσινων υποδομών για τη μείωση του κατακερματισμού των οικοσυστημάτων εντός και 
εκτός δικτύου Natura 2000 και ανάπτυξη πρακτικών και μέτρων φιλικών και υποστηρικτικών προς τα είδη και 
τους τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος, μέσω και της εφαρμογής αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. 

6. Διατήρηση των γενετικών πόρων. 
7. Αντιμετώπιση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (Invasive Alien Species - IAS) 

με έμφαση στο θαλάσσιο περιβάλλον και σε είδη/τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
8. Μετριασμός των επιπτώσεων των μεγάλων υποδομών (π.χ. αιολικών πάρκων, έρευνα για εξόρυξη 

υδρογονανθράκων κ.λπ.) σε περιοχές Natura 2000 και σε είδη/τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
9. Βελτίωση της εφαρμογής της κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, 

τακτοποίηση ανοικτών υποθέσεων/καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ΥΠΕΝ, οι οποίες αφορούν 
στην πλημμελή εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε σχέση με τη λειτουργία του δικτύου 
Natura 2000 και την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΕ, και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της 
διάστασης της προστασίας της βιοποικιλότητας στις επιμέρους τομεακές πολιτικές. 

10. Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των 
δημόσιων φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.  

11. Εφαρμογή στοχευμένης ενημέρωσης με σκοπό την κατανόηση των ωφελειών που προκύπτουν από την 
προστασία και τη διατήρηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας μέσω της βιώσιμης χρήσης του φυσικού κεφαλαίου της χώρας εντός του δικτύου. 

Επιπρόσθετα, η ομάδα έργου συμμετέχει στην Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης της 
ΚΑΠ 2021-2027, με αντικείμενο τη θεματική «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και στην Ομάδα Εργασίας 
για την «Πράσινη Αρχιτεκτονική της ΚΑΠ», οι οποίες ωστόσο δεν έχουν συνεδριάσει μέχρι τη λήξη της Α΄ 
Φάσης του Έργου. 
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4 Πορεία υλοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων 

Ο προϋπολογισμός των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του έργου LIFE IP 4 Natura τροποποιήθηκε 
σε σχέση με τον αρχικό πίνακα που περιλαμβάνεται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Πίνακας 4-1). Οι αλλαγές οφείλονται α) σε διόρθωση των προϋπολογισμών του Υπομέτρου 7.1 και 
12.2 του ΠΑΑ, καθώς είχε συμπληρωθεί μόνο η κοινοτική συμμετοχή στον αρχικό πίνακα, β) στην προσθήκη 
της Δράσης 10.1.1 ‘Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας’ από το ΠΑΑ ως συμπληρωματική χρηματοδότηση 
συμβατή με τα προτεινόμενα μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020 και γ) στην τροποποίηση των προϋπολογισμών των 
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής 
Ελλάδας, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, μετά από αναθεωρήσεις των ΕΠ τους. Το σύνολο των 
συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura έχει διαμορφωθεί πλέον στα 360,5 Μ€ και 
αντιστοιχούν σε 43 Μ€ από το ΤΣ, 78 Μ€ από το ΕΤΠΑ, 237 Μ€ από το ΕΓΤΑΑ και 1 Μ€ από το ΠΤ (Εικόνα 
4-1). 

Πίνακας 4-1. Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura όπως έχει διαμορφωθεί 
έως 30/11/2019. 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Ταμείο Συνοχής 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6iii. Προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

43.529.412 

Σύνολο Ταμείο Συνοχής 43.529.412 
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη – Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

32.722.155 

ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Ειδικός Στόχος 13. Προστασία του οικολογικού 
αποθέματος 4.062.500 

ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1. Βελτίωση και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στην 
προστασία της βιοποικιλότητας 

4.687.821 

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1-6.3.1. Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

5.000.000 

ΠΕΠ Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας Ειδικός Στόχος 6d-3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου 
διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών 3.512.500 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία περιοχών ειδικής 
οικολογικής αξίας και αποκατάσταση ζημιών στο 
φυσικό περιβάλλον 

702.320 

ΠΕΠ Ηπείρου Περιφέρεια Ηπείρου 
Ειδικός Στόχος 6d1-6.4.1. Αποτελεσματική 
διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας 

1.500.000 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Ειδικός Στόχος 6d1. Αποτελεσματική χρήση 
οικοσυστημάτων και περιοχών ειδικής 
οικολογικής αξίας και φυσικής ομορφιάς 

3.380.000 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία και ανάδειξη 
περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας 

4.500.000 

ΠΕΠ Πελοποννήσου Περιφέρεια Πελοποννήσου Ειδικός Στόχος 3.7.1. Βελτίωση του επιπέδου 
διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών 1.875.000 

ΠΕΠ Αττικής Περιφέρεια Αττικής 
Κατηγορία Παρέμβασης 085: Προστασία και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία της 
φύσης και πράσινη υποδομή 

3.750.000 
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Εικόνα 4-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura όπως έχουν διαμορφωθεί 
έως 11/2019. 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

Κατηγορία Παρέμβασης 086: Προστασία, 
αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των περιοχών 
Natura 2000 

1.250.000 

ΠΕΠ Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία και 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 
εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του 
δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

7.000.000 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Ειδικός Στόχος 6d1. Ολοκληρωμένη διαχείριση, 
προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας 

1.000.000 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Ειδικός Στόχος 6d1. Διεύρυνση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

3.250.000 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 78.192.296 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης - Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για την Ελλάδα 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών σχεδίων 
διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε 
προστατευόμενες περιοχές 

1.043.048 

Δράση 10.1.1: Προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας 4.588.461 

Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία (σε περιοχές 
Natura 2000) 223.000.000 

Υπομέτρο 12.2: Αποζημίωση για δασικές 
περιοχές του Natura 2000 9.300.746 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 237.932.255 
Υποσύνολο Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 359.653.963 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Διεύθυνση Βιοποικιλότητας 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας) 

Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών 
(Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης) 1.000.000 

Υποσύνολο Εθνικές χρηματοδοτήσεις 1.000.000 
Σύνολο Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων 360.653.963 

 

  

 

  

43.529.412 € 

78.192.296 € 

237.932.255 € 

1.000.000 € 

ΤΣ ΕΤΠΑ ΕΓΤΑΑ ΠΤ 
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53% 

17% 

30% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) 

ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ 

9% 

91% 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ 
ΠΟΣΟ 

Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων παρουσιάζονται στους 
Πίνακες 4-2, 4-3 και 4-4. Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί περιλαμβάνουν το ποσό επιχορήγησης για: 

o εντάξεις (χορηγήσεις) 
o συμβασιοποιημένα έργα 
o δαπάνες 
o προσκλήσεις 
o εξειδικεύσεις / ανοιχτές προσκλήσεις αφού αφαιρέσουμε τα ενταγμένα έργα (προς χορήγηση) 

καθώς και το ποσό το οποίο δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί (δεν έχει ζητηθεί ακόμα). Οι κατηγορίες α) χορηγήσεις, 
β) προς χορήγηση και γ) δεν έχει ζητηθεί ακόμα, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων έργων 
LIFE για την παρακολούθηση της προόδου κινητοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. 

Συνολικά οι χορηγήσεις ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 188.302.723,65 € (53%). Ποσό ίσο με 
61.266.252 € (17%) είναι προς χορήγηση, ενώ 108.792.547 € (30%) δεν έχει ζητηθεί ακόμα (Εικόνα 4-2). Για 
το 91% των ενταγμένων ποσών έχουν γίνει νομικές δεσμεύσεις (συμβασιοποιημένα έργα). Συνολικά, το ποσό 
που έχει δαπανηθεί είναι 32.734.735 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% επί των 358 Μ€ που είχαν συνδεθεί με το 
LIFE IP 4 Natura στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εικόνα 4-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 4-2. Κατανομή του προϋπολογισμού των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 
4 Natura στις κατηγορίες α) χορηγήσεις, β) προς χορήγηση και γ) δεν έχει ζητηθεί ακόμα. 

Εικόνα 4-3. Ποσοστό επί του προϋπολογισμού των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE 
IP 4 Natura που έχει δαπανηθεί. 



 
 
 
  

 
 
 
 

www.edozoume.gr 
14 

 

Πίνακας 4-2. Συγκεντρωτικός αναλυτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura. 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ) 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2017 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2019 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
(ΕΝΤΑΞΕΙΣ) 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        

ΑΝΟΙΧΤΕΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 76.251.567 76.251.567 25.332.141 20.819.964 0 34.324.714 30.358.278 20.561.148 
ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 4.000.000 4.062.500 1.757.451 1.426.031 931.624 4.186.000 2.466.480 -223.931 

ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονία 4.687.500 4.687.821 0 0 0 5.000.000 5.000.000 -312.500 

ΠΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας 5.000.000 5.000.000 1.725.318 1.703.118 1.448.598 1.700.000 3.331.016 -56.334 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 3.512.000 3.512.500 0 0 0 0 3.000.000 512.000 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 660.456 702.320 0 0 0 0 700.000 -39.544 

ΠΕΠ Ηπείρου 1.500.000 1.500.000 492.381 259.619 0 500.000 0 1.007.619 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 6.380.000 3.380.000 5.038.510 2.271.990 0 5.560.000 0 1.341.490 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 5.000.000 4.500.000 3.145.000 0 0 4.800.000 2.855.000 -1.000.000 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 1.875.000 1.875.000 1.180.000 0 0 1.180.000 0 695.000 

ΠΕΠ Αττικής 5.000.000 5.000.000 0 0 0 1.300.000 1.300.000 3.700.000 

ΠΕΠ Κρήτης 10.000.000 7.000.000 1.803.396 306.864 0 5.500.000 3.500.000 4.696.604 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 1.000.000 1.000.000 996.004 763.460 58.360 1.000.000 0 3.996 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 1.250.000 3.250.000 2.194.522 1.084.973 624.341 4.250.000 3.305.478 -4.250.000 

ΠΑΑ 231.245.000 237.932.255 143.638.001 143.638.001 29.671.812 -* 5.450.000 82.156.999 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 999.756 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 358.361.523 360.653.963 188.302.724 172.274.020 32.734.735 70.300.471 61.266.252 108.792.547 

*Δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέτρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική 
κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα. 
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Πίνακας 4-3. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά επιχειρησιακό πράγραμμα / φορέα χρηματοδότησης. 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ) 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2017 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2019 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
(ΕΝΤΑΞΕΙΣ) 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        

ΑΝΟΙΧΤΕΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 76.251.567 76.251.567 25.332.141 20.819.964 0 34.324.714 30.358.278 20.561.148 

ΠΕΠ  49.864.956   45.470.141   18.332.582   7.816.056   3.062.924   34.976.000  25.457.974   6.074.400 

ΠΑΑ 231.245.000 237.932.255 143.638.001 143.638.001 29.671.812 -* 5.450.000 82.156.999 

ΠΤ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 999.756 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 358.361.523 360.653.963 188.302.724 172.274.020 32.734.735 70.300.471 61.266.252 108.792.547 

*Δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέτρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική 
κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα 

Πίνακας 4-4. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά χρηματοδοτικό ταμείο. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ) 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2017 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2019 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
(ΕΝΤΑΞΕΙΣ) 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        

ΑΝΟΙΧΤΕΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ 

ΤΣ 43.529.412 43.529.412 9.674.457 5.841.447 0 20.286.235 30.358.278 3.496.677 

ΕΤΠΑ  82.587.111 78.192.296 33.990.266 22.794.572 3.062.924 49.014.479 25.457.974 23.138.871 

ΕΓΤΑΑ 231.245.000 237.932.255 143.638.001 143.638.001 29.671.812 -* 5.450.000 82.156.999 

ΠΤ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 999.756 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 358.361.523 360.653.963 188.302.724 172.274.020 32.734.735 70.300.471 61.266.252 108.792.547,53 

*Δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέτρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική 
κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα.         
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία από το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκονται οι συμπληρωματικές 
χρηματοδοτήσεις του ΤΣ και του ΕΤΠΑ με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης, 
είναι εμφανής η αύξηση στα χορηγούμενα και προς χορήγηση ποσά (ενταγμένες Πράξεις και υποβληθέντα 
Τεχνικά Δελτία) και η μείωση στα ποσά για τα οποία δεν έχει ζητηθεί ακόμα χορήγηση (Εικόνα 4-4). 

Όσον αφορά την πρόοδο των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, παρατηρείται μια εμφανώς αυξητική 
τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ την περίοδο 
από 12/2017 έως 11/2019, που αντιστοιχεί και στην Α΄ Φάση του έργου LIFE IP 4 Natura (Εικόνα 4-5). Αυτό 
αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά στοιχεία, συγκρίνοντας τους προϋπολογισμούς των εντάξεων, των νομικών 
δεσμεύσεων και των δαπανών σε δύο χρονικές στιγμές, Νοέμβριος 2018 και Νοέμβριος 2019 (Εικόνα 4-6) 

Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντάχθηκαν 14 έργα (Πράξεις), από τα οποία δύο είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, ένα 
εντάχθηκε την περίοδο 12/2017-11/2018 και 11 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2018-11/2019. Τα έργα αφορούν τη 
δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Αρπακτικών Πτηνών, τον έλεγχο της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων, τη σύνταξη καταλόγου εισβλητικών ειδών, τη σύνταξη Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών, Προεδρικών Διαταγμάτων και Διαχειριστικών Σχεδίων για το σύνολο των 
περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (κύρια συμπληρωματική δράση του LIFE IP 4 Natura) και τη 
χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ευθύνης 10 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.  

Στα ΠΕΠ τα ενταγμένα έργα είναι 38, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 14 εντάχθηκαν 
την περίοδο 12/2017-11/2018 και 14 εντάχθηκαν την περίοδο 12/2018-11/2019. Τα έργα περιλαμβάνουν 
δράσεις για την παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, δράσεις ανάδειξης 
οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους, δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για τα είδη και τους 
οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος, τις προστατευόμενες περιοχές και τη βιοποικιλότητα 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας χώρων υποδομής επισκεπτών, εκθέσεων και μέσω ερμηνείας 
περιβάλλοντος, δράσεις για την καταγραφή και ανάδειξη υψηλής αξίας οικοσυστημάτων (μνημειακοί ελαιώνες 
και ελαιόδεντρα, μνημειακά δάση), δράσεις διατήρησης φυσικών γενετικών πόρων, δράσεις ανάπλασης 
περιοχών και δημιουργία συστημάτων λήψης απόφασης για διαχειριστικούς σκοπούς. 

Στο ΠΑΑ έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 4 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το Μέτρο 11 για τη 
βιολογική γεωργία είχε ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017, με την πρώτη πρόσκληση που για βιολογική γεωργία 
να έχει δημοσιευτεί τον 01/2017 και τη δεύτερη 12/2018. Το Υπομέτρο 7.1 για εκπόνηση θεματικών σχεδίων 
διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές και η Δράση 10.1.1 για την προστασία 
της άγριας ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκαν το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 
αντίστοιχα. Το Υπομέτρο 12.2, το οποίο το διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος - Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. 

Στο Πράσινο Ταμείο έχει ενταχθεί ένα έργο για την υλοποίηση 3 σχεδίων δράσης πτηνών πριν την έναρξη 
του LIFE IP 4 Natura και εκκρεμεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο. 
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ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ 

Νοε-17 

Νοε-19 

0 € 

10.000.000 € 

20.000.000 € 

30.000.000 € 

40.000.000 € 

50.000.000 € 

ΠΡ/ΣΜΟΣ 
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
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Εικόνα 4-4. Ποσοστό επί του προϋπολογισμού των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura που 
έχει δαπανηθεί. 

Εικόνα 4-5. Πορεία ένταξης έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 
086 από την έναρξη της χρηματοδοτικής περιόδου έως 11/2019. 

Εικόνα 4-6. Σύγκριση της κατανομής του προϋπολογισμού των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και τις δαπάνες των 
συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ του LIFE IP 4 Natura σε δύο χρονικές στιγμές: 

Νοέμβριος 2018 και Νοέμβριος 2019. 
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Οι κύριοι δικαιούχοι των 52 ενταγμένων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 085 
και 086 ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες. Η κατάταξή τους σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό 
ενταγμένων έργων που υλοποιούν είναι η ακόλουθη (Εικόνα 4-7): Υπουργείο (36%), Φορέας Διαχείρισης 
(31%), Δήμος (12%), Περιφέρεια (12%), Πανεπιστήμιο (5%), Μουσείο (3%) και Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
(1%).   

 

 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των συμπληρωματικών 
χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 
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Εικόνα 4-7. Τύπος κύριου δικαιούχου των 52 ενταγμένων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις 
κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086 και ποσοστά χρημάτων στα ενταγμένα έργα τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LIFE IP 
4 NATURA (FORM FP) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
 

Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ /  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 76.251.567 085 76.251.567 

49.674   Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων 
τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών 

Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων 
τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της 
Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς 
Ελλάδας 

08/04/2016 30/06/2016 50.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 49.674   0  

11.805.987 Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων 
Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης 
για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, πλην της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

04/05/2016 31/10/2016 10.450.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 12.650.903 11.805.987  

3.172.529 Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων 
Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000  

Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης 
για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

04/05/2016 31/10/2016 2.988.479 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 2.407.272 3.172.529 

126.930 

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και 
οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου 
που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου 
και Στερεάς Ελλάδας  Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και 

οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που 
προκαλούν 

01/11/2017 02/03/2018 150.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 150.000 0 

23.070 

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και 
οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου 
που προκαλούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας 

400.000 Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 13/2/2018 29/6/2018 400.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 399.834 0 

11.621.589 
Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 
2000 

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 & 
Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών 
Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης και την προστασία 

1/8/2018 
25/1/2019 

και 
30/9/2019 

11.621.589 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και 
ειδικότερα τους Φορείς 

Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 
Περιοχών (ΦΔΠΠ) 

ΚΛΕΙΣΤΗ 9.674.457 5.841.447 

21.693.632 
Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και 
Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης και την προστασία 

- - - - - - - - 

8.664.646 
Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της 
διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των 
Περιοχών Natura 2000 

Εποπτεία παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης 
τύπων οικοτόπων και ειδών και των περιοχών Natura 2000 20/5/2019 30/9/2019 8.664.646 

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και 

Βιοποικιλότητας 
ΚΛΕΙΣΤΗ 0 0 

Ανατολική 
Μακεδονία – 
Θράκη* 

4.062.500 085 62.500 186.000 ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Δράση: Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή) 

1/6/2017 31/7/2018 186.000 

• ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

• ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

και φορείς που μετέχουν 
στα Εταιρικά σχήματα 

Σ.Β.Α.Α. ή/και 
αναλαμβάνουν 

αρμοδιότητες σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι της ΥΑ 

ΣΔΕ. 

ΚΛΕΙΣΤΗ 223.931  223.931 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ /  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

086 4.000.000 4.000.000 

• Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000. 
• Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος 
και ενημέρωσης 
• Υλοποίηση πράσινων υποδομών και οικολογικών 
διαδρόμων. 
• Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας παράκτιων και 
παραθαλάσσιων περιοχών. • Δράσεις εντοπισμού, 
παρακολούθησης και αναφοράς παράνομων 
δραστηριοτήτων εντός των οριοθετημένων 
προστατευόμενων περιοχών 

Προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων Περιφέρειας ΑΜΘ 10/05/2016 31/12/2023 4.000.000 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Μακεδονίας & Θράκης, 

Δήμοι Περιφ. Α. 
Μακεδονίας Θράκης, 

Περιφ. Α. Μακεδονίας 
Θράκης, ΥΠΕΝ, Φορέας 

Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-
Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, 
Φορέας Διαχείρισης Ε 

Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου, Φορέας 

Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δέλτα Έβρου, 

Φορέας Διαχείρισης 
Οροσειράς Ροδόπης 

ANOIXTH 1.533.520 1.202.100 

Κεντρική 
Μακεδονία  4.687.821 086 4.687.500 5.000.000 

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και 
βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 

7/5/2019 22/7/2019 5.000.000 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 0 0 

Ήπειρος* 1.500.000 086 1.500.000 500.000 

Με τη δράση «Επενδύσεις για τη διαχείριση και 
προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για 
την Περιφέρεια Ηπείρου», θα υποβληθούν προτάσεις για 
την χρηματοδότηση πράξεων που αφορούν στη μελέτη 
και στην προστασία των περιοχών του δικτύου 
NATURA 2000, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις 
περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται σε 
οικοσυστήματα της Περιφέρειας (πχ. Λίμνη Παμβώτιδα, 
υγρότοπος Αμβρακικού Κόλπου). 

Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών 
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου 8/1/2018 29/3/2018 500.000 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων 

περιοχών στην Περιφέρεια 
Ηπείρου 

ΚΛΕΙΣΤΗ 492.381 259.619 

Δυτική 
Μακεδονία 5.000.000 

085 3.125.000 1.668.984 
Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και 
αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των τόπων NATURA 2000 

Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση 
της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων 
NATURA 2000 

10/06/2016 10/07/2016 1.700.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ 1.725.318 1.703.118 

086 1.875.000 3.331.016 

Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων 
περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 
2000 & Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και 
αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των τόπων NATURA 2000    

- - - - - - 

- 

- 

Στερεά 
Ελλάδα 702.320 

085 240.000 - - - - - - - - - - 

  400.000 ΟΧΕ Ασωπού (δεν διευκρινίζεται στην εξειδίκευση πώς 
θα επιμεριστεί το ποσό αυτό στους 085 και 086) - - - - - - - - 

086 462.320 300.000 Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους - - - - - - - - 

Πελοπόννησος 1.875.000 086 1.875.000 1.180.000 

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων του φορέα «ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 
2020 ΑΜΚΕ» με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης 
ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020» Περιλαμβάνει τη 
δράση "Παρεμβάσεις αξιοποίησης - προστασίας 
φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του 
τουρισμού". 

Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην 
τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του 
οικοσυστήματος 

24/12/2018 29/3/2019 1.180.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ 1.180.000 0 

Ιόνια Νησιά* 3.380.000 085 3.380.000 6.380.000 

Παρεμβάσεις για την  προστασία και  ήπια αξιοποίηση 
του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας.  • εντοπισμός, 
καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση βιοτόπων, 
γεωτόπων κλπ οικοτόπων 
• καταγραφή, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και 
διατήρηση  γενετικών πόρων  
• εκπόνηση & υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης • Δράσεις 
ευαισθητοποίησης  
•  υποστήριξη της οργάνωσης & λειτουργίας του 
σχήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών 
της Π.Ι.Ν. (που δεν καλύπτονται από φορέα διαχείρισης) 
• δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και 

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης 
οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους 10/02/2017 19/05/2017 3.380.000 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας 

& Ιονίου, Λοιποί φορείς 
καθ’ αρμοδιότητα: 

(Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ 
με σχετική αρμοδιότητα) 

(αρμόδιοι Φορείς 
Διαχείρισης & Προστασίας 
Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν.) 
ΥΠΕΝ, Φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια 
Ι.Ν. & Δήμοι) 

ΚΛΕΙΣΤΗ 1.201.458 801.758 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ /  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 
στοιχείων φυσικού κάλλους  
• Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης-αστυνόμευσης 
• Λοιπές δράσεις που εντάσσονται στην Εθνική 
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης 

οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους 10/8/2018 31/10/2018 2.180.000 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας 

& Ιονίου,  Λοιποί φορείς 
καθ’ αρμοδιότητα 

(Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ 
με σχετική αρμοδιότητα) 

(αρμόδιοι Φορείς 
Διαχείρισης & Προστασίας 
Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν.) 
ΥΠΕΝ, Φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

ΚΛΕΙΣΤΗ 3.837.051 1.470.231 

Βόρειο Αιγαίο 3.250.000 086 3.250.000 

5.000.000 Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων 

Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων 01/11/2016 28/02/2017 750.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, 
Δ/νση Δασών Λέσβου, 

Δήμοι, Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, Λοιποί 
φορείς καθ' αρμοδιότητα, 

Φορείς Διαχείρισης, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 1.846.638 954.499 

Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων 16/4/2018 7/9/2018 3.000.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, 
Δήμοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 

Λοιποί φορείς καθ’ 
αρμοδιότητα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 0 0 

500.000 Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των 
οικοσυστημάτων Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων 01/11/2016 28/02/2017 500.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, 
Δ/νση Δασών Λέσβου, 

Δήμοι Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' 

αρμοδιότητα, Φορείς 
Διαχείρισης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 347.885 130.474 

Κρήτη 7.000.000 085 7.000.000 2.000.000 

Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας της Κρήτης. Στο πλαίσιο της δράσης 
προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν πράξεις : 
- εφαρμογής σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών 
NATURA 2000 
- προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας της Κρήτης 
- αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων. 
- ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών 

Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας 
της Κρήτης 12/1/2017 21/4/2017 2.000.000 

Αποκ. Διοίκ. Κρήτης, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΦοΔ Εθ. 
ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ, 

Λοιποί φορείς καθ' 
αρμοδιότητα 

ΚΛΕΙΣΤΗ 1.803.396 306.864 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ /  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

   

1.700.000 
Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ανάδειξης και 
προστασίας στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος – 
ΟΧΕ UNESCO 

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους 
UNESCO  Ομάδα Α' 27/3/2019 31/12/2019 1.700.000 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 
Δήμοι περιοχής 

παρέμβασης, Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης - 

Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 
περιοχής παρέμβασης, 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ 
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-

ΜΑΛΕΒΙΖIΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ο.Τ.Α., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΣΑΜΑΡΙΑΣ, Λοιποί φορείς 

καθ’ αρμοδιότητα 

ANOIXTH 0 0 

800.000 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 
περιοχή παρέμβασης – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου  Ομάδα Α' 27/3/2019 31/12/2019 800.000 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - 
Δήμος Αγίου Νικολάου - 

Δήμος Ιεράπετρας - Δήμος 
Οροπεδίου Λασιθίου - 

ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου - 
Αναπτυξιακή Λασιθίου 

ΑΑΕ ΟΤΑ - Λοιποί φορείς 
καθ’ αρμοδιότητα 

ANOIXTH 0 0 

1.000.000 Προστασία - ανάδειξη των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου  Ομάδα Α' 27/3/2019 31/12/2019 1.000.000 

Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού - 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κρήτης - Περιφέρεια 

Κρήτης - Δήμος Ρεθύμνης - 
Δήμος Αγίου Βασιλίου - 

ΔΕΥΑ Ρεθύμνου - Λοιποί 
φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

ANOIXTH 0 0 

Αττική 5.000.000 
085 3.750.000 

1.300.000 
Μικρής και τοπικής κλίμακας δράσεις προστασίας, 
προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών 
στην Περιφέρεια Αττικής 

Μικρής και Τοπικής κλίμακας δράσεις Προστασίας, 
προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών στην 
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ 

20/5/2019 31/12/2019 
300.000 Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων 
Περιοχών Περιφ. Αττικής 

ANOIXTH 0 0 086 1.250.000 1.000.000 

Νότιο Αιγαίο* 1.000.000 086 1.000.000 1.000.000 

• Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθµισµένων 
οικοσυστηµάτων 
• Μέτρα / έργα πράσινων υποδοµών  
• Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης της 
επικινδυνότητας φαινοµένων που 
απειλούν φυσικούς οικοτόπους (π.χ. διάβρωση σε 
παράκτιους οικοτόπους 
προτεραιότητας) 
• Επεµβάσεις για την αναµόρφωση-αναβάθµιση του 
τοπίου (καθαρισµός - 
εµπλουτισµός) 
• Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη 
διαχείριση των επισκεπτών 
• Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστηµάτων µε 
παρεµβάσεις ανάδειξης και προβολής 

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000. 13/03/2017 30/06/2017 1.000.000 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αιγαίου, Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, Δήμους 
Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, Φορείς 
Διαχείρισης, Λοιπούς 

φορείς καθ’ αρμοδιότητα 
(Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 

Κέντρα, Ινστιτούτα, 
Μουσεία κ.ά.) 

ΚΛΕΙΣΤΗ 996.004 763.460 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ /  ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

Δυτική 
Ελλάδα 4.500.000 

085 3.000.000 3.500.000 Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων 
περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης 

Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών 
ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Κατάκολου-
Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 
Περιλαμβάνει  
Δράσεις/ έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των φυσικών 
περιοχών 
Επενδύσεις για την προστασία  εθνικά προστατευόμενων 
περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης 

15/10/2018 30/6/2019 4.800.000 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 3.145.000 - 

086 1.500.000 1.200.000    Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων 
περιοχών που καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης  - - - - -  - - 

Θεσσαλία* 3.512.500 

085 1.012.500 - - - - - - -  - - 

086 2.500.000 3.000.000 

1. Δράσεις για την αποκατάσταση μικρών νησιωτικών 
υγροτόπων 
2. Δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση 
προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών 
3. Δράσεις που αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας των 
ΦΔ της Περιφέρειας Θεσσαλίας: 
- Μελέτες και δράσεις διαχείρισης επισκεπτών 
- Πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων 
- Δράσεις για την προστασία κινδυνευόντων ειδών 
ορνιθοπανίδας 
- Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολιών σε νησίδες του 
ΕΘΠ Αλοννήσου 

- - - - - 

 

- - 

* Η εξειδίκευση περιγράφεται περιληπτικά 
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Β. ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ 

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ  085 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 10/6/2019 30/12/2020 49.674 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

2 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ  085 Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 1/12/2016 31/3/2020 15.058.175 14.978.516 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

3 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ  085 Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την 
εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 28/2/2019 31/12/2020 150.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

4 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ  085 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 1/12/2019 31/12/2023 399.834 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

5 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΥΣΤΟΥ 
ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, 
ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
1/1/2019 31/12/2023 997.830  824.230 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

6 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
Λευκίμης Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 
ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
1/1/2019 31/12/2023 980.354 353.354 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

7 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για 

δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 1/1/2019 31/12/2023 996.917 996.917 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

8 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 
ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 
ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

1/1/2019 31/12/2023 986.100 986.100 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

9 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

ΟΛΥΜΠΟΥ 1/1/2019 31/12/2023 1.000.000 695.000 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

10 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
1/1/2019 31/12/2023 801.340 644.716 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

11 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για 

δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - 

ΒΟΛΒΗΣ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1/1/2019 31/12/2023 1.000.000 610.000 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

12 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής 
Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1/1/2019 31/12/2023 990.786 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

13 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ & 

ΝΟΤΙΟΑΝ.. ΑΤΤΙΚΗΣ 
1/1/2019 31/12/2023 1.000.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

14 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 085 Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-

ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 1/1/2019 31/12/2023 921.130 731.130 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Γ. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη ΕΤΠΑ  086 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1/1/2014 31/12/2020 1.132.333 890.095 890.095 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

2 Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη ΕΤΠΑ  086 Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού 

Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 14/12/2018 31/12/2020 401.187 312.006 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

3 Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη ΕΤΠΑ  085 Παρακολούθηση και Αξιοποίηση των Παρόχθιων Περιοχών Δήμου Δράμας ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ 01/10/2018 31/12/2020 62.000 62.000 17.102 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

4 Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη ΕΤΠΑ  085 Δίκτυο διακυβέρνησης βιοκλιματικής  περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Δράμας ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ 1/3/2018 31/3/2021 62.000  62.000 17.028 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

5 Ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη ΕΤΠΑ  085 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ 16/5/2018 31/12/2020 99.931  99.931 7.399 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

6 Ήπειρος ΕΤΠΑ  086 Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 1/7/2018 31/12/2020 99.931 56.551 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

7 Ήπειρος ΕΤΠΑ  086 Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο 
τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 
& ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

1/7/2018 31/1/2020 97.200 97.200 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

8 Ήπειρος ΕΤΠΑ  086 Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών Αχέροντα και 
Καλαμά 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 

3/9/2018 31/12/2019 75.280 11.098 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

9 Ήπειρος ΕΤΠΑ  086 Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό 10Πάρκο Βόρειας Πίνδου ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 30/11/2018 30/7/2020 119.970 94.770 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

10 Ήπειρος ΕΤΠΑ  086 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
20/12/2018 19/6/2020 100.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

11 Δυτική Ελλάδα ΕΤΠΑ 085 ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ   3.145.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

12 Δυτική Μακεδονία ΕΤΠΑ  085 Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής 
βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16/2/2018 15/10/2019 375.720 375.720 121.200 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

13 Δυτική Μακεδονία ΕΤΠΑ  085 
Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών 
του υδατορέματος Βυσσινιάς σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του 
Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22/10/2014 31/12/2018 1.349.598 1.327.398 1.327.398 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

14 Πελοπόννησος ΕΤΠΑ  086 Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και 
βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  28/2/2020 28/5/2021 1.180.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

15 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 Καταγραφή και παρουσίαση των ΓεωτόπωνΓεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 01/08/2018 31/12/2021 326.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

16 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών 
φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων 
εντοπισμού καταγραφής ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 02/07/2018 30/06/2022 875.458 801.758 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

17 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 ΙΟΝΙΟΝΔιαχεΙριση ανθρώπινων δραστηριΟτήτων συμβατώΝ με την προστασΙα και 
ανάδειξη ειδών και ΟικοτόπωΝ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑ 
1/1/2019 30/6/2022 258.780 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

18 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΘΠΖ 
1/1/2019 31/12/2023 193.800 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

19 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 
ΟΡΕΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 
ΟΡΕΩΝ 

1/1/2019 31/12/2023 343.229 228.989 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

20 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 
ΠΑΝΑΣΤα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας και υψηλής 
διΑτροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτωΝ χαρτογράφηση καταγραφή αξιολόγηση 
δικτύωση διΑτήρηση και αειφορική αξιοποίηΣη 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1/1/2019 30/12/2022 382.500 382.500 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

21 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 20/6/2019 31/12/2021 500.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
/ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

22 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 
BIOCONSIONΚαταγραφή Χαρακτηρισμός Αξιολόγηση και Διατήρηση Φυσικών 
Γενετικών Πόρων της ΠΙΝ στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα 
Αυτοφυή Είδη με Φαρμακευτική Αξία 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
1/1/2019 31/12/2022 295.192 295.192 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

23 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/ αστυνόμευσης για 
την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης ΕΔ Αίνου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 1/2/2019 31/12/2020 95.900 95.900 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

24 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 ΕΡΜΗΣΈξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική 
προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
1/1/2019 31/12/2022 405.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

25 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντραΚαταγραφή Αποτύπωση 
Χρονολόγησηκαι Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας οικοσυστήματα 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
1/2/2019 31/12/2022 370.650 360.650 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

26 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 
Αξιολόγηση της επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της εισβολής σε αυτές του αλλόχθονου 
χωροκατακτητικού ζιζανίου Βρωμoκαρυδιά Ailanthus altissima HNVThreat 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
1/1/2019 30/6/2021 107.000 107.000 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

27 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ 

2010006-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 1/2/2019 31/12/2021 500.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

28 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ  085 Δράσεις προστασίας διαχείρισης και ήπιας ανάπτυξης υγροτόπων Κέρκυρας 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1/3/2019 31/12/2022 385.000 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

29 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ “HIKE SAMOS” 

2010011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 1/3/2018 31/8/2019 185.000 152.920 55.381 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

30 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 Παρουσίαση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μέσα 
από ένα ψηφιακό περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. 

2010011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 30/11/2017 30/11/2018 598.300 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

31 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 18/10/2017 31/12/2019 163.565 84.707 32.697 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

32 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου - Περιοχή Κύρια 
Απολιθωμένη 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 
3/7/2017 3/7/2019 899.772 716.872 536.262 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

33 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 Προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση του διατηρητέου μνημείου της φύσης "Δάσος 
Ράντη" Νήσου Ικαρίας  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 30/6/2017 31/12/2020 347.885 130.474 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

34 Κρήτη ΕΤΠΑ  085 Δράσεις ενημέρωσηςευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την ανάδειξη και 
προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1/5/2018 30/6/2022 974.957 - 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

35 Κρήτη ΕΤΠΑ  085 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 
ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 1/1/2018 31/12/2023 828.439 306.864 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

36 Νότιο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας  
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

12/3/2018 11/3/2021 241.890 241.890 36.250 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

37 Νότιο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 Δράσεις προστασίας και ανάδειξης Υγροτόπων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, δικτύου 
NATURA 2000»,  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ -EKBY 12/3/2018 11/3/2021 237.508 237.508 22.111 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

38 Νότιο Αιγαίο ΕΤΠΑ  086 Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων 
Δήμου Ρόδου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 14/9/2018 12/11/2021 516.606 284.062 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Α/Α ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ/ΔΡΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ (€) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
(ha) Π/Υ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 

Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών 
σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα 
της γεωργίας σε προστατευόμενες 
περιοχές 

ΕΓΤΑΑ 

Φορείς εντός Δημοσίου 
Τομέα (Υπ.Α.Α.Τ., 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
ΟΤΑΒ’ βαθμού)  

1.043.048 28/1/2019 17/5/2019 900.000,00 ΚΛΕΙΣΤΗ - - - ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

2 Δράση 10.1.1: Προστασία της 
άγριας ορνιθοπανίδας ΕΓΤΑΑ Γεωργοί 4.588.461 26/8/2019 25/9/2019 4.550.000,00 ΚΛΕΙΣΤΗ - - - - 

3 Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία ΕΓΤΑΑ Γεωργοί 767.685.474*1 
24/1/2017 13/3/2017 249.000.000,00*2 ΚΛΕΙΣΤΗ 

52.336,11 143.638.000,78*3 29.671.811,62*3 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
28/2/2019 28/3/2019 209.990.254,30*2 ΚΛΕΙΣΤΗ 

4 
Υπομέτρο 12.2: Αντισταθμιστική 
ενίσχυση σε δασικές περιοχές του 
Natura 2000 

ΕΓΤΑΑ 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου οι οποίοι 
είναι διαχειριστές δασών και 
ενώσεις αυτών 

9.300.746 - - - - - - - - 

*1 Συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 11. Περιλαμβάνει τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 για τη βιολογική κτηνοτροφία καθώς και ενισχύσεις σε γεωργούς για εκτάσεις εκτός των περιοχών N2K στις δράσεις 11.1.1 
και 11.2.1 για τη βιολογική γεωργία και δεν αφορούν το ΠΔΠ 2014-2020. 
*2 Προϋπολογισμός της πρόσκλησης μόνο για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 για τη βιολογική γεωργία. 
*3 Στοιχεία που αφορούν τη βιολογική γεωργία εντός των περιοχών Ν2Κ. 
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Ε. ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ (€) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ* 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ Π/Υ (€) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ/ 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 

Εφαρμογή τριών 
σχεδίων δράσης 
(Νανόχηνα – Κιρκινέζι 
– Ασπροπάρης) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
(ΧΡΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

& ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ) 

Τμήμα Βιοποικιλότητας & 
Προστατευόμενων 
Περιοχών, Διεύθυνση 
Προστασίας 
Βιοποικιλότητας, Εδάφους 
& Διαχείρισης Αποβλήτων, 
ΥΠΕΝ  

1.000.000 24/6/2019 5/9/2019 999.756 ΚΛΕΙΣΤΗ - - - - - 

* Σε αυτό το στάδιο δεν έχει πραγματοποιηθεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποίησει τα τρία σχέδια δράσης και για αυτό δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία στις Εντάξεις. Ο φορέας υλοποίησης έχει ορίσει 
την επιτροπή διαγωνισμού η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών. 
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