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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στόχος των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων 

Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000. Για την επιτυχή και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ 

από τα Κράτη Μέλη είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση για την απορρόφηση 

πόρων από άλλες σχετικές πηγές χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικών ή ιδιωτικών) για 

την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων ή δράσεων, εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου. 

Στο έργο LIFE IP 4 Natura έχουν συνδεθεί συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού 

ύψους 282,4 Μ€ που αντιστοιχούν σε 38,0 Μ€ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 46,7 Μ€ από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 195,1 Μ€ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 1,7 Μ€ από το Πράσινο Ταμείο, μετά από τροποποιήσεις 

σε σχέση με την αρχική πρόταση που σχετίζονται κυρίως με τις αναθεωρήσεις λόγω COVID-19 και 

τον προϋπολογισμό στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που υπολογίζεται πλέον επί των 

ενταγμένων πράξεων. Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το 

σύνολο των προϋπολογισμών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που αντιστοιχεί στις κατηγορίες παρέμβασης 085 ‘Προστασία και ενίσχυση 

της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή’ και 086 ‘Προστασία, αναστήλωση 

και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000’. Από το ΕΓΤΑΑ συνδέονται με το LIFE IP 4 Natura τα 

Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις του ΠΑΑ που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του Δικτύου Natura 

2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 7.1 ‘Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για το τομέα 

της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές’, η Δράση 10.1.1 ‘Προστασία της Άγριας 

Ορνιθοπανίδας’ και το Μέτρο 11 ‘Βιολογική γεωργία’. Τέλος από εθνικούς πόρους έχουν συνδεθεί 

12 έργα που έχουν ενταχθεί στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και αφορούν 

την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης Ειδών καθώς και άλλων δράσεων συναφών με το ΠΔΠ 2014-2020. 

Η παρακoλούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών 

χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις 

του έργου. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από την Α’ Φάση του 

έργου είναι εξαιρετική και έτσι επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την πορεία των 

συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Με στόχο την επισημοποίηση της συνεργασίας με τις 

υπηρεσίες που διαχειρίζονται δράσεις σχετικές με το δίκτυο Natura 2000 έγιναν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της Επιτροπής Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του 

LIFE IP 4 Natura. Εκτός από την παρακολούθηση της πορείας των χρηματοδοτήσεων, για τον 

καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων που σχετίζονται είτε με συμπληρωματικές 

δράσεις ως προς το LIFE IP 4 Natura είτε με δράσεις του ΠΔΠ έλαβαν χώρα μια σειρά από ενέργειες 

που είχαν ως στόχο την εύρεση πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης που εκπονήθηκαν 

στο πλαίσιο του έργου και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με το ΠΔΠ, κ.ά. Επίσης η ομάδα 

έργου συμμετέχει στη διαμόρφωση των στρατηγικών εγγράφων των διαρθρωτικών ταμείων για 

την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (τομέας περιβάλλοντος), συμμετέχοντας σε ομάδες 

στρατηγικού σχεδιασμού ή/και στις διαβουλεύσεις (με παρεμβάσεις/αποστολή σχολίων) και 

προωθώντας σε κάθε περίπτωση τις δράσεις όπως έχουν ενταχθεί στο ΠΔΠ 2021-2027. 

Ως προς την πορεία υλοποίησης των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, οι εντάξεις 

(χορηγήσεις) ανέρχονται σε συνολικό προϋπολογισμό 283.576.362 € (53%), ποσό το οποίο 

ξεπερνάει τον συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση (100,4%). Ποσό ίσο 
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με 27.633.081 είναι προς χορήγηση (υπόλοιπο εξειδικεύσεων / ανοιχτών προσκλήσεων), και άρα 

αναμένεται το ποσό των χορηγήσεων να αυξηθεί στην επόμενη αναφορά. Τέλος, όσον αφορά το 

ποσό που έχει δαπανηθεί, αυτό είναι 61.078.081 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 22% επί των 

ενταγμένων έργων. 

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο από την έναρξη υλοποίησης του έργου έως 11/2021 που 

αντιστοιχεί και στην ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης του LIFE IP 4 Natura, παρατηρείται μια εμφανώς 

αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086) από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα 

ΠΕΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στους συνολικούς προϋπολογισμούς των ενταγμένων 

έργων. Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ υλοποιούνται 33 εγκεκριμένα έργα, από τα οποία μόνο 2 είχαν ενταχθεί πριν 

τον 11/2017. Στα ΠΕΠ αντιστοιχούν 59 ενταγμένα έργα, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν την 

έναρξη του έργου. Στο ΠΑΑ έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 3 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το 

Μέτρο 11 για τη βιολογική γεωργία είχε ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017, με την πρώτη πρόσκληση 

για τη βιολογική γεωργία να έχει δημοσιευτεί τον 01/2017 και τη δεύτερη 2/2019. Το Υπομέτρο 7.1 

για εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες 

περιοχές ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 06/2020. Οι 

Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Κρήτης, οι πράξεις αφορούν 31 προστατευόμενες 

περιοχές με συνολική έκταση της τάξης των 800.000 εκταρίων και οι πρώτες δαπάνες αναμένονται 

εντός του 2022. Η Δράση 10.1.1 για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκε το 

2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή η δράση 

εφαρμόζεται σε 3.363 εκτάρια από 690 δικαιούχους. Στο Πράσινο Ταμείο αντιστοιχούν 12 έργα από 

τα οποία μόνο σε ένα εκκρεμεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των 

συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο κείμενο και τα 

παραρτήματα. 
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SUMMARY 
The purpose of the Integrated LIFE Nature Projects is to implement the Prioritised Action 

Framework (PAF) for the Natura 2000 Network. For the successful and full implementation of the PAF 

by Member States, other relevant sources of national, private or EU funds are required to implement 

additional measures or actions other than the Integrated Project. 

In the LIFE IP 4 Natura project, complementary funds correspond to 282.4 M€, 38.0 M€ from the 

Cohesion Fund, 46.7 M€ from the European Regional Development Fund (ERDF), 195.1 M€ from the 

European Agricultural Rural Development Fund (EARDF) and 1.7 M€ from the Green Fund, following 

modifications to the original proposal mainly related to revisions induced by COVID-19 pandemic and 

by the change in the budget in the Rural Development Program (RDP) which is now calculated on the 

basis of granted beneficiaries. Complementary funds from the CF and ERDF relate to the entire budgets 

of the Operational Program Transport Infrastructure, Environment and Sustainable Development and 

Regional Operational Programs for the intervention categories 085 ‘Biodiversity Protection and 

reinforcement nature and green infrastructure’ and 086 ‘Protection, restoration and sustainable use of 

Natura 2000 sites’. The following measures of EAFRD have been selected as they are directly related 

to the Natura 2000 Network and have been linked to the LIFE IP 4 Natura project: Sub- measure 7.1 

‘Developing Thematic Management Plans in Protected Areas’, Action 10.1.1 ‘Protection of wild birds’ 

and Measure 11 ‘Organic farming’ Sub-measure 12.2. Finally, from national resources, 12 projects have 

been linked, that have been included in the Financing Programs of the Green Fund and concern the 

implementation of Species Action Plans as well as other actions related to the PAF 2014-2020. 

Monitoring, coordinating and mobilizing additional funding under LIFE IP 4 Natura is one of the 

most important actions of the project. The collaboration with the competent authorities, as it has 

already been established since the First Phase of the project, is excellent and thus the continuous 

update on the progress of the complementary financing is achieved. In order to formalize the 

collaboration with the services that manage actions related to the Natura 2000 network, all the 

necessary steps were taken for the establishment of the LIFE IP 4 Natura Complementary Funding 

Committee. In addition to monitor complementary funds and to better coordinate and mobilize 

resources related to either complementary actions to LIFE IP 4 Natura or PAF actions, several actions 

have been taken to secure resources for the implementation of action plans the implementation of 

actions, etc. The project team also participates in the formulation of the strategic documents of the 

Structural Funds for the programming period 2021-2027 (environment sector), participating in strategic 

planning groups and / or in public consultations (with interventions / sending comments) and in each 

case promoting actions included in the PAF 2021-2027. 

As for the progress of implementation of the complementary funding, the granted funds (approved 

projects) amount to a total budget of € 283,576,362, an amount which exceeds the total budget 

according to the last revision (100.4%). Funds of € 27,633,081 are to be granted (specifications / open 

calls), and therefore the amount of granted funds is expected to increase in the next report. In total, the 

amount spent is € 61.078.081 and corresponds to 22% of the granted projects.  

In addition, during the period from the start of the project implementation until 11/2021, which 

corresponds to the completion of the second Phase of LIFE IP 4 Natura, there is a markedly increasing 

trend in the inclusion of projects (intervention categories 085 and 086) by the Operational Programme 

(OP) "Transport Infrastructure, Environment & Sustainable Development" and the RDP, an element that 

is also reflected in the total budgets of the included projects. Thirty-three approved projects are being 
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implemented by the OP "Transport Infrastructure, Environment & Sustainable Development, of which 

only 2 were granted before 11/2017. The RDPs correspond to 59 integrated projects, of which 10 were 

granted before the start of the project. 4 Measures / Sub-Measures / Actions have been associated. 

Measure 11 for organic farming was activated before 11/2017, with the first call for organic farming 

being published on 01/2017 and the second on 2/2019. Sub-Measure 7.1 for the preparation of 

thematic management plans for the agricultural sector in protected areas was activated in 2019 and 

the calls were published 01/2019 and 06/2020. The Beneficiaries are the Region of Eastern Macedonia 

- Thrace, the Region of Western Greece and the Region of Crete, the projects concern 31 protected 

areas with a total area of 800,000 hectares and the first expenditures are expected within 2022. Action 

10.1.1 for the protection of wild birds was activated in 2019 and the invitations were published 01/2019 

and 07/2019 respectively. The action is currently being implemented on 3,363 hectares by 690 

beneficiaries. Twelve projects correspond to the Green Fund, of which in only one the contract with the 

contractor who will implement the project is pending. 

Detailed information on the specifications, calls and approved projects of complementary funding 

to LIFE IP 4 Natura is provided in the current document and the annexes. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΕΓΤΑΑ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΠ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΑΛΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 

ΕΣΠΑ: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

ΕΤΘΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΥΔ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων 

ΟΦΥΠΕΚΑ: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΠΔΠ: Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 

ΠΕΠ: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 

ΠΤ: Πράσινο Ταμείο 

ΤΣ: Ταμείο Συνοχής 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΥΠΑΑΤ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ΥΠΕΝ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Στόχος Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση 

Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE υλοποιούν σε ευρεία εδαφική κλίμακα, περιβαλλοντικά ή 
κλιματικά σχέδια ή στρατηγικές που απαιτούνται βάσει ειδικής νομοθεσίας της Ένωσης για το 
περιβάλλον ή το κλίμα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και 
εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE Φύση είναι η υλοποίηση του 
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για το Δίκτυο Natura 2000, όπως προκύπτει από το 
Άρθρο 8 της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ. Για την επιτυχή και πλήρη εφαρμογή του ΠΔΠ από 
τα Κράτη Μέλη, είναι απαραίτητος ο συντονισμός και η κινητοποίηση άλλων σχετικών πηγών 
χρηματοδότησης από την Ένωση, εθνικών ή ιδιωτικών για την εφαρμογή συμπληρωματικών 
μέτρων ή δράσεων εκτός του Ολοκληρωμένου Έργου. Συνεπώς, ο συντονισμός και η κινητοποίηση 
συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των 
Ολοκληρωμένων Έργων. Με αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE μαζί με 
άλλους σχετικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις συμπληρωματικές δράσεις, δεσμεύονται να 
εφαρμόσουν το ΠΔΠ.  

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τα ολοκληρωμένα έργα εξασφαλίζουν ότι οι κύριοι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 
Η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται είτε με τη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους του 
Ολοκληρωμένου Έργου ή με την ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου 
Έργου ή / και των συμπληρωματικών δράσεων. 

1.2 Κινητοποίηση και συμπληρωματικότητα χρηματοδοτήσεων εξαιρουμένου 

του LIFE 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ολοκληρωμένων έργων LIFE είναι ότι πρέπει να 

κινητοποιήσουν πρόσθετα κονδύλια για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών – ως το έργο LIFE - 

μέτρων ή δράσεων με στόχο την πλήρη υλοποίηση των σχεδίων/στρατηγικών στα οποία στοχεύουν. 

Κατά την υποβολή της πρότασης για ένα Ολοκληρωμένο Έργο LIFE περιλαμβάνεται μια συνοπτική 

περιγραφή των συμπληρωματικών δράσεων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του 

Ολοκληρωμένου Έργου LIFE καθώς και ένας πίνακας με οικονομικά στοιχεία για τις 

συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. 

Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE Φύση επιλέγουν από το ΠΔΠ ένα συνεκτικό σύνολο μέτρων ή 

δράσεων για τα οποία το LIFE είναι η καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης. Πρόσθετα 

συμπληρωματικά μέτρα ή δράσεις χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές χρηματοδότησης 

(ενωσιακά, εθνικά ή ιδιωτικά κονδύλια) και εφαρμόζονται συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις του 

LIFE με στόχο πάντα την υλοποίηση του ΠΔΠ. Χρηματοδοτικές πηγές των συμπληρωματικών 

δράσεων μπορεί να είναι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ) καθώς και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG και Horizon 2020. Εκτός από τις 

πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, μπορούν να συνδεθούν με το έργο δράσεις που χρηματοδοτούνται 

από διεθνείς, εθνικούς ή ιδιωτικούς πόρους. 
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Οι συμπληρωματικές δράσεις μπορεί να ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

o Δράσεις παρόμοιες με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE, 

αλλά υλοποιούνται στην ίδια ή κυρίως σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή. Με τον 

τρόπο αυτό η συμπληρωματικότητα έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση μιας δράσης 

σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

o Δράσεις διαφορετικές από αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ολοκληρωμένο Έργο 

LIFE, αλλά υλοποιούν μέτρα του ΠΔΠ. Με τον τρόπο αυτό η συμπληρωματικότητα έχει 

ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος δράσεων. 
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2 Χρηματοδοτήσεις που συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura (11/2017) 

Στο έργο LIFE IP 4 Natura, σύμφωνα με το Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (Φόρμα FP, Παράρτημα Α), συνδέθηκαν συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις συνολικού 

ύψους 358 Μ€ που αντιστοιχούν σε 43 Μ€ από το ΤΣ, 82,5 Μ€ από το ΕΤΠΑ, 231 Μ€ από το ΕΓΤΑΑ 

και 1 Μ€ από το Πράσινο Ταμείο (ΠΤ) (Εικόνα 2-1). 

Οι συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις από το ΤΣ και το ΕΤΠΑ αφορούν το σύνολο του 

προϋπολογισμού των κατηγοριών παρέμβασης 085 ‘Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 

προστασία της φύσης και πράσινη υποδομή’ και 086 ‘Προστασία, αναστήλωση και βιώσιμη χρήση 

των περιοχών Natura 2000’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(ΠΕΠ). Οι ανωτέρω κατηγορίες παρέμβασης είναι οι πλέον κατάλληλες για τη χρηματοδότηση 

δράσεων εντός του Δικτύου Natura 2000 αλλά και εκτός του Δικτύου όταν αφορούν δράσεις 

διατήρησης/ανάδειξης της βιοποικιλότητας ή/και ενισχύουν τη συνδεσιμότητα των περιοχών 

Natura 2000. 

Από το ΕΓΤΑΑ επιλέχθηκαν και συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura τα Μέτρα/Υπομέτρα του ΠΑΑ 

που σχετίζονται άμεσα με τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και πιο συγκεκριμένα το Υπομέτρο 

7.1 ‘Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες 

περιοχές’, το Μέτρο 11 ‘Βιολογική γεωργία’ και το Υπομέτρο 12.2 ‘Αποζημίωση για δασικές 

περιοχές του Natura 2000’. Στα Υπομέτρα 7.1 και 12.2 συνδέθηκε το σύνολο του ποσού που είχε 

προϋπολογιστεί στη φάση κατάθεσης της πρότασης ενώ στο Μέτρο 11 συνδέθηκε το ποσό που 

γνωστοποιήθηκε στην ομάδα έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ότι αντιστοιχεί στη βιολογική γεωργία εντός των περιοχών του 

Δικτύου Natura και που αφορά συγκεκριμένα τη Δράση 11.1.1 ‘Ενίσχυση για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία’ και τη Δράση 11.2.1 ‘Ενίσχυση για τη 

διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας’. 

Τέλος, από εθνικούς πόρους έχει συνδεθεί ένα έργο προϋπολογισμού 1 Μ€ που έχει ενταχθεί 

στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και έχει τον τίτλο «Εφαρμογή των 3 

Σχεδίων Δράσης Ειδών Ορνιθοπανίδας (Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης)». Φορέας υλοποίησης 

του έργου είναι το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Τα αναλυτικά ποσά ανά πηγή χρηματοδότησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1. 
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Πίνακας 2-1. 
Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura, όπως παρουσιάζεται στο 
Συμφωνητικό Επιχορήγησης του Έργου. 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, 
Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Ταμείο Συνοχής 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6iii. Προστασία 
και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

43.529.412 

Σύνολο Ταμείο Συνοχής 43.529.412 
ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, 
Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία 
και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

32.722.155 

ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Ειδικός Στόχος 13. Προστασία του 
οικολογικού αποθέματος 

4.000.000 

ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1. Βελτίωση και 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με 
έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

4.687.500 

ΠΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας 

Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1-6.3.1. Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

5.000.000 

ΠΕΠ Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Ειδικός Στόχος 6d-3.7.1. Βελτίωση του 
επιπέδου διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών 

3.512.500 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας 
Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία περιοχών 
ειδικής οικολογικής αξίας και 

660.456 

Εικόνα 2-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura σύμφωνα με το 
συμφωνητικό επιχορήγησης. 
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Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

αποκατάσταση ζημιών στο φυσικό 
περιβάλλον 

ΠΕΠ Ηπείρου Περιφέρεια Ηπείρου 
Ειδικός Στόχος 6d1-6.4.1. Αποτελεσματική 
διαχείριση και προστασία περιοχών 
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας 

1.500.000 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Ειδικός Στόχος 6d1. Αποτελεσματική χρήση 
οικοσυστημάτων και περιοχών ειδικής 
οικολογικής αξίας και φυσικής ομορφιάς 

6.380.000 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 
Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία και ανάδειξη 
περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας 

5.000.000 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 
Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

Ειδικός Στόχος 3.7.1. Βελτίωση του 
επιπέδου διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών 

1.875.000 

ΠΕΠ Αττικής Περιφέρεια Αττικής 

Κατηγορία Παρέμβασης 085: Προστασία και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία 
της φύσης και πράσινη υποδομή 

3.750.000 

Κατηγορία Παρέμβασης 086: Προστασία, 
αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των 
περιοχών Natura 2000 

1.250.000 

ΠΕΠ Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία 
και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

10.000.000 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

Ειδικός Στόχος 6d1. Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

1.000.000 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου 

Ειδικός Στόχος 6d1. Διεύρυνση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και 
προστασίας των οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας 

1.250.000 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 82.587.111 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης - 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για την 
Ελλάδα 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών 
σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της 
γεωργίας σε προστατευομένες περιοχές 

745.000 

Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία (σε περιοχές 
Natura 2000) 

223.000.000 

Υπομέτρο 12.2: Αποζημίωση για δασικές 
περιοχές του Natura 2000 

7.500.000 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 231.245.000 

Υποσύνολο Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 357.361.523 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Διεύθυνση 
Βιοποικιλότητας 
(Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας) 

Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών 
(Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης) 

1.000.000 

Υποσύνολο Εθνικές χρηματοδοτήσεις 1.000.000 

Σύνολο Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων 358.361.523 
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3 Δράσεις για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την 

κινητοποίηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων 

3.1 Συνεργασία με διαχειριστικές αρχές 

Η παρακoλούθηση, ο συντονισμός και η κινητοποίηση των συμπληρωματικών 

χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές δράσεις 

του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από την Α’ Φάση του Έργου έγιναν οι απαραίτητες επικοινωνίες 

και ενέργειες από την Ομάδα Έργου με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις χρηματοδοτήσεις που 

έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura, και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας από κάθε φορέα. 

Σε όλο το διάστημα της Β’ Φάσης του έργου υπήρξε συνεχής επικοινωνία με την Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την πρόοδο των συμπληρωματικών 

χρηματοδοτήσεων. Επίσης ήδη από την Α’ Φάση του Έργου έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις και 

με την ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ακόμα και αν δεν έχουν συνδεθεί σχετικές χρηματοδοτήσεις 

με το έργο. Τέλος στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται παρακολούθηση των έργων που 

σχετίζονται με το ΠΔΠ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο(επικοινωνία με 

δικαιούχους, έλεγχος παραδοτέων, κ.ά.) και τα οποία συνδέθηκαν με το LIFE IP 4 Natura στη Φάση 

Β’ (παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 και το Παράρτημα Β). 

Με στόχο την επισημοποίηση της συνεργασίας με τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται δράσεις 

σχετικές με το δίκτυο Natura 2000 έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση της 

Επιτροπής Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura, αν και δεν ήταν υποχρέωση 

βάσει του Συμφωνητικού Επιχορήγησης του Έργου. Συγκεκριμένα οι στόχοι της Επιτροπής 

περιλαμβάνουν:  

• την παρακολούθηση της προόδου των έργων που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΠΔΠ 

για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

πόρους,  

• την ανεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση συμπληρωματικών δράσεων του LIFE IP 4 

Natura, και 

• την επίλυση προβλημάτων σχετικών με την αξιοποίηση συμπληρωματικών πόρων.  

Η Επιτροπή Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura συστάθηκε στο τέλος 

του 2021 και αποτελείται από ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από τους κάτωθι 8 

φορείς: 1) ΥΠΕΝ/Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, 2) ΥΔ/ΕΠ-

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 3) ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 4) ΥΠΕΝ/Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος, 5) ΕΥΔ ΠΑΑ - Μονάδα Προγραμματισμού, 6) ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 7) ΟΦΥΠΕΚΑ και 8) Πράσινο Ταμείο. Η Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάζει μία 

φορά το έτος και η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 

2022. 
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3.2 Ενέργειες για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των 

συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων  

Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από την Α’ Φάση του έργου 

είναι εξαιρετική και έτσι επιτυγχάνεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με την πορεία των 

συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. Πρόσθετα στην ενημέρωση για τις χρηματοδοτήσεις, 

ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι και ο καλύτερος συντονισμός και η κινητοποίηση πόρων 

που σχετίζονται είτε με συμπληρωματικές δράσεις ως προς το LIFE IP 4 Natura (π.χ. υλοποίηση 

σχεδίων δράσης, σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Διαχείρισης και 

Προεδρικών Διαταγμάτων για τις περιοχές Natura 2000) είτε με δράσεις του ΠΔΠ.  

Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις χρηματοδοτήσεις που 

αφορούν το ΠΔΠ 2014-2020 και το ΠΔΠ 2021-2027 το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υπο-

δράσης D.1.3 ‘Εκπόνηση και παρακολούθηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για τη νέα 

περίοδο 2021-2027’ και οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο 2020. Οι ενέργειες συντονισμού και 

κινητοποίησης συμπληρωματικών πόρων καθώς και οι χρηματοδοτήσεις των διαρθρωτικών 

ταμείων της περιόδου 2014-2020 και οι χρηματοδοτήσεις του Πράσινου Ταμείου με ημερομηνία 

ένταξης έως το 2020 συνδέονται με το ΠΔΠ 2014-2020. Σε αντιδιαστολή, οι ενέργειες συντονισμού 

και κινητοποίησης συμπληρωματικών πόρων καθώς και οι χρηματοδοτήσεις των διαρθρωτικών 

ταμείων της περιόδου 2021-2027 (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης) και οι εντάξεις 

του Πράσινου Ταμείου από το 2021 και έπειτα θα συνδέονται με το ΠΔΠ 2021-2027. 

Για τον καλύτερο συντονισμό και την κινητοποίηση πόρων έλαβε χώρα μια σειρά από ενέργειες 

κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

o Σύνταξη και αποστολή επιστολής στις υπηρεσίες ΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΥΠΕΝ/Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, ΕΥΔ ΠΑΑ - Μονάδα 

Προγραμματισμού και ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ για τη 

συμμετοχή στην Επιτροπή Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura. Όλοι 

οι φορείς θα συμμετάσχουν με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος όπως 

αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3.1. 

o Συνεργασία με το ΥΠΕΝ και ένταξη στον Άξονα Βιοποικιλότητας του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος ‘Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις 2020’ του Πράσινου Ταμείου 

έργων για είδη που συζητήθηκαν στις ημερίδες εργασίας (workshops) στο πλαίσιο της 

δράσης Α.1 ‘Εκπόνηση και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη και τύπους οικοτόπων 

κοινοτικού ενδιαφέροντος’ του έργου και δεν επιλέχθηκαν για εκπόνηση σχεδίων δράσης 

στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura, καθώς και για σημαντικές δράσεις του ΠΔΠ 2014-2020. 

o Επικοινωνία με την ΜΚΟ Καλλιστώ και τη διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ σχετικά με την 

πορεία της Δράσης 4.4.1: «Προστασία της γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την 

Αρκούδα». Σύνταξη επιστολής που καταδεικνύει τη σημασία της ενεργοποίησης της εν 

λόγω δράσης για το ΠΔΠ 2021-2027 και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αρκούδα, 

η οποία εστάλη από το ΥΠΕΝ προς το ΥΠΑΑΤ. Ωστόσο, αν και δεν ενεργοποιήθηκε το Μέτρο 

από το ΠΑΑ 2014-2020, οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για τη νέα ΚΑΠ. 

o Συνεργασία με το ΥΠΕΝ σχετικά με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και σύνταξη προτεραιοτήτων βάσει του ΠΔΠ 2021-2027. 
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o Διοργάνωση συνάντησης μεταξύ της Διεύθυνσης Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΝ 

και του ΥΠΕΘΑ σχετικά με την πιθανή συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού στη σύνταξη των 

διαχειριστικών σχεδίων των θαλάσσιων περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Αν και 

συζητήθηκαν ενδεχόμενοι τρόποι συνεργασίας εντέλει δεν κατέστη δυνατό να 

επισημοποιηθεί η συνεργασία. 

o Συναντήσεις του ΥΠΕΝ με εκπροσώπους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση των 

σχεδίων δράσης για το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), τα αυτόχθονα είδη 

πέστροφας (Salmo farioides, S. lourosensis, S. macedonicus, S. pelagonicus, S. peristericus), τον 

τύπο οικοτόπου προτεραιότητας 2250 *Θίνες των παραλίων με Juniperus spp., την αρκούδα 

(Ursus arctos), τη μεσογειακή φώκια (Monachus monachus), τη θαλάσσια χελώνα (Caretta 

caretta), το γκιζάνι (Ladigesocypris ghigii), τα δύο είδη κητωδών (Phocoena phocoena, 

Tursiops truncatus) και τμήμα του σχεδίου δράσης για τα Πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας, 

που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura. Αν και έχει εξειδικευτεί στο τρέχον 

πρόγραμμα ένα ποσό της τάξης των 2.028.000 € (Παράρτημα Β-Α), δυστυχώς μάλλον δεν 

επαρκεί ο χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και θα μεταφερθεί το ποσό στο 

επόμενο πρόγραμμα 2021-2027. Σημειώνεται ότι το σχέδιο δράσης για τον Βάτραχο της 

Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και τα σχέδια 

δράσης για το Silene holzmannii, το Parnassius apollo καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα του 

σχεδίου δράσης για τα Πτωματοφάγα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (Gypaetus barbatus), 

Όρνιο (Gyps fulvus) και Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) θα υλοποιηθούν/υλοποιούνται με 

χρηματοδότηση του LIFE IP 4 Natura. 

o Παρουσίαση του έργου LIFE IP 4 Natura σε εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι 

οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών. Η Παγκόσμια Τράπεζα ενεργεί ως σύμβουλος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας. Μετά τη συνάντηση, εστάλησαν τα διαθέσιμα δεδομένα 

σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα (βάση δεδομένων SDF Natura 2000, 

shapefiles του δικτύου Natura 2000, χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα, 

κατανομή ειδών κ.λπ.) ώστε να τα ενσωματώσουν στον προγραμματισμό της βιολογικής 

γεωργίας (ενσωματώνοντας παραμέτρους της ελληνικής βιοποικιλότητας). 

3.3 Προγραμματισμός της χρηματοδοτικής περιόδου 2021-2027  

Η ομάδα έργου συμμετέχει στη διαμόρφωση των στρατηγικών εγγράφων των διαρθρωτικών 

ταμείων για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 (τομέας περιβάλλοντος), συμμετέχοντας σε 

ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού ή/και στις διαβουλεύσεις (με παρεμβάσεις/αποστολή σχολίων) 

και προωθώντας σε κάθε περίπτωση τις δράσεις όπως έχουν ενταχθεί στο ΠΔΠ 2021-2027. 

Για την περίοδο Δεκέμβριος 2019-Νοέμβριος 2021 οι δράσεις/ενέργειες που υλοποιήθηκαν 

είναι οι ακόλουθες: 

✓ Αποστολή των συναφών μέτρων του ΠΔΠ 2021-2027 στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στην ΕΥΔ ΕΠ 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία των 

επιχειρησιακών τους προγραμμάτων. 

✓ Συμμετοχή στο σεμινάριο για τις αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις βάσει αποτελέσματος 

(result based payment schemes) που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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✓ Συμμετοχή στην Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης «Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027. 

✓ Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την SWOT ανάλυση και την ιεράρχηση των 

αναγκών του  στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027, όσον 

αφορά τον Ειδικό Στόχο 6 «Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των 

υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων. 

✓ Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής 2021-2027. 

✓ Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε το LIFE-IP CEI-Greece, και στην οποία 

έγινε μια ενημέρωση από εκπρόσωπο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το νέο ΕΣΠΑ. 

✓ Συμμετοχή στη Διαβούλευση του Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" της 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027. 

✓ Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και 

Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027. 

  



 
 
 
  

 
 www.edozoume.gr  

10 
 

4 Πορεία υλοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων 

Ο προϋπολογισμός των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του έργου LIFE IP 4 Natura 

(Πίνακας 4-1) τροποποιήθηκε σε σύγκριση και με τον αρχικό πίνακα που περιλαμβάνεται στο 

Συμφωνητικό Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τον τροποποιημένο πίνακα που 

κατατέθηκε με το Παραδοτέο του έργου ‘1η Αναφορά για την υλοποίηση των Συμπληρωματικών 

Δράσεων και την κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων’ που ολοκληρώθηκε τον 

Μάρτιο 2020. Το σύνολο των αλλαγών από το Συμφωνητικό Επιχορήγησης οφείλονται α) στην 

προσθήκη της Δράσης 10.1.1 ‘Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας’ από το ΠΑΑ ως 

συμπληρωματική χρηματοδότηση συμβατή με τα προτεινόμενα μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020, β) σε 

διόρθωση των προϋπολογισμών των Μέτρων/Υπομέτρων/Δράσεων του ΕΓΤΑΑ ως προς το ποσό 

των εντάξεων δεδομένου ότι δεν θα βγουν άλλες προσκλήσεις, γ) στην αφαίρεση του Υπομέτρου 

12.2 ‘Αποζημίωση για δασικές περιοχές του Natura 2000’ καθώς δεν θα ενεργοποιηθεί στο ΠΑΑ 

2014-2020, δ) στην τροποποίηση των προϋπολογισμών του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΠΕΠ μετά από 

αναθεωρήσεις των ΕΠ τους (οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς οφείλονται κυρίως στην επιδημία 

του COVID-19 με συνέπεια αυξημένες ανάγκες για χρηματοδότηση σε άλλους τομείς) και ε) στην 

προσθήκη χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο που συνδέονται με το ΠΔΠ 2014-2020. Το 

σύνολο των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura έχει διαμορφωθεί πλέον 

στα 282,4 Μ€ και αντιστοιχούν σε 38,0 Μ€ από το ΤΣ, 46,7 Μ€ από το ΕΤΠΑ, 195,1 Μ€ από το ΕΓΤΑΑ 

και 1,7 Μ€ από το ΠΤ (Εικόνα 4-1). 

Πίνακας 4-1. Αναλυτικός πίνακας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura όπως έχει 
διαμορφωθεί έως 30/11/2021. 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, 
Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Ταμείο Συνοχής 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6iii. Προστασία 
και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

38.000.000 

Σύνολο Ταμείο Συνοχής 38.000.000 
ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, 
Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη – 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία 
και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

12.723.848 

ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 

Ειδικός Στόχος 13. Προστασία του 
οικολογικού αποθέματος 

3.175.360 

ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1. Βελτίωση και 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με 
έμφαση στην προστασία της 
βιοποικιλότητας 

4.687.821 

ΠΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας 

Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 6d1-6.3.1. Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

2.875.000 

ΠΕΠ Θεσσαλίας Περιφέρεια Θεσσαλίας 
Ειδικός Στόχος 6d-3.7.1. Βελτίωση του 
επιπέδου διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών 

2.500.000 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 
Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας 
Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία περιοχών 
ειδικής οικολογικής αξίας και 

240.000 
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Πηγή 
χρηματοδότησης 

Αρχή / Φορέας που 
διαχειρίζεται τη 
χρηματοδότηση 

Προτεραιότητα / Στόχος / Μέτρο 
Ποσό 

χρηματοδότησης 
(ευρώ) 

αποκατάσταση ζημιών στο φυσικό 
περιβάλλον 

ΠΕΠ Ηπείρου Περιφέρεια Ηπείρου 
Ειδικός Στόχος 6d1-6.4.1. Αποτελεσματική 
διαχείριση και προστασία περιοχών 
ιδιαίτερης οικολογικής αξίας 

400.000 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
Ειδικός Στόχος 6d1. Αποτελεσματική χρήση 
οικοσυστημάτων και περιοχών ειδικής 
οικολογικής αξίας και φυσικής ομορφιάς 

3.380.000 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 
Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας 

Ειδικός Στόχος 6d1. Προστασία και ανάδειξη 
περιοχών ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας 

3.500.000 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 
Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

Ειδικός Στόχος 3.7.1. Βελτίωση του 
επιπέδου διατήρησης των 
προστατευόμενων περιοχών 

400.000 

ΠΕΠ Αττικής Περιφέρεια Αττικής 

Κατηγορία Παρέμβασης 085: Προστασία και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προστασία 
της φύσης και πράσινη υποδομή 

3.750.000 

Κατηγορία Παρέμβασης 086: Προστασία, 
αναστήλωση και βιώσιμη χρήση των 
περιοχών Natura 2000 

1.250.000 

ΠΕΠ Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης 

Επενδυτική προτεραιότητα 6d. Προστασία 
και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και 
του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων 
υποδομών 

2.800.000 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

Ειδικός Στόχος 6d1. Ολοκληρωμένη 
διαχείριση, προστασία και ανάδειξη των 
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 

1.000.000 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου 

Ειδικός Στόχος 6d1. Διεύρυνση της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης και 
προστασίας των οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας 

4.000.000 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 46.682.029 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης - 
Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για την 
Ελλάδα 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση θεματικών 
σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της 
γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές 

295.210 

Δράση 10.1.1: Προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας 

2.862.410 

Μέτρο 11: Βιολογική γεωργία (σε περιοχές 
Natura 2000) 

192.897.517 

Σύνολο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 195.055.136 

Υποσύνολο Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 280.737.165 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Διεύθυνση 
Βιοποικιλότητας 
(Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας) 

Εφαρμογή των 3 Σχεδίων Δράσης Ειδών 
(Νανόχηνα - Κιρκινέζι - Ασπροπάρης) 

1.000.000 

Λοιποί Δικαιούχοι 
Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων 

Υλοποίηση Δράσεων του ΠΔΠ 2014-2020 685.000 

Υποσύνολο Εθνικές χρηματοδοτήσεις 1.685.000 

Σύνολο Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων 282.422.165 
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Αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 4-2, 4-3 και 4-4. Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί περιλαμβάνουν το ποσό 

επιχορήγησης για: 

o εντάξεις (χορηγήσεις) 

o συμβασιοποιημένα έργα 

o δαπάνες 

o προσκλήσεις 

o εξειδικεύσεις / ανοιχτές προσκλήσεις αφού αφαιρέσουμε τα ενταγμένα έργα (προς 

χορήγηση) 

καθώς και το ποσό το οποίο δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί (δεν έχει ζητηθεί ακόμα). Οι κατηγορίες 

α) χορηγήσεις, β) προς χορήγηση και γ) δεν έχει ζητηθεί ακόμα, χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των 

ολοκληρωμένων έργων LIFE για την παρακολούθηση της προόδου κινητοποίησης των 

συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων. 

Συνολικά οι χορηγήσεις που σχετίζονται με δράσεις από το ΠΔΠ 2014-2020 ανέρχονται σε 

283.576.362 €, ποσό το οποίο ξεπερνάει τον συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την τελευταία 

αναθεώρηση (100,4%). Από τις χορηγήσεις έχουν εξαιρεθεί δύο έργα από τα ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

και Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 473.300 €, τα οποία αφορούν έργα περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης αλλά δεν συνδέονται με μέτρα του ΠΔΠ 2014-2020. Σχετικά με τις εξειδικεύσεις 

(αφού αφαιρέσουμε τα ενταγμένα έργα) και τις ανοιχτές προσκλήσεις, το ποσό προς χορήγηση 

ανέρχεται σε 27.633.081 € και άρα αναμένεται το ποσό των χορηγήσεων να αυξηθεί στην επόμενη 

αναφορά. Λόγω των ανωτέρω το συνολικό ποσό που δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί (δεν έχει ζητηθεί 

ακόμα) βγαίνει αρνητικό (Εικόνα 4-2). Τέλος, όσον αφορά το ποσό που έχει δαπανηθεί, αυτό είναι 

61.078.081 € και αντιστοιχεί σε ποσοστό 22% επί των ενταγμένων έργων (Εικόνα 4-3). 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν επιπλέον 6 ανοιχτές προσκλήσεις με τίτλο 

"Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από 

Φορέα Διαχείρισης" ή/και "Δράσεις έργα υποστήριξης της ελκυστικότητας των φυσικών περιοχών" 

και προϋπολογισμό 17.490.000 €, οι οποίες συνδέονται με Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις ή 

38.000.000 €

46.682.029 €

196.055.136 €

1.685.000 €

ΤΣ ΕΤΠΑ ΠΑΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εικόνα 4-1. Συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του LIFE IP 4 Natura όπως έχουν 
διαμορφωθεί έως 11/2021. 
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Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Αυτές δεν έχουν προσμετρηθεί ούτε συμπληρωθεί στο 

Παράρτημα Β, δεδομένου ότι μπορεί να περιλαμβάνουν έργα που δεν υλοποιούν δράσεις του ΠΔΠ 

2014-2020. Οπότε το θέμα αυτό θα επανεξεταστεί σε επόμενο στάδιο, εφόσον γνωρίζουμε 

περισσότερες λεπτομέρειες για τα ενταγμένα έργα. 

 

 

 

 

 

 

  

 

283.576.362,07 €; 
100%

27.633.081,24 €; 
10%

28.260.578,25 €; 
-10%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
(ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ)

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤHN ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)

61.078.081 €; 
22%

222.498.281 €; 
78%

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΠΟΣΟ

Εικόνα 4-2. Κατανομή του προϋπολογισμού των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων 
του LIFE IP 4 Natura στις κατηγορίες α) χορηγήσεις, β) προς χορήγηση και γ) δεν έχει 

ζητηθεί ακόμα. 

Εικόνα 4-3. Ποσοστό επί των ενταγμένων έργων των συμπληρωματικών 
χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura που έχει δαπανηθεί. 



 
 
 
  

 
 

 
 

www.edozoume.gr 
14 

 

Πίνακας 4-2. Συγκεντρωτικός αναλυτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura. 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ) 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2017 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2021 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
(ΕΝΤΑΞΕΙΣ)  

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΖΗΤΗΘΕΙ 
ΑΚΟΜΑ 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 76.251.567 50.723.848 55.930.476 36.232.763 5.463.782 67.739.805 11.721.459 -16.928.088 

ΠΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 

4.000.000 3.175.360 3.274.373 1.608.926 1.376.607 4.186.000 0 -99.013 

ΠΕΠ Κεντρικής 
Μακεδονία 

4.687.500 4.687.821 3.935.897 1.067.227 165.453 5.000.000 1.064.103 -312.179 

ΠΕΠ Δυτικής 
Μακεδονίας 

5.000.000 2.875.000 1.725.318 1.703.118 1.702.536 1.700.000 3.331.016 -2.181.334 

ΠΕΠ Θεσσαλίας 3.512.000 2.500.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 -500.000 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 660.456 240.000 0 0 0 300.000 400.000 -400.000 

ΠΕΠ Ηπείρου 1.500.000 400.000 454.298 454.037 356.837 500.000 0 -54.298 

ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 6.380.000 3.380.000 5.031.311 3.369.571 768.703 5.560.000 0 -1.651.311 

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 5.000.000 3.500.000 3.639.199 2.898.199 526.475 7.000.000 4.130.301 -4.269.500 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 1.875.000 400.000 1.180.000 516.612 0 1.180.000 0 -780.000 

ΠΕΠ Αττικής 5.000.000 5.000.000 522.200 0 0 2.000.000 1.244.500 3.000.000 

ΠΕΠ Κρήτης 10.000.000 2.800.000 3.599.767 1.602.312 1.077.657 5.500.000 1.741.703 -2.541.470 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 1.000.000 1.000.000 709.176 871.832 628.881 1.000.000 0 290.824 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 1.250.000 4.000.000 5.834.210 2.721.234 1.061.736 7.250.000 0 -1.834.210 

ΠΑΑ*1 231.245.000 196.055.136 196.055.136 196.055.136 47.603.494 - 0 0 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ*2 1.000.000 1.685.000 1.685.000 685.000 345.920 - 1.000.000 0 

ΣΥΝΟΛΟ 358.361.523 282.422.165 283.576.362 249.785.968 61.078.081 111.915.805 27.633.081 -28.260.578 

*1 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του ΠΑΑ αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των εντάξεων (όπως και οι στήλες χορηγήσεις και συμβασιοποιημένα έργα). Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί 

μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέτρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα. 

*2 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του Πράσινου Ταμείου αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, όπως και η στήλη χορηγήσεις. Στη στήλη συμβασιοποιημένα έργα αντιστοιχούν τα έργα με εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. Η στήλη στις 

προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς η ένταξη των έργων έχει γίνει απευθείας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, χωρίς πρόσκληση. 
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Πίνακας 4-3. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά επιχειρησιακό πράγραμμα / φορέα χρηματοδότησης. 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ) 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2017 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2021 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
(ΕΝΤΑΞΕΙΣ) 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΖΗΤΗΘΕΙ 
ΑΚΟΜΑ 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 76.251.567 50.723.848 55.930.476 36.232.763 5.463.782 67.739.805 11.721.459 -16.928.088 

ΠΕΠ  49.864.956   33.958.181 29.905.749 16.813.068 7.664.885 44.176.000 14.911.622 -11.332.490 

ΠΑΑ*1 231.245.000 196.055.136 196.055.136 196.055.136 47.603.494 - 0 0 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ*2 1.000.000 1.685.000 1.685.000 685.000 345.920 - 1.000.000 0 

ΣΥΝΟΛΟ 358.361.523 282.422.165 283.576.362 249.785.968 61.078.081 111.915.805 27.633.081 -28.260.578 

*1 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του ΠΑΑ αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των εντάξεων (όπως και οι στήλες χορηγήσεις και συμβασιοποιημένα έργα). Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί 

μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέτρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα. 

*2 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του Πράσινου Ταμείου αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, όπως και η στήλη χορηγήσεις. Στη στήλη συμβασιοποιημένα έργα αντιστοιχούν τα έργα με εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. Η στήλη στις 

προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς η ένταξη των έργων έχει γίνει απευθείας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, χωρίς πρόσκληση. 

Πίνακας 4-4. Συγκεντρωτικός πίνακας της πορείας των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura ανά χρηματοδοτικό ταμείο. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ) 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2017 

ΠΡ/ΜΟΣ 
11/2021 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  
(ΕΝΤΑΞΕΙΣ) 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/        

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ) 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΖΗΤΗΘΕΙ 
ΑΚΟΜΑ 

ΤΣ 43.529.412 38.000.000 38.896.533 19.598.655 2.536.221 53.701.326 11.721.459 -12.617.992 

ΕΤΠΑ 82.587.111 46.682.029 46.939.692 33.447.177 10.592.445 58.214.479 14.911.622 -15.642.586 

ΕΓΤΑΑ*1 231.245.000 196.055.136 196.055.136 196.055.136 47.603.494 - 0 0 

ΠΤ*2 1.000.000 1.685.000 1.685.000 685.000 345.920 - 1.000.000 0 

ΣΥΝΟΛΟ 358.361.523 282.422.165 283.576.362 249.785.968 61.078.081 111.915.805 27.633.081 -28.260.578 

*1 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του ΠΑΑ αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των εντάξεων (όπως και οι στήλες χορηγήσεις και συμβασιοποιημένα έργα). Η στήλη στις προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς, για το Μέτρο 11, στο έργο έχει συνδεθεί 

μόνο η βιολογική γεωργία σε περιοχές Natura 2000 ενώ η πρόσκληση του Μέτρου 11 αφορά τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία σε όλη τη χώρα. 

*2 Ο προϋπολογισμός 11/2021 του Πράσινου Ταμείου αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, όπως και η στήλη χορηγήσεις. Στη στήλη συμβασιοποιημένα έργα αντιστοιχούν τα έργα με εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο. Η στήλη στις 

προσκλήσεις δεν δύναται να συμπληρωθεί καθώς η ένταξη των έργων έχει γίνει απευθείας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, χωρίς πρόσκληση.
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Συγκρίνοντας τα στοιχεία από το στάδιο υλοποίησης στο οποίο βρίσκονται οι 

συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του ΤΣ και του ΕΤΠΑ με τα στοιχεία που αναγράφονται στο 

Συμφωνητικό Επιχορήγησης, είναι εμφανής η αύξηση στα χορηγούμενα (ενταγμένες Πράξεις και 

υποβληθέντα Τεχνικά Δελτία) και προς χορήγηση ποσά (Εικόνα 4-4). 

Όσον αφορά την πρόοδο των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, παρατηρείται μια 

εμφανώς αυξητική τάση στην ένταξη έργων (κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086) από το 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ και τα ΠΕΠ την περίοδο από 12/2017 έως 11/2019, που αντιστοιχεί και στην Α΄ Φάση 

του έργου LIFE IP 4 Natura, αλλά και την περίοδο από 12/2019-11/2021 που αντιστοιχεί στη Β’ Φάση 

(Εικόνα 4-5). Αυτό αντικατοπτρίζεται στα οικονομικά στοιχεία, συγκρίνοντας τους 

προϋπολογισμούς των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών σε τρεις χρονικές 

στιγμές, Νοέμβριος 2018, Νοέμβριος 2019, Νοέμβριος 2020 και Νοέμβριος 2021 (Εικόνα 4-6) 

Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ έχουν ενταχθεί 33 έργα (Πράξεις), από τα οποία 2 είχαν ενταχθεί πριν τον 

11/2017, 1 εντάχθηκε την περίοδο 12/2017-11/2018, 11 την περίοδο 12/2018-11/2019, 18 την 

περίοδο 12/2019-11/2020 και 1 την περίοδο 12/2020-11/2021. Τα έργα αφορούν τη δημιουργία και 

λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Αρπακτικών Πτηνών, τη σύνταξη καταλόγου εισβλητικών ειδών, 

τη σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Προεδρικών Διαταγμάτων και Διαχειριστικών 

Σχεδίων για το σύνολο των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (κύρια συμπληρωματική δράση του 

LIFE IP 4 Natura), την εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων 

ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα και τη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ευθύνης 28 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών. Επιπρόσθετα έχει ενταχθεί ένα έργο για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων, ωστόσο βρήκε άγονος ο διαγωνισμός και δεν θα επαναπροκηρυχθεί. 

Για την κάλυψη της συγκεκριμένης δράσης χρηματοδοτείται ένα νέο έργο από τον ΟΦΥΠΕΚΑ με 

έναρξη μέσα στο 2021.Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3.3, χρηματοδοτήσεις από το 2021 και 

έπειτα θα συνδέονται με δράσεις του ΠΔΠ 2021-2027, που αναμένεται να αρχίσει στη Γ’ Φάση του 

έργου. 

Στα ΠΕΠ τα ενταγμένα έργα είναι 59, από τα οποία 10 είχαν ενταχθεί πριν τον 11/2017, 14 

εντάχθηκαν την περίοδο 12/2017-11/2018, 14 την περίοδο 12/2018-11/2019, 10 την περίοδο 

12/2019-11/2020 και 11 την περίοδο 12/2020-11/2021. Τα έργα περιλαμβάνουν δράσεις για την 

παρακολούθηση, προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας, δράσεις ανάδειξης 

οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους, δράσεις ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για τα 

είδη και τους οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος, τις προστατευόμενες περιοχές και τη 

βιοποικιλότητα συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας χώρων υποδομής επισκεπτών, εκθέσεων 

και μέσω ερμηνείας περιβάλλοντος, δράσεις για την καταγραφή και ανάδειξη υψηλής αξίας 

οικοσυστημάτων (μνημειακοί ελαιώνες και ελαιόδεντρα, μνημειακά δάση), δράσεις διατήρησης 

φυσικών γενετικών πόρων, δράσεις ανάπλασης περιοχών και δημιουργία συστημάτων λήψης 

απόφασης για διαχειριστικούς σκοπούς. 

Στο ΠΑΑ έχουν συνδεθεί με το LIFE IP 4 Natura 3 Μέτρα/Υπομέτρα/Δράσεις. Το Μέτρο 11 για 

τη βιολογική γεωργία είχε ενεργοποιηθεί πριν τον 11/2017, με την πρώτη πρόσκληση να έχει 

δημοσιευτεί τον 01/2017 και τη δεύτερη 2/2019. Στο πλαίσιο του έργου παρακολουθούμε τις 

εντάξεις και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν εκτάσεις εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 

2000. Το Υπομέτρο 7.1 για εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας 

σε προστατευόμενες περιοχές ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 
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01/2019 και 06/2020. Οι Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί είναι η Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Κρήτης, οι πράξεις 

αφορούν 31 προστατευόμενες περιοχές με συνολική έκταση της τάξης των 800.000 εκταρίων και 

οι πρώτες δαπάνες αναμένονται εντός του 2022. Η Δράση 10.1.1 για την προστασία της άγριας 

ορνιθοπανίδας ενεργοποιήθηκε το 2019 και οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν 01/2019 και 07/2019 

αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή η δράση εφαρμόζεται σε 3.363 εκτάρια από 690 δικαιούχους. 

Στο Πράσινο Ταμείο είχε ενταχθεί ένα έργο για την υλοποίηση 3 σχεδίων δράσης πτηνών πριν 

την έναρξη του LIFE IP 4 Natura και εκκρεμεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποιήσει το έργο 

(έχει ολοκληρωθεί το στάδιο του διαγωνισμού και υπάρχουν κάποια θέματα οικονομικής φύσης που 

πρέπει να λύσει το ΥΠΕΝ, πριν την έναρξη του έργου, ως δικαιούχος της χρηματοδότησης από το 

Πράσινο Ταμείο). Επιπρόσθετα με το έργο συνδέθηκαν άλλα 11 έργα τα οποία εντάχθηκαν το 2020 

και αφορούν την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Βάτραχο της Καρπάθου, το οποίο 

εκπονήθηκε στο πλαίσιο του LIFE IP 4 Natura καθώς και δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 

του ΠΔΠ 2014-2020. 
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Ημερομηνία ένταξης
ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΠΕΠ

Εικόνα 4-4. Επισκόπηση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Εικόνα 4-5. Πορεία ένταξης έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες παρέμβασης 
085 και 086 από την έναρξη της χρηματοδοτικής περιόδου έως 11/2021. 
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Οι κύριοι δικαιούχοι των 92 ενταγμένων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ στις κατηγορίες 

παρέμβασης 085 και 086 ταξινομούνται σε 7 κατηγορίες. Στην πλειονότητα των έργων δικαιούχοι 

είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η κατάταξή τους σύμφωνα με τον 

συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων που υλοποιούν είναι η ακόλουθη (Εικόνα 4-7): Φορέας 

Διαχείρισης (60,9%), Περιφέρεια (10,9%), Πανεπιστήμιο (8,7%), Δήμος (8,7%), Υπουργείο (5,4), 

Μουσείο (3,3%) και Αποκεντρωμένη Διοίκηση (2,2%). Στα έργα του Πράσινου Ταμείου κύριοι τύποι 

δικαιούχων είναι οι ΜΚΟ και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα (Εικόνα 4-8). 
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Εικόνα 4-7. Τύπος κύριου δικαιούχου των 92 ενταγμένων έργων ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ 
στις κατηγορίες παρέμβασης 085 και 086. 

Εικόνα 4-6. Σύγκριση της κατανομής του προϋπολογισμού των εντάξεων, των νομικών δεσμεύσεων και τις 
δαπάνες των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων από ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ του LIFE IP 4 Natura σε 

τέσσερις χρονικές στιγμές: Νοέμβριος 2018, 2019, 2020 και 2021. 
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Αναλυτικές πληροφορίες για τις εξειδικεύσεις, τις προσκλήσεις και τις εντάξεις των 

συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων του LIFE IP 4 Natura παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β. 
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Εικόνα 4-8. Τύπος κύριου δικαιούχου των 12 ενταγμένων έργων του Πράσινου Ταμείου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LIFE IP 4 

NATURA (FORM FP) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  
 

Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 50.723.098 085 50.723.098 

44.709 
Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων 
τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών.  

Προδιαγραφές δημιουργίας και 
λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας 
αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες 
της Χώρας, πλην της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

7/4/2016 30/06/2016 50.000 

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 42.109 42.109 

10.786.495 
Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων 
Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

«Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και 
Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές 
του Δικτύου Natura 2000, πλην της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας» 

03/05/2016 31/10/2016 10.450.000 

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 

16.443.000 16.443.000 

3.107.159 
Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων 
Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000  

«Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και 
Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές 
του Δικτύου Natura 2000, στις 
Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας» 

03/05/2016 31/10/2016 2.988.479 

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 

111.910 

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και 
οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου 
που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου 
και Στερεάς Ελλάδας  

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών 
(ξενικών) ειδών και οργάνωση 
μεθοδολογίας για την εκτίμηση του 
κινδύνου που προκαλούν 

31/10/2017 02/03/2018 150.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Βιοποικιλότητας 
ΚΛΕΙΣΤΗ 149.000 149.000 

23.089 

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και 
οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου 
που προκαλούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας 

384.779 Καταπολέμηση χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 
Καταπολέμηση χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων, 
12.21.5.2.1. ΟΠΣ 2659 

12/2/2018 31/8/2018 400.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Βιοποικιλότητας ΚΛΕΙΣΤΗ 399.834 0 

1.000.000 
Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων 
Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 
2000 

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών και 
διαχειριστικών δομών περιοχών 
Natura 2000 

22/6/2021 14/1/2022 1.000.000 ΟΦΥΠΕΚΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 0 0 

Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος 
Προστατευόμενων Περιοχών και 
διαχειριστικών δομών περιοχών 
Natura 2000 & Εφαρμογή της 
διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και 
Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη 
βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης και την προστασία 

31/7/2018 30/6/2020 

11.621.589 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
και ειδικότερα τους Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) 
ΚΛΕΙΣΤΗ 27.726.533 19.598.655 

17.613.895 
Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και 
Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της 
κατάστασης διατήρησης και την προστασία 

21.693.632 

17.108.105 
Εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της 
διαχείρισης τύπων οικοτόπων και ειδών και των 
Περιοχών Natura 2000 

Εποπτεία παρακολούθηση και 
σχεδιασμός της διαχείρισης τύπων 
οικοτόπων και ειδών και των 
περιοχών Natura 2000 

20/5/2019 30/9/2019 8.664.646 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Βιοποικιλότητας 
ΚΛΕΙΣΤΗ 11.170.000 0 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

 

 

 

 

 

Χαρτογράφηση των θαλάσσιων τύπων 
οικοτόπων σε όλες τις θαλάσσιες 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 

5/3/2021 31/12/2021 8.443.459 ΑΝΟΙΧΤΗ 0 0 

2.028.000 

Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τύπους οικοτόπων και 
είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων 
ειδών ορνιθοπανίδας, σε συνέργεια με αντίστοιχες 
δράσεις του LIFE Integrated Project 4 Natura. 

Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για 
τύπους οικοτόπων και είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος 
συμπεριλαμβανομένων ειδών 
ορνιθοπανίδας σε συνέργεια με 
αντίστοιχες δράσεις του LIFE 
Integrated Project 4 Natura 

5/3/2021 31/12/2021 2.028.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Βιοποικιλότητας 
ΑΝΟΙΧΤΗ 0 0 

250.000 Κόκκινο Βιβλίο Φυτών, Ζώων και Μυκήτων. 
Κόκκινο Βιβλίο Φυτών Ζώων και 
Μυκήτων 

29/3/2021 31/12/2021 250.000 
Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Βιοποικιλότητας, ΟΦΥΠΕΚΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ 0 0 

Ανατολική 
Μακεδονία – 
Θράκη 

3.175.360 

085 175.360 186.000 
ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

ΟΧΕ_1 -Στρατηγικές Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (Δράση: Προστασία και 
ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προτασία της φύσης και πράσινη 
υποδομή) 

31/5/2017 31/7/2018 186.000 

• ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

και φορείς που μετέχουν στα Εταιρικά 
σχήματα Σ.Β.Α.Α. ή/και αναλαμβάνουν 

αρμοδιότητες σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 
της ΥΑ ΣΔΕ.. 

ΚΛΕΙΣΤΗ 186.000 186.000 

086 3.000.000 4.000.000 

• Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000. 
• Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος 
και διαχείρισης / προσέλκυσης επισκεπτών σε 
προστατευόμενες περιοχές. 
• Υλοποίηση πράσινων υποδομών και οικολογικών 
διαδρόμων. 
• Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας παράκτιων και 
παραθαλάσσιων περιοχών. Ειδικές δράσεις 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σε παράκτιες 
περιοχές που κινδυνεύουν. 
• Δράσεις εντοπισμού, παρακολούθησης και αναφοράς 
παράνομων δραστηριοτήτων εντός των οριοθετημένων 
προστατευόμενων περιοχών. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΜΘ 

9/5/2016 30/12/2023 4.000.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ, Δήμοι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - 

ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΕΒΡΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ANOIXTH 3.088.373 1.422.926 

Κεντρική 
Μακεδονία  

4.687.821 086 4.687.821 5.000.000 

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 
και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών για τη 
διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 
και βιοπικοιλότητας στις περιοχές 
Natura της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

18/11/2018 22/7/2019 5.000.000 
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 3.935.897 1.067.227 

Ήπειρος 400.000 086 400.000 500.000 

Με τη δράση «Επενδύσεις για τη διαχείριση και 
προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για 
την Περιφέρεια Ηπείρου», θα υποβληθούν προτάσεις 
για την χρηματοδότηση πράξεων που αφορούν στη 
μελέτη και στην προστασία των περιοχών του δικτύου 
NATURA 2000, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις 
περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται σε 
οικοσυστήματα της Περιφέρειας (πχ. Λίμνη Παμβώτιδα, 
υγρότοπος Αμβρακικού Κόλπου). 

Επενδύσεις για τη διαχείριση και 
προστασία περιοχών ιδιαίτερης 
οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια 
Ηπείρου 

7/1/2018 29/3/2018 500.000 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
περιοχών στην Περιφέρεια Ηπείρου 

ΚΛΕΙΣΤΗ 454.298 454.037 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

Δυτική 
Μακεδονία 

2.875.000 

085 2.000.000 

1.668.984 
06.3.1.02:Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και 
αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 

Δράσεις για την αποκατάσταση, 
διατήρηση και αξιοποίηση της 
βιοποικιλότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των τόπων 
NATURA 2000 

9/6/2016 10/7/2016 1.700.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ 1.725.318 1.703.118 

1.456.016 

& Δράση 06.3.1.02 (Β) [4]: Δράσεις για την 
αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της 
βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων 
NATURA 2000  (εκ των οποίων 1.000.000 € διατίθενται 
στην ΟΧΕ ΛΙΜΝΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

- - - - - - - - 

086 875.000 1.875.000 

Δράση 06.3.1.01 [4]: Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών 
περιοχών NATURA 2000  (εκ των οποίων 1.000.000 € 
διατίθενται στην ΟΧΕ ΛΙΜΝΩΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)  

- - - - - - - - 

Στερεά 
Ελλάδα 

240.000 

085 240.000 300.000 
4.1 Δράση 6δ1.1: Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων 
ιδιαίτερου φυσικού κάλους (πρώην 6γ1.3) 

Παρεμβάσεις ανάδειξης τοπίων 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 

24/1/2016 24/3/2016 300.000 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και εποπτευόμενοί του φορείς 

(τομέας τουρισμού) 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΚΛΕΙΣΤΗ 240.000 0 

    400.000 
ΟΧΕ Ασωπού (δεν διευκρινίζεται στην εξειδίκευση πώς 
θα επιμεριστεί το ποσό αυτό στους 085 και 086) 

- - - - - - - - 

086 0     - - - - - - - - 

Πελοπόννησ
ος 

400.000 086 400.000 1.180.000 

Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 
Τοπικών Κοινοτήτων του φορέα «ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 
2020 ΑΜΚΕ» με τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης 
ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020» η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Πελοπόννησος» 2014-2020 και 
προϋπολογισμό Συνολικής Συγχρηματοδοτούμενης 
Δημόσιας Δαπάνης 19.000.000,00€.  Ποσό ίσο με 
1.180.000€ έχει δεσμευθεί, μέσω του ΤΑΠΤΟΚ για τη 
δράση "Παρεμβάσεις αξιοποίησης - προστασίας φυσικού 
περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού". 

Ανάπλαση και ανάδειξη της 
παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή 
λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του 
οικοσυστήματος 

23/12/2018 29/3/2019 1.180.000 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΛΕΙΣΤΗ 1.180.000 516.612 

Ιόνια Νησιά 3.380.000 085 3.380.000 6.380.000 

Παρεμβάσεις για την  προστασία και  ήπια αξιοποίηση 
του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας.  • εντοπισμός, 
καταγραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση βιοτόπων, 
γεωτόπων κλπ οικοτόπων 
• καταγραφή, χαρακτηρισμός, αξιολόγηση και 
διατήρηση  γενετικών πόρων  
• εκπόνηση & υλοποίηση σχεδίων διαχείρισης • Δράσεις 
ευαισθητοποίησης  
•  υποστήριξη της οργάνωσης & λειτουργίας του 
σχήματος διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών της Π.Ι.Ν. (που δεν καλύπτονται από φορέα 
διαχείρισης) 
• δράσεις δικτύωσης οικοσυστημάτων, τοπίων και 
στοιχείων φυσικού κάλλους  
• Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης-αστυνόμευσης 
• Λοιπές δράσεις που εντάσσονται στην Εθνική 
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και 
ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων 
και περιοχών φυσικού κάλλους 

9/2/2017 19/5/2017 3.380.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 

ΙΟΝΙΟΥ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: 
(Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική 

αρμοδιότητα) 
(αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης & Προστασίας 

Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Ι.Ν. & 
Δήμοι) 

ΚΛΕΙΣΤΗ 1.201.458 1.127.758 

Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και 
ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων 
και περιοχών φυσικού κάλλους 

9/8/2018 15/11/2018 2.180.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 

ΙΟΝΙΟΥ,  Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 
(Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ μκχ με σχετική 

αρμοδιότητα) (αρμόδιοι Φορείς Διαχείρισης & 
Προστασίας Οικοσυστημάτων Π.Ι.Ν.) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΚΛΕΙΣΤΗ 3.829.852 2.241.812 

Βόρειο 
Αιγαίο 

4.000.000 086 4.000.000 5.000.000 Δράσεις / έργα ανάδειξης των οικοσυστημάτων 
Δράσεις / έργα ανάδειξης των 
οικοσυστημάτων. 

31/10/2016 28/2/2017 750.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δ/νση 
Δασών Λέσβου, Δήμοι, Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, 
Φορείς Διαχείρισης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 1.846.637 1.119.416 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

Δράσεις / έργα ανάδειξης των 
οικοσυστημάτων.  

15/4/2018 7/9/2018 3.000.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δήμοι 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Λοιποί 
φορείς καθ’ αρμοδιότητα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 0 0 

Δράσεις / έργα ανάδειξης των 
οικοσυστημάτων 

22/4/2020 15/9/2020 3.000.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δήμοι 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Λοιποί 
φορείς καθ’ αρμοδιότητα, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΚΛΕΙΣΤΗ 3.639.688 1.471.344 

500.000 
Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των 
οικοσυστημάτων 

Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης 
των οικοσυστημάτων 

31/10/2016 28/2/2017 500.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ, Δ/νση 
Δασών Λέσβου, Δήμοι Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα, 
Φορείς Διαχείρισης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 347.885 130.474 

Κρήτη 2.800.000 085 
2.800.000 

  

2.000.000 

Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας της Κρήτης  
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται να 
χρηματοδοτηθούν πράξεις : 
- εφαρμογής σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών 
NATURA 2000. 
- προστασίας και ανάδειξης των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας της Κρήτης. 
- αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων. 
- ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών. 
 
 

Δράση 6d1 Ενίσχυση και ανάδειξη 
οικοτόπων και της βιοποικιλότητας 
της Κρήτης 

11/1/2017 21/4/2017 2.000.000 

Αποκ. Διοίκ. Κρήτης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΦοΔ Εθ. 

ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ, Λοιποί φορείς 
καθ'αρμοδιότητα   

ΚΛΕΙΣΤΗ 1.803.396 1.602.312 

1.700.000 
Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης, ανάδειξης και 
προστασίας στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος – 
ΟΧΕ UNESCO 

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών 
φυσικού κάλλους UNESCO  Ομάδα Α' 

26/3/2019 31/5/2021 1.700.000 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Δήμοι περιοχής 
παρέμβασης, Δημοτικές Επιχειρήσεις 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) περιοχής 
παρέμβασης, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΛΕΒΙΖIΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

ΣΑΜΑΡΙΑΣ, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

ΚΛΕΙΣΤΗ 1.738.073 0 

800.000 
Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 
περιοχή παρέμβασης – ΟΧΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ 
Λασιθίου  Ομάδα Α' 

26/3/2019 31/5/2021 800.000 

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - Δήμος Αγίου Νικολάου 
- Δήμος Ιεράπετρας - Δήμος Οροπεδίου 

Λασιθίου - ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου - 
Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ - Λοιποί 

φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

ΚΛΕΙΣΤΗ 0 0 

1.000.000 
Προστασία - ανάδειξη των οικοτόπων και της 
βιοποικιλότητας – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ 
Ρεθύμνου  Ομάδα Α' 

26/3/2019 16/4/2021 1.000.000 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - Δήμος Ρεθύμνης - 
Δήμος Αγίου Βασιλίου - ΔΕΥΑ Ρεθύμνου - 

Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα 

ΚΛΕΙΣΤΗ 58.297 0 

Αττική 5.000.000 085 3.750.000 
700.000 

ΑΤΤ_ΟΧΕ. Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά μήκος 
ρεμάτων (085) - Επενδ. Προτερ. 5α 

Μονοπάτια και διαμορφώσεις κατά 
μήκος ρεμάτων 

6/12/2020 29/4/2022 700.000 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Συ.Δ.Ν.Α.) / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του 

Συ.Δ.Ν.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                   

ΑΝΟΙΧΤΗ 233.300 0 

1.300.000 20/5/2019 30/6/2020 300.000 ΚΛΕΙΣΤΗ 522.200 0 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

086 1.250.000 
Μικρής και τοπικής κλίμακας δράσεις προστασίας, 
προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών 
στην Περιφέρεια Αττικής 

Μικρής και Τοπικής κλίμακας δράσεις 
Προστασίας, προβολής και ανάδειξης 
προστατευόμενων περιοχών στην 
Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.000.000 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών Περιφ. Αττικής 

Νότιο Αιγαίο 1.000.000 086 1.000.000 1.000.000 

• Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθµισµένων 
οικοσυστηµάτων 
• Μέτρα / έργα πράσινων υποδοµών που στοχεύουν 
στην αναβάθµιση του 
οικοσυστήµατος και τη βιώσιµη διαχείριση των πόρων 
(αποµάκρυνση ιζηµάτων, 
αποφυγή ερηµοποίησης, οριοθέτηση αµµοληψιών) 
• Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης της 
επικινδυνότητας φαινοµένων που 
απειλούν φυσικούς οικοτόπους (π.χ. διάβρωση σε 
παράκτιους οικότοπους 
προτεραιότητας) 
• Επεµβάσεις για την αναµόρφωση-αναβάθµιση του 
τοπίου (καθαρισµός - 
εµπλουτισµός) 
• Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη 
διαχείριση των επισκεπτών 
• Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστηµάτων µε 
παρεµβάσεις ανάδειξης και προβολής 

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης 
των οικοσυστημάτων της 
Περιφέρειας στις περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000. 

12/3/2017 30/6/2017 1.000.000 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑιγαίουΠεριφέρεια 
Νοτίου ΑιγαίουΔήμους Περιφέρειας Νοτίου 
ΑιγαίουΦορείς ΔιαχείρισηςΛοιπούς φορείς 

καθ’ αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Κέντρα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά.) 

ΚΛΕΙΣΤΗ 709.176 871.832 

Δυτική 
Ελλάδα 

3.500.000 

085 1.100.000 

3.500.000 
Επενδύσεις για την προστασία εθνικά 
προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από 
Φορέα Διαχείρισης 

- - - - - - - - 

2.100.000 
Επενδύσεις για την προστασία εθνικά 
προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από 
Φορέα Διαχείρισης /ΟΧΕ, ΒΑΑ 

Δράσεις για την υλοποίηση των 
στρατηγικών ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων των 
Κατάκολου-Αρχαίας Ολυμπίας και 
Μεσολογγίου-Αιτωλικού με 
προϋπολογισμό  17.650.000€. 
Περιλαμβάνει δράσεις 
6.c.1.1-c:Δράσεις/ έργα υποστήριξης 
της ελκυστικότητας των φυσικών 
περιοχών με προϋπολογισμό από των 
κωδικό παρέμβασης 086 1.800.000€ 
6.d.1.1-a :Επενδύσεις για την 
προστασία  εθνικά προστατευόμενων 
περιοχών που δεν καλύπτονται από 
Φορέα Διαχείρισης με προϋπολογισμό 
από των κωδικό παρέμβασης 086 
3.000.000€ 

14/10/2018 30/6/2019 4.800.000 
· ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
· ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

· ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΗ 2.374.699 2.374.699 

086 2.400.000 1.200.000 
6.d.1.1-b. Επενδύσεις για την προστασία εθνικά 
προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από 
Φορέα Διαχείρισης  

Επενδύσεις για την προστασία εθνικά 
προστατευόμενων περιοχών που 
καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης 

7/1/2020 31/8/2020 1.200.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 
ΙΟΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 295.000 0 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑ 

ΕΠ 
Π/Υ (€) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 6d 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
Π/Υ (€) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ* / ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 

(€) 

Π/Υ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙ- 

ΗΜΕΝΩΝ (€) 

1.000.000 
6.d.1.1-b_2. Επενδύσεις για την προστασία εθνικά 
προστατευόμενων περιοχών που καλύπτονται από 
Φορέα Διαχείρισης 

Επενδύσεις για την προστασία εθνικά 
προστατευόμενων περιοχών που 
καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης 

22/11/2020 22/2/2021 1.000.000 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & 
ΙΟΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

ΚΛΕΙΣΤΗ 969.500 523.500 

Θεσσαλία 

2.500.000 085 100.000 0 - - - - - - - - - 

 086 2.400.000 3.000.000 

1. Δράσεις για την αποκατάσταση μικρών νησιωτικών 
υγροτόπων 
2. Δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση 
προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών 
3. Δράσεις που αφορούν στις περιοχές αρμοδιότητας 
των ΦΔ της Περιφέρειας Θεσσαλίας: 
- Μελέτες και δράσεις διαχείρισης επισκεπτών 
- Πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων 
- Δράσεις για την προστασία κινδυνευόντων ειδών 
ορνιθοπανίδας 
- Τοποθέτηση μόνιμων αγκυροβολιών σε νησίδες του 
ΕΘΠ Αλοννήσου 

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης 
περιοχών NATURA 

14/12/2021 31/1/2022 3.000.000 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΥΠΕΚΑ, ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, 
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΦΟΡΕΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΠΗΝΕΙΟΥ, ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΑΝΟΙΧΤΗ 0 0 

* Η εξειδίκευση περιγράφεται περιληπτικά σε κάποιες περιπτώσεις. 
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Β. ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’ 

Α/Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 085 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

10/6/2019 30/12/2021 42.109 42.109 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

2 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 085 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

1/12/2016 30/12/2022 16.443.000 16.443.000 2.890.311 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

3 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 085 
Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση 

μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

28/2/2019 29/12/2022 149.000 149.000 37.250 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

4 ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΕΤΠΑ 085 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ 

ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

1/12/2019 31/12/2023 399.834 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

5 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, 
ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

31/12/2018 30/12/2023 997.830 854.230 331.421 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

6 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

"Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Δωδεκανήσου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων" 

Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Δωδεκανήσου 

31/3/2020 30/12/2023 1.000.000 777.420 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

7 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ - 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

31/12/2018 30/12/2023 980.354 396.754 130.454 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

8 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 

31/12/2018 30/12/2023 996.917 996.917 130.689 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

9 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 
ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 
ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

31/12/2018 30/12/2023 986.100 986.100 97.641 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

10 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

31/12/2018 30/12/2023 1.000.000 695.000 76.605 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

11 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

31/12/2018 30/12/2023 983.360 791.160 187.194 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

12 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - 
Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - 
ΒΟΛΒΗΣ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

31/12/2018 30/12/2023 1.000.000 610.000 42.579 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

13 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

31/12/2018 30/12/2023 990.786 670.335 38.152 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Α/Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

14 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, 

ΥΜΗΤΤΟΥ & ΝΟΤΙΟΑΝ.. ΑΤΤΙΚΗΣ 

31/12/2018 30/12/2023 1.000.000 700.000 108.224 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

15 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για 
δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών 

και Οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-
ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

31/12/2018 30/12/2023 921.130 731.130 161.570 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

16 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩ 

31/12/2018 30/12/2023 1.000.000 886.730 109.674 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

17 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟ 

31/5/2020 30/12/2023 1.000.000 727.920 149.219 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

18 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

10/5/2020 30/12/2023 975.612 775.612 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

19 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

31/12/2019 30/12/2023 1.000.000 910.000 22.334 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

20 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 
για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών 

και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

31/12/2019 30/12/2023 1.000.000 1.000.000 231.090 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

21 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για 
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 

οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

31/12/2018 30/12/2023 999.910 727.810 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

22 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

31/12/2019 30/12/2023 999.719 361.457 14.806 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

23 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

31/12/2018 30/12/2023 942.139 942.139 58.338 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

24 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

31/12/2019 30/12/2023 1.000.000 988.296 372.073 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

25 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-
Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - 
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 

31/12/2019 30/12/2023 999.775 567.715 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

26 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

1/12/2019 30/12/2023 1.000.000 993.160 195.713 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Α/Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

27 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών Δέλτα  Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και 

Οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

30/11/2019 30/12/2023 999.965 522.172 78.446 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

28 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

31/12/2019 30/12/2023 1.000.000 738.500 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

29 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για 
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 

οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

31/12/2019 30/12/2023 989.700 368.100 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

30 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου 
Πάρκου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκο Ζακύνθου 

30/6/2020 30/12/2023 1.000.000 880.000 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

31 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-
Λευκάδας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών ειδών και οικοτόπων 

Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού 
κόλπου-Λευκάδα 

30/6/2020 30/12/2023 998.706 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

32 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων 

για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών 
και οικοτόπων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

1/12/2019 30/12/2023 964.532 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

33 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 
085 

Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης 
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

2/2/2020 30/12/2023 11.170.000 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Γ. ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Α/Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 
Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
ΕΤΠΑ 086 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΕΗ 

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 31/12/2013 30/12/2023 1.132.333 989.538 953.347 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

2 
Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
ΕΤΠΑ 086 

Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και 
προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

13/12/2018 30/12/2023 401.187 363.788 363.771 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

3 
Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
ΕΤΠΑ 085 

Παρακολούθηση και Αξιοποίηση των Παρόχθιων Περιοχών Δήμου 
Δράμας 

ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ 5/9/2018 30/12/2023 62.000 62.000 10.640 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

4 
Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
ΕΤΠΑ 085 

Δίκτυο διακυβέρνησης βιοκλιματικής  περιβαλλοντικής αναβάθμισης 
της Δράμας 

ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ 7/3/2018 30/12/2023 62.000 62.000 31.821 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

5 
Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
ΕΤΠΑ 085 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΕΙ ΑΜΘ - ΕΛΚΕ 6/6/2018 30/12/2023 62.000 62.000 17.028 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

6 
Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
ΕΤΠΑ 085 

Προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών 
αρμοδιότητάς του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα 

ΝέστουΒιστωνίδαςΙσμαρίδας και Θάσου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ 
ΝΕΣΤΟΥ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ - 

ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 

31/12/2020 30/12/2023 931.060 69.600 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

7 
Ανατολική 

Μακεδονία – Θράκη 
ΕΤΠΑ 085 

Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης ανάδειξης και υποστήριξης της 
τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του 

Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και 
Σαμοθράκης 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

14/12/2020 14/7/2023 623.794 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

8 Κεντρική Μακεδονία ΕΤΠΑ 086 

Δράσεις διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Κερκίνης 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

1/7/2020 4/12/2022 458.636 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

9 Κεντρική Μακεδονία ΕΤΠΑ 086 
Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή 

ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

2/6/2020 29/11/2023 118.430 17.000 6.800 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

10 Κεντρική Μακεδονία ΕΤΠΑ 086 
Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
1/6/2020 29/6/2023 268.867 32.810 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

11 Κεντρική Μακεδονία ΕΤΠΑ 086 

Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, 
προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ 

30/6/2020 29/11/2023 879.822 403.348 28.607 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

12 Κεντρική Μακεδονία ΕΤΠΑ 086 

Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής για τη 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις 

περιοχές Natura που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ- 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

31/5/2020 14/12/2023 1.174.328 614.069 130.046 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

13 Κεντρική Μακεδονία ΕΤΠΑ 086 
Δράσεις Ενημέρωσης - Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

2/6/2020 1/6/2022 743.247 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

14 Κεντρική Μακεδονία ΕΤΠΑ 086 

Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα 
Πάικου Βερμίου για δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και 

βιοποικιλότητας στις εποπτευόμενες  περιοχές Natura. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.) 

31/5/2020 30/5/2023 292.567 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

15 Ήπειρος ΕΤΠΑ 086 
Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της 

Λίμνης Παμβώτιδας 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

16/9/2018 30/12/2020 91.295 91.034 91.034 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

16 Ήπειρος ΕΤΠΑ 086 
Δράσεις διαχείρισης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών 

Αχέροντα και Καλαμά 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 

11/6/2019 30/3/2021 51.832 51.832 51.832 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
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Α/Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

17 Ήπειρος ΕΤΠΑ 086 Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 
23/6/2019 30/12/2020 114.771 114.771 114.771 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

18 Ήπειρος ΕΤΠΑ 086 

Ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης για τη βιοποικιλότητα 
και το βιώσιμο τουρισμό στο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων κοιλάδας 

Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ 
& ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

30/6/2018 30/12/2020 97.200 97.200 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

19 Ήπειρος ΕΤΠΑ 086 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

28/11/2019 27/7/2021 99.200 99.200 99.200 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

20 Δυτική Ελλάδα ΕΤΠΑ 085 ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 9/7/2020 30/12/2023 2.374.699 2.374.699 526.475 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

21 Δυτική Ελλάδα ΕΤΠΑ 086 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 
ΟΡΕΩΝ 

31/5/2021 30/12/2023 295.000 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

22 Δυτική Ελλάδα ΕΤΠΑ 086 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ και ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

28/2/2021 30/12/2023 452.500 282.500 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

23 Δυτική Ελλάδα ΕΤΠΑ 086 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης ΧελμούΒουραϊκού για δράσεις 

προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-
ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

28/2/2021 30/12/2023 406.000 241.000 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

24 Δυτική Ελλάδα ΕΤΠΑ 086 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

30/6/2021 30/12/2023 111.000 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

25 Δυτική Μακεδονία ΕΤΠΑ 085 
Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων 

υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

15/2/2018 14/6/2020 375.720 375.720 375.138 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

26 Δυτική Μακεδονία ΕΤΠΑ 085 

Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε 
τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε 

δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου 
Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

21/10/2014 30/12/2018 1.349.598 1.327.398 1.327.398 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

27 Πελοπόννησος ΕΤΠΑ 086 
Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη 

Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4/4/2021 30/8/2022 1.180.000 516.612 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

28 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 
Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων  Γεωδιαδρομών του 

Γεωπάρκου Κεφαλονιάς 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

11/6/2019 30/7/2022 326.000 326.000 131.089 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

29 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων 
και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω 

έξυπνων συστημάτων εντοπισμού καταγραφής ψηφιακής 
χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1/7/2018 29/6/2022 875.458 801.758 269.522 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

30 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

ΙΟΝΙΟΝ  ΔιαχεΙριση ανθρώπινων δραστηριΟτήτων συμβατώΝ με την 
προστασΙα και ανάδειξη ειδών και ΟικοτόπωΝ στην ευρύτερη 

θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

31/12/2018 29/6/2022 258.780 133.780 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

31 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής 
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 

2000 ευθύνης του 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΘΠΖ 

31/12/2018 30/12/2023 193.800 193.800 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Α/Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

32 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 

ΟΡΕΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ 
ΟΡΕΩΝ 

31/12/2018 30/12/2023 337.029 228.989 109.714 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

33 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

ΠΑΝΑΣ  Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοΠοικιλότητας 
και υψηλής διΑτροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτωΝ 

χαρτογράφηση καταγραφή αξιολόγηση δικτύωση διΑτήρηση και 
αειφορική αξιοποίηΣη 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

31/12/2018 29/12/2022 382.500 382.500 49.371 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

34 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 19/6/2019 30/12/2021 500.000 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

35 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

BIOCONSION  Καταγραφή Χαρακτηρισμός Αξιολόγηση και Διατήρηση 
Φυσικών Γενετικών Πόρων της ΠΙΝ στο Πλαίσιο της Εθνικής 

Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα Αυτοφυή Είδη με Φαρμακευτική 
Αξία 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

31/12/2018 30/12/2022 297.953 297.953 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

36 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/ 

αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης ΕΔ Αίνου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

23/4/2019 23/4/2019 95.900 95.900 92.505 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

37 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

ΕΡΜΗΣ  Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την 
αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των 

Ιονίων Νήσων 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

31/12/2018 30/12/2022 405.000 405.000 68.235 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

38 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ Οι ΜΝΗΜειακοί ΕλαιώνεΣ και ελαιόδεντρα  Καταγραφή 
Αποτύπωση Χρονολόγηση  και Ανάδειξή τους ως υψηλής αξίας 

οικοσυστήματα 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

31/1/2019 30/12/2022 370.650 360.650 48.268 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

39 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 

Αξιολόγηση της επίπτωσης στην βιοποικιλότητα περιοχών Υψηλής 
Φυσικής Αξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εξαιτίας της εισβολής 
σε αυτές του αλλόχθονου χωροκατακτητικού ζιζανίου Βρωμoκαρυδιά 

Ailanthus altissima HNVThreat 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

31/12/2018 30/12/2021 107.000 107.000 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

40 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ 

2010006-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

31/1/2019 30/12/2021 500.000 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

41 Ιόνια Νησιά ΕΤΠΑ 085 
Δράσεις προστασίας διαχείρισης και ήπιας ανάπτυξης υγροτόπων 

Κέρκυρας 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-

ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1/12/2019 30/10/2023 381.240 36.240 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

42 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΜΟ “HIKE SAMOS” 

2010011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

28/2/2018 30/12/2020 185.000 146.717 140.487 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

43 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 

Παρουσίαση και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον εικονικής 

πραγματικότητας. 

2010011-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

29/11/2017 29/11/2018 598.300 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

44 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 17/10/2017 29/6/2022 163.565 84.707 32.697 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

45 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 
Συντήρηση και ανάδειξη Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου - Περιοχή 

Κύρια Απολιθωμένη 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 

2/7/2017 30/12/2020 899.772 887.992 790.449 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

46 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 
Προστασία, φύλαξη και αναβάθμιση του διατηρητέου μνημείου της 

φύσης "Δάσος Ράντη" Νήσου Ικαρίας 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

29/6/2017 30/12/2020 347.885 130.474 98.103 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

47 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2/5/2021 1/6/2023 640.000 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Α/Α 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

ΕΡΓΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
Π/Υ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(€) 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
(€) 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

48 Βόρειο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

ΛΕΣΒΟΥ 

30/4/2021 30/12/2023 2.999.688 1.471.344 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

49 Κρήτη ΕΤΠΑ 085 
Δράσεις ενημέρωσης  ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την 

ανάδειξη και προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 30/4/2018 30/12/2023 974.957 974.947 918.217 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

50 Κρήτη ΕΤΠΑ 085 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 

31/12/2017 30/12/2023 828.439 627.365 159.440 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

51 Κρήτη ΕΤΠΑ 085 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΤΟΥ ΣΕ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 31/1/2021 29/9/2023 795.302 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

52 Κρήτη ΕΤΠΑ 085 Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 28/2/2021 29/6/2023 83.686 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

53 Κρήτη ΕΤΠΑ 085 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

ΣΕΛΙΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ 28/10/2021 27/12/2022 161.362 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

54 Κρήτη ΕΤΠΑ 085 Δημιουργία προσβάσιμης διαδρομής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΡΗΤΗΣ 
30/11/2021 30/8/2023 697.724 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

55 Κρήτη ΕΤΠΑ 085 
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για την παρουσία της caretta  caretta 

στη βόρεια παραλία Ρεθύμνου 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 31/7/2021 30/5/2023 58.297 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

56 Αττική ΕΤΠΑ 085&086 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ  ΜΑΡΑΘΝΑ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ, 

ΥΜΗΤΤΟΥ & ΝΟΤΙΟΑΝ.. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

31/12/2020 30/10/2023 522.200 0 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

57 Νότιο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 
Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. 

Καρπάθου – Σαρίας 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

11/3/2018 29/6/2021 241.890 241.890 238.205 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 

58 Νότιο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 
Δράσεις προστασίας και ανάδειξης Υγροτόπων Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου, δικτύου NATURA 2000», 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ -EKBY 
11/3/2018 30/12/2022 237.508 237.508 163.518 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

59 Νότιο Αιγαίο ΕΤΠΑ 086 
Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος 

Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 29/5/2019 29/12/2021 229.778 392.434 227.158 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
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Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Α/Α ΜΕΤΡΟ/ΥΠΟΜΕΤΡΟ/ΔΡΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ (€) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ha) Π/Υ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ / 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 

Υπομέτρο 7.1: Εκπόνηση 
θεματικών σχεδίων 

διαχείρισης για τον τομέα 
της γεωργίας σε 

προστατευόμενες περιοχές 

ΕΓΤΑΑ 

Φορείς εντός 
Δημοσίου Τομέα 

(Υπ.Α.Α.Τ., 
Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις, ΟΤΑΒ’ 

βαθμού) 

1.043.048 

28/1/2019 17/5/2019 900.000 

ΚΛΕΙΣΤΗ 

800.000 

174.668,51 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

30/6/2020 31/8/2020 720.000 
ΚΛΕΙΣΤΗ 

120.541 0 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

2 
Δράση 10.1.1: Προστασία 
της άγριας ορνιθοπανίδας 

ΕΓΤΑΑ Γεωργοί 4.588.461 26/8/2019 25/9/2019 4.550.000 
ΚΛΕΙΣΤΗ 

3.363 2.862.410 855.000 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

3 
Μέτρο 11: Βιολογική 

γεωργία 
ΕΓΤΑΑ Γεωργοί 767.685.474*1 

24/1/2017 13/3/2017 249.000.000,00*2 ΚΛΕΙΣΤΗ 

87.534,04*3 192.897.517*3 46.748.495*3 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

28/2/2019 28/3/2019 209.990.254,30*2 ΚΛΕΙΣΤΗ 

4 

Υπομέτρο 12.2: 
Αντισταθμιστική ενίσχυση 
σε δασικές περιοχές του 

Natura 2000 

ΕΓΤΑΑ 

Φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου οι οποίοι 
είναι διαχειριστές 
δασών και ενώσεις 

αυτών 

9.300.746 - - - - - - - - 

*1 Συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 11. Περιλαμβάνει τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 για τη βιολογική κτηνοτροφία καθώς και ενισχύσεις σε γεωργούς για εκτάσεις εκτός των περιοχών 

N2K στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 για τη βιολογική γεωργία και δεν αφορούν το ΠΔΠ 2014-2020. 

*2 Προϋπολογισμός της πρόσκλησης μόνο για τις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 για τη βιολογική γεωργία. 

*3 Στοιχεία που αφορούν τη βιολογική γεωργία εντός των περιοχών Ν2Κ. 

192.897.516,8 
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Ε. ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Α/Α ΕΡΓΟ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Π/Υ (€) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

Π/Υ (€) 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(ΑΝΟΙΧΤΗ/ 
ΚΛΕΙΣΤΗ) 

Π/Υ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ/ 
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 

1 
Εφαρμογή τριών σχεδίων δράσης 

(Νανόχηνα – Κιρκινέζι – Ασπροπάρης)* 
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

Διεύθυνση 
Διαχείρισης 

Φυσικού 
Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας, 

ΥΠΕΝ 

1.000.000 24/6/2019 5/9/2019 999.756 ΚΛΕΙΣΤΗ - - - - - 

2 
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 
Διατήρησης για το Βάτραχο της 
Καρπάθου (Pelophylax cerigensis) 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

Ελληνική 
Ερπετολογική 

Εταιρεία (ΕΛΕΡΠΕ) 
105.000 - - - - 105.000 8.442 1/12/2020 31/12/2025 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

3 

Προδιαγραφές χωροθέτησης μικρών 
υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΕ)<10MW με 

κριτήρια διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και πρόταση μέτρων 

μείωσης των επιπτώσεων στα 
προστατευταία αντικείμενα στο πλαίσιο 

τη περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

40.000 - - - - 40.000 33.489 1/4/2020 30/9/2021 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

4 

Διαχειριστικές δράσεις με σκοπό την 
επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης 

Διατήρησης (FV) του φυτικού είδους, 
προτεραιότητας της Οδηγίας των 

Οικοτόπων, Androcymbium rechingeri 
Greuter (1842) στην Ελλάδα 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΜΑΙΧ 80.000 - - - - 80.000 7.845 1/4/2020 31/5/2022 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

5 
Προβολή και Ανάδειξη των 

προστατευόμενων περιοχών της χώρας 
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ 80.000 - - - - 80.000 78.665 1/5/2020 30/9/2021 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 
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6 

Προδιαγραφές παρακολούθησης 
στοιχείων της βιοποικιλότητας κατά τη 

λειτουργία έργων που απαιτούν 
περιβαλλοντική αδειοδότηση σε 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ 25.000 - - - - 25.000 24.998 2/4/2020 31/5/2021 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

7 
Ανάπτυξη Κοινής Μεθοδολογίας και 

Οδηγιών για τη Χαρτογράφηση 
Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΛΚΕΘΕ 15.000 - - - - 15.000 13.575 1/6/2020 31/7/2021 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

8 
Καταγραφή και προστασία φωλιών της 
Caretta caretta στην Ζάκυνθο κατά την 

περίοδο αναπαραγωγής το 2020 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΡΧΕΛΩΝ 45.000 - - - - 45.000 44.951 18/5/2020 20/11/2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

9 

Δράσεις προστασίας για τα ενδημικά είδη 
ιχθυοπανίδας Eudontomyzon 

(Caspiomyzon) hellenicus & Cobitis 
punctilineata 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 75.000 - - - - 75.000 0 1/9/2020 28/2/2022 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

10 

Πρόγραμμα παρακολούθησης για την 
διερεύνηση της μικροοργανισμικής 

ποικιλότητας στην υδάτινη στήλη της 
Λίμνης Κορώνειας 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΦΔ Κορώνειας 
Βόλβης Χαλκιδικής 

20.000 - - - - 20.000 4.000 1/9/2020 28/2/2022 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

11 

Μελέτη του φαινομένου της μαζικής 
θνησιμότητας της Πίννας Pinna nobilis και 
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης 

του είδους στην Ελλάδα 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΛΚΕΘΕ 70.000 - - - - 70.000 0 1/11/2020 30/10/2022 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

12 

Ανάπτυξη αιολικής ενέργειας, με 
παράλληλη διασφάλιση του 

περιβάλλοντος και της κοινωνικής 
συναίνεσης, και διατήρηση των περιοχών 

του Δικτύου Natura 2000 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

EPLO/ISD & 
Συγκλίσεις 

130.000 - - - - 130.000 129.953 1/7/2020 30/9/2021 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

* Το έργο θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΝ και όχι από το Πράσινο Ταμείο όπως τα υπόλοιπα έργα. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει πραγματοποιηθεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που θα υλοποίησει τα 

τρία σχέδια δράσης και για αυτό δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία στις εντάξεις. 

 


