




LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002)

Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και
των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Ενδιάμεση αναφορά υλοποίησης Σχεδίων Δράσης Παραδοτέο Δράσης C.1



Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δεκέμβριος 2023





Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Έκδοση	Ημερομηνία	Σημειώσεις - τροποποιήσεις
1	Δεκέμβριος 2023	Αρχική έκδοση

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Μασίκα Κ., Κουτσοβούλου Κ., Καλτσής Α. (2023). Ενδιάμεση αναφορά υλοποίησης Σχεδίων Δράσης. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης C.1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αθήνα, 30 σελ. & 2 Παραρτήματα.

Suggested citation:

Masika K., Koutsovoulou K., Kaltsis A. (2023). Interim Report on Action Plans implementation. *LIFE-IP 4 NATURA: Integrated Actions for the Conservation and Management of NATURA 2000 Sites, Species, Habitats and Ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002).* Deliverable of Action C.1. Ministry of Environment and Energy, pp. 30 & 2 Annexes.

Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων:

- Πράσινο Ταμείο
- Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα.





Εδώ Ζούμε
Natura 2000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης δύο Εθνικών Σχεδίων Δράσης, του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη орνιθοπανίδας Γυπαετό (*Gypaetus barbatus*), Όρνιο (*Gyps fulvus*) και Μαυρόγυπα (*Aegypius monachus*) και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Βάτραχο της Καρπάθου *Pelophylax cerigensis*. Τα Σχέδια Δράσης εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE IP 4 Natura και θεσμοθετήθηκαν με τις Υπουργικές Αποφάσεις ΦΕΚ Β' 3663/2021 για τα πτωματοφάγα είδη орνιθοπανίδας και ΦΕΚ Β' 3644/2021 για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου.

Το Σχέδιο Δράσης για τα πτωματοφάγα είδη орνιθοπανίδας υλοποιείται υπό τον συντονισμό της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας (που είναι υπεύθυνη και για την υλοποίηση μεγάλου τμήματος του Σχεδίου Δράσης) και με τη συνεργασία διάφορων περιβαλλοντικών φορέων, όπως ο ΟΦΥΠΕΚΑ, Δασικές Υπηρεσίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.ά., δεδομένου ότι οι επιμέρους δράσεις έχουν εφαρμογή σχεδόν σε όλη την Επικράτεια. Στο Παράρτημα II του σχετικού ΦΕΚ περιλαμβάνονται 45 δράσεις κατηγοριοποιημένες σε 5 Δέσμες Μέτρων (Ερευνα και Παρακολούθηση, Διατήρηση και Διαχείριση Πληθυσμών, Προστασία και Διαχείριση Ενδιαιτήματος, Επικοινωνία και Εκπαίδευση, Νομοθεσία και Πολιτική). Από το σύνολο των 45 δράσεων, 5 έχουν ολοκληρωθεί, 18 είναι σε εξέλιξη και 22 δεν έχουν ξεκινήσει, για ορισμένες εκ των οποίων, ωστόσο, έχουν γίνει απαραίτητες προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται σχετίζονται με την παρακολούθηση των πληθυσμών των γυπών, την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται για τη διαχείριση ενδιαιτημάτων και πληθυσμών στο προσεχές χρονικό διάστημα (π.χ. Μελέτη Σκοπιμότητας ενίσχυσης φυσικών πληθυσμών, Χαρτογράφηση Ευαισθησίας ενδιαιτημάτων), την κατασκευή υποδομών για τη διαχείριση των πληθυσμών (ταΐστρες, κλωβοί προσωρινής παραμονής), την ενίσχυση των πληθυσμών με απελευθέρωση ατόμων από Κέντρα Περίθαλψης κ.ά.

Το Σχέδιο Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου υλοποιείται από την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Στο Παράρτημα II του ΦΕΚ περιλαμβάνονται 15 δράσεις που ομαδοποιούνται σε 5 Δέσμες Μέτρων (Ερευνα για εμπλουτισμό γνώσης, Πληθυσμιακή διατήρηση και βελτίωση, Διατήρηση Ενδιαιτημάτων, Θεσμικό πλαίσιο, Εκπαίδευση και ενημέρωση). Από το σύνολο των δράσεων 6 έχουν ολοκληρωθεί, 4 είναι σε εξέλιξη, 2 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και για 3 δράσεις αναμένεται να επαναξιολογηθεί η ανάγκη υλοποίησής του βάσει των αποτελεσμάτων της μέχρι τώρα έρευνας. Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται περιλαμβάνουν την καταγραφή στοιχείων της οικολογίας του είδους και του πληθυσμού του, μοριακές αναλύσεις, καταγραφή των υδατοσυλλογών, κατασκευή 6 νέων μικρών υγροτόπων, δράσεις διατήρησης των υπαρχόντων λιμνίων και δεξαμενών όπου διαβίει ο βάτραχος, αξιολόγηση των ορίων των Καταφυγίων Άγριας Ζωής και περιβαλλοντική εκπαίδευση.



SUMMARY

The progress of the implementation of two National Action Plans is presented, the National Action Plan for the Vulture species *Gypaetus barbatus*, *Gyps fulvus* and *Aegypius monachus* and the National Action Plan for the Carpathian Frog *Pelophylax cerignensis*. The Action Plans were drafted in the context of the LIFE IP 4 Natura project and were legally approved by the Ministerial Decisions - Government Gazettes B' 3663/2021 for the vulture species and B' 3644/2021 for the endemic frog of Karpathos.

The Action Plan for three vulture species is being implemented under the coordination of the Hellenic Ornithological Society (who is also responsible for the elaboration of a major part of the Action Plan) in collaboration with various other environmental bodies, such as NECCA, Forest Services, environmental NGOs etc., given that the Action Plan covers almost all Greek territory. Annex II of the Government Gazette includes 45 actions that are grouped into 5 Groups of Measures (Research and Monitoring, Population Conservation and Management, Habitat Protection and Management, Education and Information, Legislation and Policy). Of the total number of actions, 5 have been completed, 18 are in progress, 22 have not yet started, for a number of which, however, preparatory work has taken place. The actions that have been implemented/are being implemented are related to vulture population monitoring, the elaboration of studies that are necessary for the forthcoming management of habitats and populations (e.g. Feasibility Study for natural population enhancement, Sensitivity Mapping), the construction of infrastructure related with population management (feeding stations, temporary residency cages), population enhancement through the release of birds from rehabilitation centers etc.

The Action Plan for the endemic frog of Karpathos is implemented by the Hellenic Herpetological Society with funding from the Green Fund. Annex II of the Government Gazette includes 15 actions that are grouped into 5 Groups of Measures (Research for knowledge enrichment, Population conservation and improvement, Habitat conservation, Institutional framework, Education and information). Of the total number of actions, 6 have been completed, 4 are in progress, 2 have not yet started and for 3 actions, the need for its implementation is expected to be re-evaluated based on the results of the research so far. The actions that have been implemented/are being implemented include the recording of data on the ecology of the species and its population, molecular analyses, recording of reservoirs, construction of 6 new small wetlands, conservation actions of the existing lakes and reservoirs where the frog lives, evaluation of the boundaries of the Wildlife Refuges and environmental education.