



LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002)
Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των
περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και
των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Α' έκθεση για την παρακολούθηση της κατάρτισης και
ενδυνάμωσης ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών

Παραδοτέο Δράσης D.1.2



WWF Ελλάς
Νοέμβριος 2021





Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Έκδοση	Ημερομηνία	Σημειώσεις - τροποποιήσεις
1	Νοέμβριος 2021	Αρχική έκδοση

Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά:

Ορφανού Β., Καλλιβωκά Ε., Μελισσουργός Γ., Συμβουλίδου, Μ. (2021). Α' έκθεση για την παρακολούθηση της κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών. Έργο LIFE-IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων, και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα (LIFE16 IPE/GR/000002). Παραδοτέο Δράσης D.1.2. WWF Ελλάς, Αθήνα, 15 σελ.

Suggested citation:

Orfanou V., Kallivoka E., Melissourgos Y., Symvoulidou, M. (2021). First report on capacity building monitoring. LIFE-IP 4 NATURA: integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece (LIFE16 IPE/GR/000002). Deliverable of Action D.1.2. WWF Greece, Athens, pp. 15.

Υπεύθυνος εταίρος της δράσης: Πράσινο Ταμείο (για την υπο-δράση D.1.2: WWF Ελλάς)

Στη δράση συμμετέχουν οι ομάδες έργου των εταίρων:

- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Η φωτογραφία εξωφύλλου αποτελεί μέρος του υλικού του 1ου πανελληνίου φωτογραφικού διαγωνισμού click στη φύση, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης E.1 του έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών της. Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα.





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη	ii
Summary	iii
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
1.1 Το έργο LIFE-IP 4 NATURA	1
1.2 Η υπο-δράση D.1.2	2
2 Παρακολούθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων	4
2.1 Δράσεις κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων (2020-2021)	4
2.2 Αποτελέσματα παρακολούθησης	5
2.2.1 Παρακολούθηση υλοποίησης σεμιναρίων κατάρτισης	5
2.2.2 Παρακολούθηση λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης	..	9





ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η υπο-δράση D.1.2 έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων που υλοποιούνται μέσω της Δράσης C.5, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συνολικής συμβολής των δράσεων αυτών στους στόχους του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Η εν λόγω υπο-δράση θα επικεντρωθεί κυρίως στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των δράσεων ως προς την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων.

Κατά τη διετία Νοέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2021, υλοποιήθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια για στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000, από όλη την Ελλάδα, με θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura 2000». Επιπλέον, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε» με τρία διαθέσιμα μαθήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα και το νομικό πλαίσιο για την προστασία της, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 σε όλη τη χώρα.

Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά δεικτών εκρών και δεικτών αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των διαδικτυακών σεμιναρίων καταδεικνύουν ιδιαίτερα θετική απήχηση, τόσο σε ό,τι αφορά τον βαθμό ικανοποίησης όσο και σχετικά με την κάλυψη αναγκών κατάρτισης και τη βελτίωση γνώσεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατέδειξε υψηλό ενδιαφέρον από τους χρήστες, και σημαντικό ποσοστό αυτών πραγματοποίησαν εγγραφή αμέσως μετά την ενημέρωσή τους για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα, εφόσον περισσότεροι χρήστες θα έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων.





SUMMARY

Sub-action D.1.2 aims to monitor and evaluate the training and capacity building actions implemented through Action C.5, and to evaluate the effectiveness and overall contribution of these actions to the objectives of the LIFE-IP 4 NATURA project. This sub-action will focus mainly on monitoring the effectiveness and impact of actions in terms of knowledge and skills development.

During the last reporting period (November 2019- November 2021), 10 online seminars (webinars) were organised for officers of competent authorities involved in the management of Natura 2000 sites in Greece, presenting *"The legal framework for the protection of biodiversity and Natura 2000 sites"*. In addition, the asynchronous e-learning platform has been launched, with three courses available on biodiversity and the legal framework for its protection, which have also been designed for officers of competent authorities involved in the management of Natura 2000 sites in Greece.

The monitoring of the training and capacity building program is carried out through a series of output and outcomes indicators. The results of the monitoring of the online seminars show a very positive response, both in terms of the degree of satisfaction and in terms of meeting training needs and improving knowledge of the participants. The monitoring of the e-learning platform operation showed a high level of interest from users: a significant percentage of them registered immediately after being informed about the launch of the e-platform. During the next period of operation of the platform, appropriate conclusions are expected to be drawn, as more users will have completed the available courses.





1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Το έργο LIFE-IP 4 NATURA

Το LIFE-IP 4 NATURA είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project – LIFE-IP) που εγκρίνεται για την Ελλάδα και, παράλληλα, το μεγαλύτερο σε διάρκεια και χρηματοδότηση πρόγραμμα για τη φύση, που έχει λάβει ποτέ η χώρα. Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, και επιστημονική γνώση.

Αποτελεί το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα. Δέκα εταιρείς, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια «ασπίδα» για την ελληνική φύση, σχεδιάζοντας νέα εργαλεία προστασίας και διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον.

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA φιλοδοξεί να ενισχύσει συνολικά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη φύση. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για την υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το δίκτυο Natura 2000 σε εθνικό, περιφερειακό, και τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί:

- στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων,
- στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000,
- στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση,
- στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000,
- στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις περιοχές Natura 2000,
- στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα.

Το έργο συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και σε αυτό συμμετέχουν έντεκα ακόμα εταιρείς: το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το WWF Ελλάς, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, η Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, το Πράσινο Ταμείο, και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο.



1.2 Η υπο-δράση D.1.2

Αντικείμενο της υπο-δράσης D.1.2 αποτελεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων που υλοποιούνται μέσω της Δράσης C.5, και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της συνολικής συμβολής των δράσεων αυτών στους στόχους του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Η εν λόγω υπο-δράση θα επικεντρωθεί κυρίως στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των δράσεων ως προς την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, με στόχο:

- να προσδιοριστούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και προσαρμογές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων,
- να αποτιμηθεί κατά πόσο το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε/υλοποιήθηκε με επιτυχία, και
- να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο συνέβαλε στη βελτίωση της κατανόησης και στην επαύξηση των γνώσεων των κοινών-στόχων σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και τη διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Η εφαρμογή της υπο-δράσης D.1.2 ακολουθεί την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης θα είναι επίσης απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ομάδας δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων, οι οποίες θα μπορούν να υλοποιηθούν και σε περιοχές πέραν των τεσσάρων περιοχών που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο, αλλά και σε χρονικό ορίζοντα πέρα από τη διάρκεια του έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων, σχεδιάστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία που περιγράφηκε στην Α' έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων εμπλεκομένων μερών (Παραδοτέο Δράσης C.5).

Στην παρούσα έκθεση περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δράσεων, και περιλαμβάνει παρακολούθηση της προόδου, των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου καθ' όλη τη φάση υλοποίησης των δράσεων για την κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων, και συγκεκριμένα,

- (α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δράσης, και
- (β) μέσω ερωτηματολογίων, 6-12 μήνες μετά τη δράση (για επιλεγμένες δράσεις).

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις δράσεις του έργου LIFE-IP 4 NATURA (βλ. παρακάτω).

Τα δεδομένα της παρακολούθησης θα ενημερώνονται μετά από κάθε δράση κατάρτισης, ενώ τα αποτελέσματα θα καταρτίζονται με βάση τον διετή κύκλο κατάρτισης, και θα αποτυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις προόδου (διετείς αναφορές στο πλαίσιο της υπο-δράσης D.1.2). Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμεύσουν για την κατάλληλη αναπροσαρμογή των δράσεων.



Εδώ Ζούμε
Natura 2000

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι οι δείκτες που αφορούν τη χρήση της πλατφόρμας έχουν προσαρμοστεί εν μέρει σε σχέση με την αρχική εκδοχή.¹

Δείκτες παρακολούθησης των δράσεων κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων

Δείκτες εκροών (activities & outputs)	Δείκτες αποτελεσμάτων (outcomes)
<ul style="list-style-type: none"> • Αριθμός σεμιναρίων/ webinars • Αριθμός ημερίδων • Αριθμός εγχειριδίων, οδηγιών κ.λπ. • Αριθμός συμμετεχόντων στις δράσεις <p><i>Ειδικά για e-learning platform:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Αριθμός ενοτήτων κατάρτισης • Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών 	<ul style="list-style-type: none"> • Ποσοστό συμμετεχόντων με βαθμό ικανοποίησης >5/10 • Ποσοστό συμμετεχόντων που δηλώνουν βαθμό κάλυψης αναγκών κατάρτισης >5/10 • Ποσοστό συμμετεχόντων που βελτίωσαν τις γνώσεις τους • Αριθμός επισκέψεων στο λογισμικό ppGIS/ webGIS • Ποσοστό συμμετεχόντων που διατηρούν νέες αντιλήψεις και χρησιμοποιούν νέες γνώσεις στη δουλειά τους μετά από 6-12 μήνες <p><i>Ειδικά για υπηρεσίες:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Αριθμός χρηστών DSS • Αριθμός ενεργών χρηστών DSS μετά από 6-12 μήνες • Αριθμός γνωμοδοτήσεων/ αποφάσεων κ.λπ. που ενσωματώνουν τη χρήση των λογισμικών

Στην επόμενη ενότητα της παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται οι δράσεις κατάρτισης που υλοποιήθηκαν, και η παρακολούθησή τους σύμφωνα με τους άνω δείκτες.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν όλοι οι δείκτες εφαρμογή σε αυτή τη φάση του έργου. Συνεπώς, θα αναλυθεί η παρακολούθηση μόνο των δράσεων που υλοποιήθηκαν και σε σχέση με τους αντίστοιχους και σχετικούς δείκτες.

¹ Η προσαρμογή αφορά τη μεταφορά της λειτουργίας των webinars από την πλατφόρμα σε άλλα μέσα (zoom) και άρα τη συμπερίληψή τους στους δείκτες που αφορούν τα σεμινάρια. Επίσης απαλείφθηκαν ο αριθμός επισκέψεων και ο αριθμός downloads υλικού από τους δείκτες εκροών της πλατφόρμας, καθώς οι συγκεκριμένες λειτουργίες στην τελική εκδοχή της πλατφόρμας είναι δευτερεύουσες και υποστηρικτικές ως προς την κύρια λειτουργία της εγγραφής των χρηστών.





Εδώ Ζούμε
Natura 2000

2 Παρακολούθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων

2.1 Δράσεις κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων (2020-2021)

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις του προγράμματος κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους εμπλεκόμενους με τις περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2020-2021.

Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως περιγράφηκε στην Α' έκθεση για την κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων εμπλεκόμενων μερών (Παραδοτέο Δράσης C.5, Νοέμβριος 2019), περιλάμβανε την έναρξη των δράσεων κατάρτισης στις τέσσερις περιοχές που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο, καθώς και την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, κατά την άνοιξη του 2020.

Ωστόσο, οι υγειονομικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, οδήγησαν σε αλλαγή του πλάνου υλοποίησης της Δράσης C.5. Έτσι, η έναρξη των δράσεων κατάρτισης μεταφέρθηκε για το 2021, ενώ κατά το 2020 δόθηκε μεγαλύτερο βάρος στον σχεδιασμό και την προετοιμασία του υλικού κατάρτισης και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Συγχρόνως, το επιβαλλόμενο καθεστώς τηλεργασίας είχε ως θετική συνέπεια την ενίσχυση της εξοικείωσης των κοινών στόχων με τη χρήση των διαδικτυακών μέσων επικοινωνίας. Αυτό θεωρήθηκε ως ευκαιρία για περαιτέρω αξιοποίηση των συγκεκριμένων μέσων στο πρόγραμμα κατάρτισης, προκειμένου να διευρυνθεί η γεωγραφική κάλυψη των δράσεων κατάρτισης. Επομένως τροποποιήθηκε το αρχικό πλάνο υλοποίησης της δράσης με κοινό-στόχο τις δημόσιες υπηρεσίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (εστίαση στις τέσσερις περιοχές του έργου, διοργάνωση δια ζώσης σεμιναρίων), έτσι ώστε τα σεμινάρια -με τη μορφή πλέον των webinars- να προγραμματίζονται για το σύνολο της χώρας.

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς είναι οι ακόλουθες.

Σεμινάρια/ εργαστήρια κατάρτισης	Υλοποίηση	Stakeholders
1 ^{ος} κύκλος υλοποίησης webinars με θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura 2000»	5 webinars, Ιούνιος-Ιούλιος 2021	Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 (κύρια εμπλεκόμενοι), σε κεντρικό επίπεδο & στις 3 περιφέρειες και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο
2 ^{ος} κύκλος υλοποίησης webinars με θέμα «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura 2000»	5 webinars, Νοέμβριος 2021	Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 (κύρια εμπλεκόμενοι), σε κεντρικό επίπεδο & στις υπόλοιπες 8 περιφέρειες και 6 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας





Εδώ Ζούμε
Natura 2000

Ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκαπαιδευσης «Εδώ ζούμε» (1 ^{ος} θεματικός κύκλος)	Υλοποίηση	Stakeholders
Μάθημα «Βιοποικιλότητα και δίκαιο» (περιλαμβάνει 2 ενότητες & 5 κεφάλαια)	Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας (Ιούλιος 2021)	Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 σε όλη τη χώρα
Μάθημα «Διεθνές νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας» (περιλαμβάνει 2 ενότητες & 4 κεφάλαια)	Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας (Ιούλιος 2021)	Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 σε όλη τη χώρα
Μάθημα «Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στο δίκτυο Natura 2000» (περιλαμβάνει 7 ενότητες & 23 κεφάλαια)	Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας (Ιούλιος 2021)	Στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000 σε όλη τη χώρα

2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση των δράσεων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν πραγματοποιείται σε συμφωνία με του δείκτες που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 1.2 της παρούσας έκθεσης.

2.2.1 Παρακολούθηση υλοποίησης σεμιναρίων κατάρτισης

Αναλυτικότερα, τα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) απευθύνονται σε στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000. Το θέμα των σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν είναι «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura 2000».

Ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων βασίστηκε στη χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη Δράση Α.4. Για την εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε αρχικά επικαιροποίηση της λίστας εμπλεκόμενων μερών. Επιπλέον, ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων συμπληρώθηκε από αναλυτική αποτύπωση της διοικητικής διάρθρωσης όλων των υπηρεσιών που αποτελούν κοινά-στόχους. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επιπλέον λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στις 13 Περιφέρειες και 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, καθώς και σε υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης (ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ), έως το επίπεδο των Προϊσταμένων Τμημάτων. Η πολύ λεπτομερής και εκτεταμένη αυτή εργασία αυτή είναι απαραίτητο βήμα για την επικοινωνία με τα κοινά-στόχους, και επιπλέον θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο και για την υλοποίηση των λοιπών δράσεων του έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Για την ενημέρωση σχετικά με την έναρξη των σεμιναρίων εστάλη επιστολή από το ΥΠΕΝ η οποία ακολουθήθηκε από πρόσκληση του WWF Ελλάς για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα σεμινάρια. Συνολικά η επιστολή και η πρόσκληση εστάλησαν σε περίπου 1.200 παραλήπτες σε διάφορα επίπεδα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Περίπου 400 στελέχη υπηρεσιών εκδήλωσαν ενδιαφέρον και τελικά 306 άτομα, και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρακολούθησαν τα 10





Εδώ Ζούμε
Natura 2000

webinars που πραγματοποιήθηκαν. Η υλοποίηση των webinars έγινε σε 2 κύκλους: 5 webinars κατά του μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 και 5 ακόμα τον Νοέμβριο 2021.

Λόγω του διαδραστικού και συμμετοχικού χαρακτήρα του σεμιναρίου, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων διατηρήθηκε χαμηλός (30-50 άτομα) για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη διάδραση. Έτσι, υλοποιήθηκαν 10 webinars για να καλυφθεί το ενδιαφέρον συμμετοχής με τον καλύτερο τρόπο. Η συμμετοχή ανά webinar διαμορφώθηκε ως εξής.

Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars)	α/α σεμιναρίου	Αριθ. συμμετεχόντων
1^{ος} κύκλος υλοποίησης	1	36
	2	26
	3	25
	4	33
	5	30
2^{ος} κύκλος υλοποίησης	1	31
	2	23
	3	28
	4	38
	5	36
	σύνολο	306

Η σύνθεση των συμμετεχόντων ανά υπηρεσία και ανά επίπεδο διοίκησης παρουσιάζεται ακολούθως.

Αριθμός στελεχών/ υπηρεσία	
Δασαρχεία & Διευθύνσεις Δασών	77
Διευθύνσεις Περιβάλλοντος	82
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας	42
ΥΠΕΝ & ΥΠΑΑΤ	29
ΦΔΠΠ	39
ΟΦΥΠΕΚΑ & Πράσινο Ταμείο	14
Λοιπές υπηρεσίες	23
σύνολο	306

Αριθμός στελεχών/ επίπεδο διοίκησης	
Κεντρικό	44
Περιφερειακό	114
Τοπικό	148
σύνολο	306





Εδώ Ζούμε
Natura 2000

Η γεωγραφική κατανομή των συμμετεχόντων παρουσιάζεται στον ακόλουθο χάρτη. Σημειώνεται ότι η απεικόνιση στον χάρτη είναι ενδεικτική, και προκύπτει σύμφωνα με την πλειονότητα των υπηρεσιών που εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά σεμινάρια.







Γεωγραφική κατανομή συμμετεχόντων στα διαδικτυακά σεμινάρια.

Στο τέλος κάθε webinar, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν το σεμινάριο μέσω σύντομου ανώνυμου ερωτηματολογίου. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το ενδιαφέρον και τη χρησιμότητα που παρουσιάζει το σεμινάριο για τους συμμετέχοντες, την αυτο-αξιολόγηση ως προς τη βελτίωση των γνώσεών τους, και αν θα το πρότειναν σε συναδέλφους τους.

Τέλος ερωτήθηκαν σχετικά με επιπλέον περιεχόμενο που θα τους ενδιέφερε να είχε καλυφθεί από το σεμινάριο. Από τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση έγινε ποιοτική καταγραφή θεμάτων ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων, τα οποία θα εξεταστούν προς συμπερίληψη στους επόμενους κύκλους των σεμιναρίων.



Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το σύνολο των 2 κύκλων υλοποίησης παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν οι 206 από τους 306 συνολικά συμμετέχοντες.



Τα αποτελέσματα της υλοποίησης των σεμιναρίων κατάρτισης σύμφωνα με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων έχουν ως εξής.

Αποτελέσματα παρακολούθησης των σεμιναρίων κατάρτισης – Δείκτες εκροών & αποτελεσμάτων

Δράση	Δείκτες εκροών	Δείκτες αποτελεσμάτων
Σεμινάρια κατάρτισης για στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000	<ul style="list-style-type: none"> Αριθμός σεμιναρίων: 10 σε 2 κύκλους υλοποίησης (Ιούνιος-Ιούλιος & Νοέμβριος 2021) Αριθμός συμμετεχόντων στις δράσεις: 306 άτομα από όλη την Ελλάδα Αριθμός ημερίδων: N/A Αριθμός εγχειριδίων, οδηγιών κ.λπ.: N/A 	<ul style="list-style-type: none"> Ποσοστό συμμετεχόντων με βαθμό ικανοποίησης >5/10: 99% Ποσοστό συμμετεχόντων που δηλώνουν βαθμό κάλυψης αναγκών κατάρτισης >5/10: 97% Ποσοστό συμμετεχόντων που βελτίωσαν τις γνώσεις τους: 97% Ποσοστό συμμετεχόντων που διατηρούν νέες αντιλήψεις και χρησιμοποιούν νέες γνώσεις στη δουλειά τους μετά από 6-12 μήνες: N/A

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η υλοποίηση των σεμιναρίων χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα θετική απήχηση, τόσο σε ό,τι αφορά τον βαθμό ικανοποίησης (99%) όσο και σχετικά με την κάλυψη αναγκών κατάρτισης και τη βελτίωση γνώσεων (97% και 97% αντίστοιχα). Την υψηλή αποτελεσματικότητα των σεμιναρίων καταδεικνύει επίσης και ο proxy δείκτης της σύστασης του σεμιναρίου σε συναδέλφους (βέβαιη σύσταση στο 80% των περιπτώσεων).

2.2.2 Παρακολούθηση λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκαίδεισης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκαίδεισης «Εδώ ζούμε» στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησης του θεωρητικού και νομικού πλαισίου, αλλά και πρακτικών θεμάτων εφαρμογής και διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 της Ελλάδας.

Η δοκιμαστική λειτουργία της ξεκίνησε το 2020 με δύο κύκλους δοκιμών από στελέχη του WWF Ελλάς και στελέχη των ομάδων έργου των εταιρών του LIFE-IP 4 NATURA. Η επίσημη λειτουργία της ξεκίνησε το 2021 (Ιούλιος).

Στην πρώτη φάση λειτουργίας, το διαθέσιμο υλικό περιλαμβάνει 3 μαθήματα σχετικά με τη βιοποικιλότητα και το νομικό πλαίσιο για την προστασία της, όπως φαίνεται ακολούθως.

Μάθημα	Ενότητες	Κεφάλαια	Ερωτηματολόγια ανακεφαλαίωσης	Ερωτηματολόγια αξιολόγησης πλατφόρμας
Βιοποικιλότητα και δίκαιο	2	5	2	1
Διεθνές νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας	2	4	2	1
Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στο δίκτυο Natura 2000	7	23	7	1

Τα αποτελέσματα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Εδώ ζούμε» σύμφωνα με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Αποτελέσματα παρακολούθησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκαίδευσης – Δείκτες εκροών & αποτελεσμάτων

Δράση	Δείκτες εκροών	Δείκτες αποτελεσμάτων
Ηλεκτρονική πλατφόρμα (1^{ος} θεματικός κύκλος, κοινό-στόχος: στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στις περιοχές Natura 2000)	<ul style="list-style-type: none"> Αριθμός ενότητων κατάρτισης: <ul style="list-style-type: none"> 3 μαθήματα, 11 ενότητες, και 32 κεφάλαια Αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών: 96 άτομα 	<ul style="list-style-type: none"> Ποσοστό συμμετεχόντων με βαθμό ικανοποίησης >5/10: N/A Ποσοστό συμμετεχόντων που δηλώνουν βαθμό κάλυψης αναγκών κατάρτισης >5/10: N/A Ποσοστό συμμετεχόντων που βελτίωσαν τις γνώσεις τους: N/A Ποσοστό συμμετεχόντων που διατηρούν νέες αντιλήψεις και χρησιμοποιούν νέες γνώσεις στη δουλειά τους μετά από 6-12 μήνες: N/A

Η παρακολούθηση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατέδειξε υψηλό ενδιαφέρον από τους χρήστες, και σημαντικό ποσοστό αυτών πραγματοποίησαν εγγραφή αμέσως μετά την ενημέρωσή τους για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Οι δείκτες αποτελεσμάτων, δεν μπορούν να εφαρμοστούν, εξαιτίας του σχετικά περιορισμένου αριθμού απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, μέχρι και το τέλος του Νοεμβρίου 2021 (<10).

Κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα (με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων), εφόσον περισσότεροι χρήστες θα έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση περισσότερων μαθημάτων και τη συμπλήρωση των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Επιπλέον κατά το επόμενο διάστημα θα εμπλουτιστεί το περιεχόμενο με επιπλέον μαθήματα, και θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω διάχυση της πλατφόρμας της στους εμπλεκόμενους.